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Forord 
 
Denne oppgaven symboliserer ikke bare vår avslutning av masterstudiet i Offentlig politikk 
og ledelse ved Universitet i Agder, men også avslutningen på vår studenttilværelse bestående 
av fem spennende og morsomme år.  
At Oslo sporveier skulle erstatte deres tidligere billettsystem med noe nytt og elektronisk er 
ikke noe som man naturligvis ville forbundet med en masteroppgave, men utfallet av 
prosessen med å anskaffe dette nye systemet har ikke heller gått på den måten man ville trodd 
det skulle gå. Det er mye som har blitt skrevet i etterkant av alle forsinkelsene tilknyttet denne 
anskaffelsen av både rapporter og avisartikler. Dette skaper interesse, og har skapt interesse 
hos oss. Vår veileder Helge Hernes hjalp oss videre på denne ideen om hvordan og hva vi kan 
undersøke med denne prosessen, og vi takker selvfølgelig han for all den veiledningen, råd og 
ideer han har gitt gjennom oppgavens gang. 
 
Det har vært utfordrende og krevende å jobbe med oppgaven, men samtidig lærerikt å kunne 
skape forståelse i en så kompleks prosess som vi har valgt. Informantene som frivillig stilte til 
intervju må da selvfølgelig takkes for det store bidraget de har gitt. Vi ønsker avslutningsvis å 
takke våre nærmeste for den støtten de har gitt oss gjennom hele oppgaven og ikke minst 
studietiden. Ingen nevnt, ingen glemt! 
 
 
 
 
Kristiansand, Juni 2010 
 
 
 
 
Mirza Murad Ahmad      Hasan Tufan 
Sammendrag 
 
Oppgavens fokus er anskaffelsen av nytt billett- og betalingssystem i Oslo av tidligere AS 
Oslo Sporveier, i dag Kollektivtransportproduksjon AS og Ruter AS. Systemet som var en del 
av et større samarbeid med tidligere Stor-Oslo Lokaltrafikk AS og NSB, var planlagt å være i 
drift i slutten av 2005, men gjennomgikk omfattende forsinkelser og budsjettoverskridelser og 
er per i dag ikke i full operativ drift. 
 
Formålet med oppgaven blir å se nærmere på beslutninger og beslutningsprosessen tilknyttet 
denne anskaffelsen gjennom ulike organisasjons- og beslutningsteoretiske tilnærminger. Vi 
forsøker å forstå ulike beslutninger som er tatt og ser samtidig på muligheten til analysere de 
gjennom et organisasjonsteoretisk grunnlag. Teoriene som brukes i oppgaven kategoriseres 
innefor to tradisjonelle perspektiver. 
 
Oppgaven baserer seg på kvalitativt metode og har en teoritestende problemstilling, siden vi 
ikke søker kausale forbindelser blir oppgaven en beskrivende analyse. Det empiriske 
grunnlaget til oppgaven er samlet inn gjennom personlige intervjuer av tre sentrale personer i 
prosessen. Dette er personer både fra prosjektorganisasjon som har hatt ansvaret for 
anskaffelsen, men også fra konsernledelsen. Samtidig har rapporter fra Kommunerevisjonen i 
Oslo Kommune og høringsuttalelser fra selskapet om denne anskaffelsen vært primære kilder 
for å forstå denne kompliserte prosessen. 
 
Funnene som blir presentert er at vi finner samsvar mellom empiri og teori. De teoretiske 
perspektivene viser forklaringskraft for omstendigheten som aktørene i selskapet sto ovenfor 
når beslutningene ble gjennomført. I visse tilfeller ser at vi de teoretiske perspektivene utfyller 
hverandre, samtidig som perspektivene gir ulike forklaringer på en og samme hendelse. 
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1 Innledning 
 
 
”Vi har mye å se frem til i nær fremtid: Nytt, elektronisk billettsystem som lanseres høsten 
2005”(AS Oslo Sporveier, 2005) 
 
Sitatet ovenfor stammer fra daværende konsernsjef i AS Oslo Sporveier i selskapets 
årsrapport fra 2005 om 2004 året. I skrivende stund er det elektroniske billett- og 
betalingssystemet (NBB) fortsatt ikke i full operativ drift selv om det var planlagt å være 
ferdig utviklet og i operativ drift allerede i 2005
1
.  
 
Aktørene innenfor kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL), AS 
Oslo Sporveier og Norges statsbaner (NSB) startet i år 2000 et felles samarbeid om et nytt 
billett- og betalingssystem kalt Flexus. Systemet skulle benyttes i kollektivtrafikken i Oslo-
regionen hvor disse tre selskapene opererte. Tidligere hadde disse tre selskapene samarbeidet 
om et felles billettsystem allerede på 90-tallet. Dette samarbeidet startet i 1992 og ble avsluttet 
i 1999, med rettslige konsekvenser i form av pengeutbetalinger til leverandør, uten at man 
hadde fått til et felles billettsystem. Allerede i 2000 valgte man å starte ett nytt samarbeid med 
de samme offentlige eide kollektivselskapene for å få til et felles billettsystem igjen, 
prosjektet ble kalt Nytt billett- og betalingssystem (NBB). Selskapene valgte å ha separate 
anbudskonkurranser, noe som betydde at man ikke skulle ha en felles leverandør av systemet 
slik som man gjorde ved forrige billettprosjekt. Målet var at disse systemene uavhengig av 
leverandør skulle kommunisere med hverandre gjennom et felles baksystem. 
 
Årsrapport for 2004 av AS Oslo Sporveier oppsummerer samarbeidets hovedmål slik: 
 
 
                                                          
1
 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6199155 
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Oslo Sporveier som er oppgavens avgrensede fokus, satte sammen en prosjektorganisasjon 
som skulle ha ansvaret for anskaffelsen og forvaltningen av det nye billett- og 
betalingssystemet på vegne av selskapet. Selve konsernet er leverandør av kollektivtrafikk i 
Oslo, Akershus og Vestfold. Selskapet har ca 3 300 ansatte og omsetter årlig for ca 2 600 
mill. kr. Målt i antall reiser er AS Oslo Sporveier (i dag Kollektivtransportproduksjon AS) det 
største selskapet innen kollektivtrafikk i Norge. Konsernet består av seks aksjeselskap, tre 
resultatenheter samt administrative konsernfunksjoner
2
 og er eid 100 % av Oslo kommune.
3
 
 
Prosjektorganisasjonen med sin ledelse som ble etablert i startfasen av prosjektet er i dag 
erstattet med en helt ny organisasjon og ledelse fra 2006. I etterkant av forsinkelsene vi har 
omtalt, har Oslo Sporveiers håndtering av denne anskaffelses vært utsatt for både politisk 
høring, samt kontroll av kommunerevisjonen i Oslo kommune. Selskapet og de ansvarlige for 
anskaffelsen har fått massiv kritikk for deres håndtering av prosjektet og 
Kommunerevisjonens rapporter har pekt på feilaktige beslutninger, samt tvilsomme 
avgjørelser av ledelsen. Rapportene kritiserte toppledelsen og prosjektledelsen i håndteringen 
av billettsystemet og stiller spørsmål ved realismen i hele prosjektet. Videre har man koblet 
forsinkelsene til en serie av ulike hendelser som har skjedd underveis i prosessen, og media 
har slått opp stort om dette. Ting har tydelig ikke gått på skinner. 
 
Hvorfor velge å se nærmere på et kollektivselskap som anskaffer ett billettsystem? 
 
Oslo Sporveier transporterer flere hundre tusen mennesker daglig og er på den måten et 
selskap som en stor del av Oslos befolkning forholder seg til. For de som ikke reiser kollektivt 
er selskapet godt synlig i det daglige livet. Billettautomatene til dette nye systemet har nå stått 
ute i fem år og systemet er fortsatt ikke i full operativ drift. Det gamle systemet brukes fortsatt 
side om side mens man nå er i fasen med å utvide bruken av det nye elektroniske systemet.  
 
Selskap er heleid av Oslo kommune og er avhengig av økonomisk støtte for å drive 
kollektivtransporten i Oslo. Dette legger et større ansvar på hvordan Oslo Sporveier driver sin 
forretning. I forbindelse med anskaffelsen var det også Oslo kommune som stilte med 
økonomisk garanti for at Oslo Sporveier skulle få de økonomiske midlene som var nødvendig 
for å gå til anskaffelsen av dette systemet. I lengden var det planlagt at billettssystemet skulle 
                                                          
2
 http://www.ktpas.no/ikbViewer/page/inter/forside 
3
 http://www.ktpas.no/ikbViewer/page/inter/omktp 
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være så lønnsomt i seg selv, at det ville inntjene utgiftene som det hadde tilført selskapet 
gjennom å redusere sniking som på den tiden var et stort problem. Dette var basert på en 
lønnsomhetsvurdering foretatt i 2002. Ny lønnsomhetsvurdering i 2009 viste derimot at 
systemet ikke ville være like lønnsomt som man hadde planlagt. Beregningene viste at det nye 
systemet ikke ville gi noe større gevinst enn det gamle billettsystemet, da sniking var redusert 
gjennom andre tiltak. Systemet ville altså bare være en utgift å innføre, hovedmålet og 
argumentet til Oslo Sporveier for skifte ut billettsystemet var borte. (Transportøkonomisk 
institutt, 2009).  
 
Det er mye som har blitt skrevet i etterkant av alle forsinkelsene, både av rapporter og 
avisartikler. I etterkant av enhver prosess er det selvfølgelig lett å kritisere andres avgjørelser 
og være en ”bedreviter” i forhold til hvordan avgjørelser og beslutninger burde eller skulle 
vært tatt. Dette er heller ikke den hensikt som ligger bak oppgaven. Derimot er vi interessert i 
en analyse om hvordan, og under hvilke omstendigheter beslutningene ble tatt gjennom ulike 
teoretiske perspektiver.  
 
Særlig media har vært ensidige og Kommunerevisjonens to rapporter har vært tydelige på hva 
de mener er feil og hvem som har skylda. Dette skaper selvfølgelig et inntrykk. Etter hvert 
som man får en større oversikt over empirien blir man i større grad oppmerksom på at det kan 
ligge mer i denne prosessen enn hva som kommer frem i disse to rapportene, og at man må 
være mer kritiske i forhold til den informasjonen man blir presentert. 
Intervjuene har vært viktige å gjennomføre for få førstehåndskunnskap om hvordan tingenes 
tilstand har vært i organisasjonen og i prosjektet. Selv om kommunerevisjonens rapporter 
påpeker viktig elementer som har preget prosessen, så søker oppgaven å ta disse elementene 
ett steg videre og nyanserer dem med bruk av teori. 
 
Vi vil analysere denne prosessen gjennom to overordnede tradisjonelle tilnærminger innenfor 
organisasjons- og beslutningsteori. Den første tilnærmingen kan beskrives gjennom et syn fra 
det rasjonalistisk-økonomiske paradigmet. Denne tilnærmingen består av teorier som 
beskriver individer og systemer som sterkt preget av rasjonell tenkning. Man vil streve etter å 
ta det beste valget ved å gjennomgå ulike alternativer og deres mulige konsekvenser. Denne 
tilnærmingen velger vi å omtale som førsteperspektivet. Den andre tilnærmingen bygger på 
det institusjonelle paradigmet. Denne tilnærmingen er en kontrast til førsteperspektivet siden 
den inneholder teorier som beskriver at beslutninger blir tatt som symbolske og tilfeldige 
12 
 
handlinger. Denne tilnærmingen omtaler vi som andreperspektivet. Teoriene som er 
kategorisert i disse to perspektivene lar oss utnytte bredden i perspektivene når vi gjennomgår 
og analyserer beslutningene som vi skal se nærmere på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Foto: Scanpix 
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2 Problemstilling og Avgrensning 
 
 
Beslutninger kan analyseres på ulike måter, og gjennom ulike teorier. Når det gjelder vårt 
tema om Oslo Sporveier redegjør vi i dette kapittelet om hvordan vi har valgt å avgrense vår 
problemstilling og oppgavens videre fokus. Oppgaven er teoretisk interessant fordi den vil 
bidra oss til å forstå prosessen og de beslutninger og valg som er gjort av ulike aktører. At det 
er en prosess som har vært svært aktuell de siste årene i Oslo området, samt at det involverer 
selskap underlagt offentlig eierskap gjør oppgaven praktisk meget interessant. Den praktiske 
nytten vi ønsker å formidle med denne oppgaven er en forståelse over hva som har preget 
prosessen. Dette er ikke alltid like lett å få frem når man normalt er ute etter å gi skyld og 
ansvar, måtte det være politikere eller ledere.  
 
Vår problemstilling lyder dermed som følgende: 
 
-  Hvordan kan tidligere AS Oslo Sporveiers rolle i prosessen med innføring av nytt 
billett- og betalingssystem i Stor-Oslo forklares ved hjelp av organisasjonsteori? 
 
Selv om det ikke kommer frem i problemstillingen, har vi valgt å avgrense oppgavens fokus 
på perioden mellom år 2000 og 2006 hvor den første prosjektorganisasjonen- og ledelsen 
hadde ansvaret for inngåelse og forvaltning av kontrakten for Nytt billett- og betalingssystem. 
Altså fokuserer vi kun på gammel prosjektorganisasjon og de forhold som har og kan sies å ha 
påvirket deres beslutningsgrunnlag og atferd. Dernest må vi også inkludere den koblingen de 
har til deres moderorganisasjon, AS Oslo Sporveier.  
 
AS Oslo Sporveier endret navn til Kollektivtransportproduksjon AS i 2006 og skilte samtidig 
ut den administrative delen til Ruter AS. For å unngå navneforvirring fortsettet vi å bruke 
navnet AS Oslo sporveier videre i oppgaven da vi fokuserer på en tidsperiode før 
navneskiftet. Dette gjelder uansett om det er snakk om en tidsperiode etter navneendringen 
har tredd i kraft. Samtidig vil vi videre omtale de involverte aktørene i perioden 2000 til 2006 
etter de stillingene de hadde under denne avgrensede perioden. 
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Kommunerevisjonen har allerede stått for en omfattende kritikk av prosjektets styring, hvor 
de har pekt på tvilsomme beslutninger og vært svært konkrete over hva som ikke burde vært 
gjort og hva som burde vært gjort. Denne kritikken og de bemerkningene de har gjort vil 
selvfølgelig hjelpe oss med å se på ulike interessante aspekter som vi kan forklare ut fra de 
teoretiske innfall som vi har valgt å bruke.  
 
 
 
2.1 Tidligere Forskning 
 
 
Som tidligere og pågående forskning kan vi vise til en case-studie om dette billett- 
betalingssystemet av en stipendiat ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning (NIFU STEP) (Røste, 2009). Caset er en del av et pågående europeisk 
forskingsprosjekt (Servppin) om innovasjon i offentlige tjenester, i offentlig-private nettverk
4
.  
 
Case studiet tok sikte på å studere hvordan offentlig og privat samarbeid skaper innovasjon 
som i dette tilfellet var Oslo Sporveiers innføring av NBB. Røste (2009) argumenterer for at 
man kan se på NBB som en innovasjonsprosess i offentlig sektor som foregår innenfor et 
offentlig-privat innovasjons nettverk. Dette fordi Flexus er en ny måte å levere 
kollektivtransporttjenester til brukere i Oslo og Akershus området. Det er innovativt med 
tanke på at brukerne vil kun trenge ett reisekort for varierende reisebehov man har. Selv om 
Flexus som et elektronisk billettsystem ikke er noe nytt og innovativt i seg selv. Er det 
baksystemet som er utviklet spesielt for Oslo Sporveier og som tilrettelegger for et felles 
takstsystem, avregning og fordeling av inntekter innenfor ulike reisesoner i Oslo området som 
er innovativt (Røste, 2009). 
 
Artikkelen foreslår flere forslag til hva som kan ha ført til de store forsinkelsene prosjektet har 
vært preget av. Den viktigste faktoren hun foreslår er den organisatoriske kompleksiteten som 
forsinket og gjorde system dyrere enn antatt. Alle selskapene hadde egne mål og 
forutsetninger for å innføre systemet, og hadde ingen felles målsetting i startfasen. Videre 
                                                          
4
 Public and Private services to European growth and welfare, and the role of public-private innovation 
networks, EU 7
th
 framework programme. http://www.servppin.com 
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nevnes det at få potensielle leverandører på markedet, i kombinasjon med sprikende interesser 
fra samarbeidspartnere som gjorde selveste leveransen enda mer komplisert. I relasjon med de 
foregående faktorene var innkjøpet bygget på en tydelig informasjons-assymetri mellom 
privat leverandør og offentlige kjøpere, dette styrket forsinkelsesfaktoren (Røste, 2009). 
 
Det er videre planlagt fra vedkommende å bruke dette caset i sammenheng med 
doktorgradsavhandling om innovasjon i offentlig sektor. Denne oppgaven er videre ikke 
basert på disse funnene som er gjort i nevnte studie, men som vi har blitt oppmerksomme på i 
etterkant. 
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2.2 Oppgavens videre oppbygning 
 
 
Oppgavens videre oppbygning vil fremgå slik; I kapittel 3 gjennomgår vi den teoretiske delen 
av oppgaven. Her presenteres det teorietiske rammeverket som oppgaven skal bruke. Vi vil så 
gjennomgå de generelle kjennetegnene som kommer frem av den valgte todelingen av 
teoriene. Denne todeling defineres som første- og andreperspektivet, og teoriene som ligger 
innenfor disse perspektivene blir deretter beskrevet. 
I kapittel 4 gjennomgås metoden som er benyttet i oppgaven. Kapittelet presenterer de ulike 
metodiske valgmulighetene, samtidig som oppgavens metodiske tilnærming blir avklart. Dette 
gjøres gjennom å vise til de valg som er gjort. Både når det gjelder valg av metode, 
problemstilling og samtidig innsamling av data. Vi vil beskrive hvordan innsamlingsarbeidet 
foregikk, hvilke utfordringer som ble møtt og de ulike konsekvenser som de metodiske 
valgene kan føre med seg. 
Kapittel 5 er resultatkapittelet, her presenteres det først en detaljert oversikt over prosessen for 
å gi en helhetlig forståelse av hva oppgaven fokuserer på. Deretter presenteres relevant 
empirisk data som er samlet inn. Dette analyseres ut fra det teoretiske rammeverket som ble 
beskrevet i kapittel 3. Kapittelet følger en tidslinje hvor ulike beslutninger som blir analysert 
gjentar denne strukturen med en empirisk presentasjon av hendelsesforløpet og deretter en 
analyse med relevante teorier innenfor de to perspektivene. 
Drøftingen vil foregå i kapittel 6, her presenteres oppgavens hovedfunn slik det fremkommer 
av analysen i resultatkapittelet. Deretter drøftes forklaringsstyrken til de to teoretiske 
perspektivene på et overordnet nivå. Videre blir oppgavens sterke og svake sider vurdert og 
dernest de implikasjoner som kan fremkomme av oppgaven. Avslutningsvis vurderes 
mulighetene til videre forskning og eventuell hva som bør fokuseres på i fremtiden. 
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3 Teori 
 
 
Vi studerer en beslutningsprosess med flere beslutninger og en prosess som har vært preget av 
kompleksitet med ulike elementer på ulike nivåer. Dette kan således ha påvirket beslutninger 
og prosessen på flere måter, både på organisasjons- og individ nivå. Samtidig kan også de 
kontekstuelle elementer ha hatt innvirkning. For å kunne ha en god og omfattende deskriptiv 
analyse gjennom teoretiske innfall ønsker vi å utnytte bredden i organisasjons- og 
beslutningsteori. Oppgavens omfang, samt de elementer som prosessen har vært kjennetegnet 
av, setter en begrensing i forhold til hvilke teorier man kan brukes. Det teoretiske omfanget 
som er valgt har til en viss grad forklaringskraft i forhold til prosessen og de beslutninger vi 
har valgt å fokusere på. For å balansere forklaringene og skille teoriene på en oversiktlig 
måte, har vi valgt en todeling av det teoretiske rammeverket. Denne todelingen består av 
teorier som forklarer beslutninger ut fra forutsetninger om rasjonalitet, og teorier som har 
forklarerende kraft i forhold til de institusjonelle rammer som organisasjonen arbeider 
innenfor, og forklarer ut fra forutsetninger om tilfeldighet, symbolikk og normer. 
 
En fyldigere beskrivelse av nevnte todeling kommer senere. Før dette ønsker vi å definere 
begrepet beslutningsprosess, da vi har kategorisert denne prosessen som en 
beslutningsprosess.  
Strukturen til kapittelet er deretter organisert slik at vi først ser nærmere på nevnte todeling, 
og beskriver videre de ulike teoriene som faller inn under disse to hovedtilnærmingene og vårt 
teoretiske rammeverk. Hver teori avsluttes med en operasjonalisering i form av en 
oppsummering som senere brukes som det teorietiske verktøyet i analysen i kapittel 4.  
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Figur 3.1; Oppgavens teoretisk rammeverk 
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3.1 Hva er en beslutningsprosess? 
 
 
Harald Enderud (1976) definerer at når en person tar en beslutning betyr dette at en person tar 
et valg mellom ulike alternative måter å utføre en aktivitet eller handling på. Dette er en 
prosess med en rekke overveielser for ulike handlinger og alternativer som til slutt fører til en 
beslutning. Dette kan skje gjennom flere faser i en beslutningsprosess. En beslutning eller en 
avgjørelse ses på som et endelig utfall av en beslutningsprosess. Litt justert kan de ulike 
fasene illustreres slikt (Enderud, 1976:10-11).  
 
Figur 3.2; Beslutningsprosess
 
 
Her kan man se at de ulike fasene i beslutningsprosessen fører med seg en prosess hvor 
mange alternativer må overveies før en beslutning kan tas. 
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3.2 To hovedtilnærminger 
 
 
Kjell Arne Røvik (1998) beskriver to overordnede teoretiske tilnærminger innenfor 
organisasjonsteori. Disse to tilnærmingene er utviklet ut i fra skillelinjene mellom to 
dominerende orienteringer i samfunnsvitenskap og organisasjonsteori. Disse to orienteringene 
er det rasjonalistisk-økonomiske og det institusjonelle paradigmet. Røvik (1998:31) bemerker 
at disse to tilnærmingene i organisasjonsteori ikke er to empiriske teorier, men heller et 
illustrativt verktøy for å belyse avstanden og spennvidden mellom de to teoretiske leirene og 
deres tilnærming til organisasjonsteori (Røvik, 1998:31). Siden disse to tilnærmingene ikke er 
empiriske teorier har de fått tildelt mange forskjellige navn gjennom ulike forfattere. For 
eksempel betegner Røvik (1998) tilnærmingene for verktøyperspektivet og 
symbolperspektivet. Vi velger å omtale disse for førsteperspektivet som bygger på det 
rasjonalistisk-økonomiske paradigmet og det andre for andreperspektivet som bygger på det 
institusjonelle paradigmet. I motsetning til Røvik velger vi å utvide andreperspektivet slik at 
vi også kan inkludere teorier som omhandler tilfeldigheter og normer som gjør at perspektivet 
for en større bredde i sin forklaringskraft. 
 
 
 
3.3 Førsteperspektivet 
 
 
Førsteperspektivet er som nevnt utviklet ut i fra det rasjonalistisk-økonomiske paradigmet. 
Under dette paradigmet finner vi ifølge Røvik (1998) flere skoleretninger som har vært med å 
bygge opp førsteperspektivet. Disse skoleretningene er blant annet scientific management, 
kontingensteori, transaksjonskostnadsteori osv. Felles for disse skoleretningene er at de 
bygger på en ide om at organisasjoner kun er instrumenter for effektiv utvikling av vedtak, 
varer, tiltak og tjenester (Røvik, 1998:32). For organisasjoner er overlevelse det viktigste og 
dette skjer gjennom effektiv planlegging av organisasjonsutforming. Organisasjoner må regne 
med å designes og re-designes kontinuerlig for å sikre deres overlevelse. Under denne 
prosessen har organisasjoner ofte flere alternativer å velge mellom og her handler det om å 
handle rasjonelt slik at man velger det ”beste” alternativet eller konsekvensen organisasjonen 
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ønsker å oppnå i fremtiden. ”I den rasjonelle-instrumentelle tradisjon betyr planmessig design 
at man holder seg orientert om hvilke løsninger (oppskrifter) som til enhver tid er 
tilgjengelige, og at man velger på grunnlag av erfaringsbaserte innsikter i hvordan de virker i 
praksis” (Røvik, 1998:32). Richard Scott (2003) beskriver organisasjoner som rasjonelle 
systemer. Organisasjoner er instrumenter, utviklet for å nå spesifikke mål. I hvilken grad de 
vil nå disse målene vil avhenge av hvor rasjonelt organisasjonen er strukturert. For eksempel 
ved å utvikle klare mål og samtidig ha høy grad av formalisering kan organisasjonen vise 
klare preferanser og retningslinjer til sine organisasjonsmedlemmer (Scott, 2003:33-35). 
Førsteperspektivet er på bakgrunn av denne fremstillingen en tilnærming som er sterkt preget 
av rasjonell tenkning. Sentrale elementer i en rasjonalitetsmodell er aktører, 
handlingsalternativer, konsekvenser av hvert alternativ, preferansene til aktører og 
informasjon (Hovi & Rasch, 1993). 
Strukturteori tar for seg den videre fremstillingen av rasjonalitet og hvordan strukturell 
organisering fører til effektivitet. Kjernen i denne teorien går ut på at organisatorisk 
effektivitet oppnås ved å tilpasse (fit) de organisatoriske karakteristikkene, som for eksempel 
dets struktur opp mot de ulike ”contingencies”, det vil si de uforutsette hendelsene. De ulike 
contingencies er omgivelser, organisasjonens størrelse og organisasjonens strategi 
(Donaldson, 2001:1-2). Siden organisasjoner søker å være i en ”fit” med sine ”contingencies”, 
søker de å være effektive. Når organisatoriske karakteristikker er i en ”fit” med sine 
”contingencies” vil det føre til høy ytelse. Av denne grunn vil organisasjonen prøve å unngå å 
havne i ”misfit” med sine ”contingencies”. Noe som vil føre til at den høye ytelsen vil 
minske, dette vil man gjøre ved å adoptere nye organisatoriske karakteristikker som passer til 
de endrede ”contingencies”. Dermed blir organisasjoner utformet etter sine ”contingencies” 
siden organisasjoner alltid vil prøve å være i ”fit” med forholdene for å være effektive 
(Donaldson, 2001:2). 
Donaldson (2001) beskriver den byråkratiske strukturen som også er en alternativ teori over 
hvordan organisatorisk struktur fører til rasjonalitet. Denne organisatoriske strukturen går 
mellom to poler, fra enkel struktur mot byråkratisk struktur. Den enkle organisatoriske 
strukturen er en sentralisert organisasjon med lav formalisering og spesialisering. Under en 
slik organisatorisk sentralisert strukturering har toppledelsen stor kontroll over organisasjons 
medlemmer slik at de kan bli styrt direkte. Videre er den byråkratiske struktureringen preget 
av en organisatorisk struktur hvor det er høy grad av desentralisering, samtidig som det er høy 
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grad av formalisering og spesialisering. Under den byråkratiske strukturen kan toppledelsen 
styre organisasjonsmedlemmene indirekte i større grad gjennom faste arbeidsoppgaver 
(spesialisering) og regler (formalisering). Målet med den byråkratiske strukturen er ikke å 
oppnå størst grad av kontroll over organisasjonsmedlemmene, men heller tilfredsstillende 
kontroll. Dette gjennomføres ved å bytte mellom direkte og indirekte kontroll (Donaldson, 
2001:23). 
 
3.3.1 Economic Man 
 
I organisasjonsteori står ideen om rasjonalitet og at individer handler rasjonelt sentralt. I 
beslutningsteori er ikke dette noe unntak når individer skal ta en beslutning. Det å handle 
rasjonelt i beslutningsteori får et preg av hvordan en bør ta beslutninger når individer står 
ovenfor et problem eller valg de må foreta. Her står den rasjonelle idealmodellen (Economic 
man) sentralt i beslutningsteori. Ideen bygger på at individer handler perfekt rasjonelt når de 
skal ta beslutninger (March, 1994). Da dette er en idealmodell vil beslutningstakere strebe seg 
etter å følge denne idealmodellen når de skal ta beslutninger. Når individet handler perfekt 
rasjonelt vil en beslutningsprosess se mer ut som dette; 
1. En beslutningstaker vil ha klare mål. Han vet hva han vil.  
2. Han vil også ha full informasjon om alle mulige alternativer som finnes til å løse et 
problem. 
3. Samtidig vil han også ha full oversikt over alle konsekvensene fra de ulike 
alternativene. 
4. Beslutningstakeren vil også ha muligheten til å rangere de forskjellige alternativene 
for å se hvilken som gir mest nytte. 
5. Beslutningstakeren velger det beste alternativet for å nå målet. 
 
Ganske enkelt kan det illustreres slik: 
 
Figur 3.3; Idealmodellen 
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Den rasjonelle idealmodellen viser til et ideal som beslutningstakere streber etter når de skal 
ta en beslutning, men studier har vist til at i den virkelige verden er det flere forhold som 
spiller inn som begrenser aktørenes kapasitet og samtidig gjør det vanskelig å følge den 
rasjonelle idealmodellen når beslutninger skal tas (March, 1994).  
 
Noen av forholdene som spiller inn for aktørenes handlingsrom er blant annet at aktører ikke 
har nok kapasitet til å vie oppmerksomhet til alt som foregår rundt dem, tid setter ofte en 
begrensning for hva som er mulig å vie ens oppmerksomhet til. Videre er hukommelse også 
en faktor fordi individer har begrenset kapasitet med hvor mye informasjon de kan lagre og 
memorere i etterkant. På organisasjonsnivå kan dette spille inn fordi ikke alle organisasjoner 
lagrer alt av informasjon de kommer over, samtidig kan det ofte være vanskelig å få tak i 
arkivert informasjon. Aktørers forståelse vil også spille inn gjennom at det kan være vanskelig 
å samle inn, summere opp og organisere all informasjon de kommer over. De kan ha relevant 
informasjon men kan ofte ikke se relevansen av denne informasjonen (March, 1994).  
 
Kommunikasjon vil også føre til begrensinger da det kan være vanskelig å formidle 
informasjon til andre. Spesielt hvis det er informasjon som en har spisskompetanse på og 
andre ikke har den samme kompetansen til å behandle informasjon på samme måte. 
Informasjon som går over ulike kulturer, profesjoner og språk kan også være begrensende. 
Sammen setter disse forholdene begrensninger på beslutningstakernes handlingsrom og kan 
føre til at beslutningstakere ikke kan følge den rasjonelle idealmodellen fullt ut.  
 
March (1994) forutsetter at beslutningstakere handler perfekt rasjonelt når de har klare mål og 
vet hva de vil. De ulike begrensningene derimot fører til at målene kan være ustabile eller 
uklare. Beslutningstaker kan ha flere mål eller delmål. Videre er det også knyttet 
begrensninger til hvor mye informasjon en aktør kan behandle. Selv om aktører har tilgang på 
all den informasjon de trenger, setter tid og kapasitet en begrensning for mye av den 
informasjonen en kan behandle og analysere. En er også selektiv til den informasjonen man 
tilegner seg og bruker til å overveie ulike beslutninger. Den informasjonen en er selektiv til 
kan være preget av aktørens interesser, evner, kompetanse og grunnleggende antakelser 
(Enderud, 1976). Det kan også være lettere å forkaste informasjon som ikke stemmer eller 
passer inn med de antakelsene en aktør har (Janis, 1982). 
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Selv om beslutningstakere og aktørene søker å handle etter den rasjonelle idealmodellen er det 
for mange forhold og begrensninger som fører til at de ikke kan handle perfekt rasjonelt. 
Dette betyr ikke at aktørene handler irrasjonelt, selv om det kan forekomme, men heller at 
aktørene prøver å handle etter perfekt rasjonalitet. Som tidligere nevnt blir dette vanskelig da 
man ikke har full kapasitet til å handle etter et slikt mønster. Begrensingene som er nevnt 
ovenfor fører til at aktører handler med begrenset rasjonalitet (administrative man) istedenfor 
perfekt rasjonalitet (Simon, 1965). Istedenfor å ta det alternativet som er best egnet til å nå 
målet velger beslutningstakere å ta det alternativet som er tilfredsstillende eller godt nok selv 
om ikke alternativet er det beste. Når beslutningstakere handler med begrenset rasjonalitet 
følger man den samme beslutningsprosessen som en ville gjort med perfekt rasjonalitet, men 
man tar det alternativet som først ”satisferer” (tilfredsstiller), istedenfor det alternativet som 
maksimerer, det vil si den beste (Enderud, 1976). Begrenset rasjonalitet (administrative man) 
kan illustreres slik. 
 
Figur 3.4; Administrative man 
 
 
Avslutningsvis kan vi si at idealmodellen viser til at målene som organisasjonen har satt i 
forbindelse med prosessen kjennetegnes som klare og tydelige. Siden 
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organisasjonsnivå. Kommunikasjonen vil være tydelig, søk og lagring av informasjon vil ha 
gode rutiner slik at organisasjonen har oversikt over alle alternativer og konsekvenser de kan 
møte, som igjen fører til at kompleksiteten i prosessen er lav. 
Individer under perfekt rasjonalitet vil ha en klar forståelse av de mål som er satt av 
organisasjonen. Individene vil ha høy kompetanse og kapasitet slik at de får full oversikt over 
alle alternativene og de konsekvenser de kan medføre. For å nå de organisatoriske målene vil 
individene velge det alternativet som er best egnet til dette. Ulike begrensinger innenfor 
kommunikasjon, informasjon og kapasitet fører derimot til at beslutningstakere ikke kan 
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handle etter idealmodellen, men heller i form av begrenset rasjonalitet også kjent som 
Administrative man. 
 
3.3.2 Logic of consequence  
Teorien om logic of consequence blir beskrevet av March (1991) som en beslutningsprosess 
preget av rasjonelle aktører hvor man prøver å velge den konsekvensen som en tror er best 
egnet til problemet man prøver å løse. Logic of consequence fokuserer på hvordan 
beslutninger blir tatt og hvordan beslutningsprosessen ser ut. Her vil beslutningene være 
preget av individuelle og organisatoriske restriksjoner som usikkerhet, risiko, konflikt og 
tvetydighet mens aktører prøver å finne og implementere en optimal løsning (March, 
1991:96).  
Logic of consequence er en intensjonelt konsekvensdrevet teori basert på fire spørsmål 
beslutningstakere kan spørre seg selv for å finne ut hva slags muligheter en har og hvordan en 
kan oppnå de best mulige konsekvenser. 
1. Kunnskap om alternativer. Beslutningstakere har ett sett med alternativer å 
velge mellom. Hvilke alternativ er mulige? 
2. Kunnskap om konsekvenser. Beslutningstakere har kunnskap om hva slags 
konsekvenser de ulike alternativene vil kunne gi. Hvor stor sannsynlighet er 
det for å oppnå ønsket konsekvens ved å velge et gitt alternativ? 
3. Klare preferanser. Beslutningstakere har konsistente verdier og preferanser. 
De ulike konsekvensene blir sammenlignet med hverandre. Hvilket alternativ 
gir den mest verdifulle konsekvensen? 
4. En beslutningsregel. Hvordan skal en beslutningstaker sette opp en 
beslutningsregel for hvordan de skal velge et enkelt alternativ på basis av hvor 
verdifulle de ulike konsekvensene er? 
I en verden hvor perfekt rasjonalitet råder ville beslutningstakere kunne ha oversikt over alle 
alternativer og de ulike konsekvenser de fører med seg. Det alternativet som blir valgt er den 
som gir høyest verdi. Men i en verden med begrenset rasjonalitet vet vi at beslutningstakere 
ikke har kapasitet til å ha full oversikt over alle mulige alternativer og deres konsekvenser. 
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Samtidig vil beslutningsprosessen være preget av usikkerhet, risiko og konflikt. March (1991) 
argumenter for at det alternativet som blir valgt er den som gir høyest forventet verdi. Dette 
innebærer at beslutningstakere ofte tar en moderat risiko når de velger mellom ulike 
konsekvenser. Her er det ulik sannsynlighet for å oppnå akkurat en gitt konsekvens ved å 
velge et gitt alternativ, utfallet kan variere da det er vanskelig å spå fremtiden.   
Dette bringer usikkerhet inn i bildet. De valg som blir tatt for å oppnå ønskede konsekvenser i 
fremtiden er ganske enkelt usikkert. Selv om beslutningstakere har kalkulert sannsynligheten 
for å oppnå en gitt konsekvens av et valgt alternativ, råder det fortsatt usikkerhet om man vil 
nå akkurat den konsekvensen man håpet og hadde regnet seg frem til. Selv om en har gjort 
gode kalkulasjoner vil man sjeldent ha fått med alle mulige alternativer da begrenset 
rasjonalitet preger menneskelig beslutninger. Det er restriksjoner på hvor mange alternativer 
man kan vurdere og nøyaktigheten til informasjonen som er tilgjengelig. Selv om 
beslutningstakere skulle ønske at alle alternativer og informasjonen om alle mulige 
konsekvenser skulle være kjent må faktisk denne informasjonen bli oppdaget gjennom søk 
(March, 1991).  
Som tidligere nevnt er det å velge et alternativ over et annet med tanke på å få den ”best” 
mulige konsekvensen preget av risiko. En kan ikke kalkulere seg til å finne den best egnede 
konsekvensen, men kan regne seg frem til en sannsynlighet for å oppnå en gitt konsekvens. 
Det er ikke alltid man oppnår den konsekvensen man håpet på, og dermed blir beslutningen at 
man tar en risiko for å oppnå den konsekvensen en har tenkt seg. Hvis organisasjoner ikke tar 
risiko vil de kunne lide. De unngår da å velge alternativer som har stor variasjon i 
utbetalinger. Organisasjoner som tar for stor risiko vil også lide.  
I tradisjonell beslutningsteori blir risiko omtalt som en fast egenskap hos individer og 
organisasjoner, uavhengig om man er risikosøkende eller ikke. Risikosøkende vil søke 
alternativer med høy variasjon. Motsatt er man unngående og foretrekker alternativer med lav 
variasjon. Preferansene for variasjonen er ikke konstante, de varierer etter skiftende ”hell” 
(fortune). March (1991) gir noen eksempler på dette blant annet ved at risikotaking vil variere 
etter hvordan overlevelsen til organisasjonen er truet. På den ene siden hvor organisasjoner 
møter farer og trusler for dets overlevelse vil det stimulere organisasjonen til å ta større 
sjanser for å overvinne de farene den møter. Et annet eksempel er når organisasjoner setter et 
aspirasjonsnivå de vil nå. Når de er på vei mot målet eller nær ved å nå målet vil 
organisasjoner og individer være villige til å ta større risiko for å nå aspirasjonsnivået, men 
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med engang de har nådd aspirasjonsnivået vil de gå over til å være risikounngående. 
Selvsikkerhet og risikotaking står også sammen. Beslutningstakere som tidligere har tatt 
risiko med gode påfølgende resultater kan få en tro på at de er lykkelige og at naturen 
”favoriserer” dem slik at de kan slå vanskelige odds. Dette kan fort føre til at 
beslutningstakere blir for ambisiøse og får for mange positive forventinger til risikotakninger 
basert på ”lykke”. Disse eksemplene foreslår at risiko taking er en del av det å velge et 
alternativ der man regner seg frem til å få den beste konsekvensen. Det kommer bare an på 
individer og organisasjoner for hvor stor risiko de er villige til å ta.  
Logic of consequence er en teori som fokuserer sterkt på individets rolle i en 
beslutningsprosess hvor man er preget av begrenset rasjonalitet. Siden man ikke har kapasitet 
til å ha full oversikt over alle tilgjengelige alternativer, fokuserer man på de alternativene man 
har tilgjengelig og prøver å velge den konsekvensen en tror er best egnet til å løse 
problemstillingen og som vil gi høyest forventet verdi. Denne prosessen vil være kjennetegnet 
av risikotaking da det er vanskelig å forutsi fremtiden og dermed vil det også råde stor 
usikkerhet om man vil nå de konsekvensene man håpet på og hadde regnet seg frem til. 
 
 
3.3.3 Makt  
Makt er et fundamentalt tema for å forstå aktørers handlinger og oppførsel i organisasjoner og 
har en påvirkningskraft på beslutningsutfall i organisasjoner, dette kan være alt fra vedtak av 
budsjett til organisatorisk struktur (Pfeffer, 1981:1). Videre peker Jon Andersen (2009:226) at 
begrepet makt kun får en mening hvis makten er ulik delt i en organisasjon. Dette skjer som 
oftest gjennom organisatorisk struktur. Under denne strukturen vil ansatte ha ulik arbeids- og 
autoritetsfordeling, dermed vil makt, autoritet og innflytelse aldri være likt fordelt mellom 
ansatte i organisasjonen.  
Pfeffer (1981) skiller mellom autoritet og makt. Autoritet er noe som er formelt delt i en 
organisasjon. Aktører vil velge å følge en person med autoritet fordi man anser den tildelte 
”makten” som legitim, rimelig og akseptabelt. Aktører tillater sin atferd å bli veiledet av den 
overordnedes beslutning. Her har også aktører valget mellom å akseptere autoritet eller ikke 
(Andersen, 2009:227). Det som skiller makt fra autoritet er at det å ha makt innebærer at 
aktører har mulighet til å kunne overkomme motstand de møter når de utøver makten. For 
eksempel når A har makt over B, vil det si at A har mulighet til å overtale B til å utføre 
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handlinger B ellers ikke ville gjort. Når denne type makt utøves vil det skape et spent forhold 
mellom A og B, og det er her motsanden A vil møte forekomme, det handler dernest om å 
overkomme denne motstanden (Emerson, 1962). Emerson (1962) understreker at makt er en 
sosial relasjon mellom to eller flere aktører, at alle aktører har en viss grad av makt og at makt 
er noe som endres over tid. Cyert og March (1963) påpeker sannsynligheten for 
interessekonflikt i organisasjoner og at organisasjoner er annet enn enhetlige aktører med 
klare mål og konfliktfri rasjonalitet. 
Alle organisasjoner har formelle mål de vil oppnå, og dette nås ofte i felleskap med mange 
medlemmer. I en slik situasjon trenger en organisasjon en eller flere aktører som tildeles 
autoritet for å styre og koordinere alle medlemmenes aktiviteter slik at organisasjonens mål 
blir nådd, dermed innebærer det å ha makt i følge Andersen (2009:228) ”retten til å ta 
beslutninger som andre må følge”. På bakgrunn av dette vil makt i organisasjoner komme 
frem på ulike måter fra ledelsen. Den vil både være synlig slik at alle medlemmer i 
organisasjonen er klar over maktbruken og den kan være usynlig, hvor makt forekommer uten 
at de dem utføres over er klar over det. 
Det finnes flere måter for aktører å oppnå en posisjon med makt utenom det som er vanligvis 
gitt gjennom en formell struktur og arbeidsdeling i organisasjoner. For eksempel kan noen ha 
informasjonsmakt. Denne typen makt kan brukes som utpressing, ved at man sitter på 
informasjon andre ikke ønsker skal komme ut, dermed kan man ”utpresse” vedkommende til 
å gjøre noe de ellers ikke ville gjort. En annen måte er asymmetrisk informasjon, en velger å 
holde igjen informasjon. Dette kan brukes for å manipulere andre aktører. Under et 
jobbintervju vil for eksempel den som intervjuer sitte kun med den informasjonen som står på 
jobbsøknad og cv-en til den som søker jobb, og ikke ha kapasitet til å sjekke om alt stemmer. 
Her kan den som søker jobb manipulere på informasjonen og skryte på seg titler eller 
diplomer han egentlig ikke har oppnådd og dermed manipulere informasjonen i sin favør 
(Jacobsen & Thorsvik, 2007). Videre kan også medlemmer i en organisasjon som sitter ved 
kritiske og viktige arbeidsoppgaver i en organisasjon ha en maktposisjon. Hvis 
rengjøringspersonalet i en produksjonsbedrift streiker vil produksjonen ikke ta skade, men 
hvis produksjonsmedarbeiderne velger å streike vil hele organisasjonens produksjon stoppe 
opp. Med dette har de oppnådd en maktposisjon, selv om den ikke er formelt gitt.  
Enderud (1976:201-204) skriver at aktører som besitter flere maktbaser utenom det som er 
tildelt formelt i en organisasjonen vil ha muligheten til å påvirke beslutningsprosessen hvis de 
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ønsker det. For å ha påvirkningskraft på en beslutningsprosess må aktører fylle flere kriterier. 
Disse er blant annet.  
 Motivasjon. En aktørs interesse over å delta i en beslutningsprosess. 
 Disponibelt tid, ressurser, energi og oppmerksomhet. 
 Generell informasjon og informasjon rundt saken som det skal tas en beslutning om. 
 Status. F. eks en aktørs plass i hierarkiet.  
 
Desto flere av kriterier en aktør fyller, desto mer innflytelse vil de oppnå over 
beslutningsprosessen og dermed kunne påvirke beslutningsutfallet.  
Oppsummert er det den formelle strukturen som fordeler autoritet i en organisasjon. Dette er 
nødvendig for organisasjoner siden de trenger aktører de kan delegere autoritet til for å nå 
organisatoriske mål ved å koordinere organisasjonsmedlemmene. Makt kan forekomme på 
ulike måter og gjenspeiles nødvendigvis ikke av den formelle strukturen organisasjonen består 
av. 
Individer i en organisasjon velger å følge overordnede fordi deres autoritet ses på som legitim 
og riktig. Videre finnes det flere måter individer kan oppnå maktbaser uten å ha fått tildelt 
dette formelt. Dette kan skje gjennom de ulike arbeidsoppgavene man har i en organisasjon, 
noen oppgaver er av en slik natur at man sitter med stor informasjonsmakt eller 
kjerneområder som påvirker organisasjonens produksjon. Individer som har interesse og 
personlige preferanser til en beslutning kan bruke sine maktbaser til å påvirke 
beslutningsutfallet. 
Avslutningsvis poengterer vi at man kan skille mellom rasjonalitet på gruppe- og individnivå. 
Rasjonalitet på ett av disse nivåene er ikke nødvendigvis ensbetydende med rasjonalitet på det 
andre nivået. Rasjonalitet på individnivå sikter til de valg og beslutninger enkelte aktører tar 
ut fra rasjonalitetstankegang, på gruppenivå blir dette beslutninger som blir tatt i felleskap. 
Det interessante er når beslutninger som virker rasjonelle på individnivå ikke blir ansett som 
rasjonelt på gruppenivå. Dette dilemmaet om individuell rasjonalitet versus kollektiv 
irrasjonalitet er noe som spillteori beskriver nærmere. For eksempel gjennom spillteoretiske 
modeller som fangens dilemma og allmenningenstragedie (Hovi & Rasch, 1993). 
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3.4 Andreperspektivet 
 
 
Den andre tilnærmingen som vi kaller andreperspektivet har en tilnærming og oppbygging 
etter ny-institusjonell teori. Denne står i klar kontrast til den rasjonelle-instrumentelle 
tilnærmingen. Ny-institusjonell teori bygger på ideen om at organisasjoner befinner seg i 
institusjonelle omgivelser hvor de blir møtt med normer og regler som er sosialt skapt som 
viser til hvordan en organisasjon bør være utformet. Disse institusjonelle normene er ikke 
naturgitte, men samfunnsskapte fenomener (Røvik, 1998). Disse normene blir oppfattet av 
organisasjoner som gjeldende for hvordan de skal være utformet for å bli akseptert som 
legitime av sine omgivelser. Gjennom institusjonalisering vil man gå bort fra det å bruke 
prinsipper om effektivitet og heller bygge oppskrifter etter de regler og normer som er i sine 
omgivelser. Ved å følge disse normene vil organisasjonen oppfatte seg selv som effektiv. 
Dette vil føre til at organisasjoner og de beslutninger de tar vil være preget av de sosiale 
normer og regler i deres omgivelser slik at de beslutningene vil i større grad være preget av 
tilfeldigheter, symbolikk og de normene i omgivelsen enn beslutninger tatt etter den 
rasjonalistisk-økonomiske tilnærmingen (Røvik, 1998).  
 
 
3.4.1 Logic of appropriateness 
Logic of appropriateness er en teori hvor man ser på menneskelig handling drevet av regler 
for hva som er passende eller eksemplarisk oppførsel som er organisert inn i organisasjoner 
og institusjoner. I motsetning til logic of consequence hvor man tar beslutninger basert på 
evaluering av ulike alternativer er det i logic of appropriateness slik at beslutninger skjer 
gjennom fastsatte regler, prosedyrer, kontroll og kultur i organisasjoner som danner 
grunnlaget for beslutningstakernes valg (Weber, 2004). Medlemmer av organisasjoner følger 
disse reglene fordi de blir ansett som naturlige, riktige og legitime, samtidig som det forventes 
at en skal handle etter de regler og prosedyrer som er satt. Beslutningstakere må ta hensyn til 
den organisasjonsmessige konteksten som en handler innenfor, en må ta hensyn til hvor man 
er plassert i den formelle strukturen, hvilke mål en skal oppnå for organisasjonen, hvilke 
regler og prosedyrer som er gitt for det arbeidet som skal utføres og hva slags kulturelle trekk 
som ligger i organisasjonen (March, 1994).  
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Aktører og beslutningstakere prøver å fylle de forpliktelser som ligger i deres rolle. Denne 
rollen kan bestå av en identitet, medlemskap i en politisk organisasjon eller en gruppe. Videre 
vil aktørene prøve å tilfredsstille de forventningene som stilles av de ulike institusjonene. Da 
aktørene er en del av et sosialt kollektiv vil deres handlinger være preget av det de selv ser 
som passende i en spesifikk situasjon. Det å handle ”passende” for aktører er å handle etter de 
institusjonaliserte praksisene til det kollektivet en tilhører. Her har disse praksisene kommet 
frem etter en gjensidig, men ofte en tiende forståelse av aktørene i institusjonen om hva som 
er riktig, rimelig og naturlig (March & Olsen, 2009). Videre peker forfatterne på at selv om 
logic of appropriateness høres ut som om det er en moralsk retningslinje for aktører, har disse 
retningslinjene ført til handlinger som etnisk rensning og blodige feider hvor aktørene har 
handlet ”passende”. Selv om handlinger til aktører er passende for en individ eller et 
kollektivt gjør ikke dette deres handlinger til effektive eller moralsk akseptabelt (March & 
Olsen, 2009:4).   
March (1994) viser til at beslutninger er formet etter situasjonens gjenkjennelse, aktørers 
identitet og anvendelse av regler. Når mennesker skal handle må de prøve å begrunne sine 
handlinger ved å stille seg selv tre enkle spørsmål. 
1. Hva slags situasjon er dette?  
2. Hva slags person er jeg? 
3. Hva gjør en person som jeg i en situasjon som dette? 
Beslutninger blir et resultat av mennesker som svarer på dette spørsmålet; ”Hva gjør (regler) 
en person som meg (identitet) i en situasjon som dette (gjenkjennelse)”. Beslutninger i logic 
of appropriateness skjer i et rammeverk hvor situasjonen behandles etter gjenkjennelse, 
identitet og regler (March, 1994). 
Gjenkjennelse 
Ved å definere situasjonen man er i får man et grunnlag for å sammenligne nåværende 
situasjon med situasjoner aktører har tidligere møtt og forstått. Gjenkjennelse av situasjonen 
er derfor et steg hvor man kategoriserer situasjonen en er i. Desto nærmere en er tidligere 
situasjoner man har forstått desto mer selvsikker vil en aktør bli i nåværende situasjon når en 
handling skal utføres. Hvis nåværende situasjon er preget av usikkerhet, uventede aktører og 
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lignende vil det bli vanskelig for beslutningstakere å gjenkjenne situasjonen de møter med 
situasjoner man har møtt tidligere (Weber, 2004).   
Identitet 
Identitet er en kompleks faktor i logic of appropriateness’ rammeverk. Mennesker er ganske 
ulike hverandre når det kommer til personlige egenskaper. Videre er de også ganske ulike når 
det kommer til deres sosiale verdier, personlig historie, personlig erfaring, sosial identitet og 
kulturell innflytelse. Disse ulike verdiene gjør oss ganske ulik hverandre, men viser til hva 
slags kvaliteter og egenskaper aktører har når de handler i en situasjon (Weber, 2004). 
Regler 
Regler i logic of appropriateness’ rammeverk tilbyr aktører med begrenset rasjonalitet en 
utvei til å overkomme den store mengden med informasjon og stimuli de blir stadig utsatt for. 
Regler gjør det enklere ved å innsnevre muligheter aktørene har. Weber (2004) skriver at 
aktører ikke bare følger nedskrevne regler, men også regler som ikke er nedskrevet men antas 
å være gjeldende sosiale normer f. eks kvinner og barn først. Når aktører skal ta beslutninger 
vil ikke bare de nedskrevne reglene bli fulgt, men Weber (2004) antar også at sosiale normer 
vil spille inn som ”retningslinjer” for akseptert og forventet oppførsel. 
 
Figur 3.5; Logic of appropriateness (Weber, 2004:284) 
 
Oppsummert kan man si at individer i organisasjoner følger de fastsatte regler, rutiner og 
normer fordi man anser dem som naturlige, riktige og legitime, samt at det forventes at de 
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skal handle etter de reglene og prosedyrene som er satt av organisasjonen. Beslutningstakere 
tar hensyn til hvor man er plassert i den organisasjonsmessige konteksten. Som betyr den 
organisatoriske struktur i form av hvor man er plassert i hierarkiet, hvilke mål en skal nå og 
hvilken kulturelle rammer en befinner seg i. En beslutningstaker blir også påvirket av hvordan 
man kjenner seg igjen i en situasjon, ens identitet og bakgrunn. 
 
 
3.4.2 Muddling through 
Charles Lindblom (1959) beskriver teorien om muddling through (inkrementell handling) 
gjennom å skille den fra tradisjonelle rasjonalistiske beslutningsteorier. Som et eksempel på 
hvordan disse teoriene skiller seg viser Lindblom (1959) til hvordan en administrator eller 
beslutningstaker ville ha opplevd en beslutningsprosess når denne personen skulle formulere 
en politikk mot inflasjon. Under den rasjonelle beslutningsmodellen vil en beslutningstaker 
mest trolig starte med å liste alle alternativer ut fra hvor viktige de er og som et neste steg 
ville en finne ut hva slags konsekvenser forskjellige typer politikk ville gitt på de ulike 
alternativene en vil satse på. Videre ville beslutningstakeren sammenligne disse alternativene 
opp mot hverandre og velge det alternativet som ga størst verdi. Den rasjonelle tilnærmingen 
til å ta beslutning er nærmest umulig for komplekse problemstillinger som organisasjoner står 
ovenfor. En slik tilnærming kan bli beskrevet men ikke oppfølges utenom for 
problemstillinger som er meget enkle. En slik tilnærming krever at beslutningstakere har høy 
intelligens og mange informasjonskilder, noe de fleste av dem ikke har (Lindblom, 1959:80). 
En inkrementell tilnærming til den samme problemstillingen ville sett annerledes ut ifølge 
Lindblom, her vil en beslutningstaker holde hovedmålet enkelt som mulig, i dette tilfellet ville 
det vært å holde prisene stabile som en politikk mot inflasjon. Ved å se på flere mål som for 
eksempel ansettelse, vil problemstillingen begynne å bli komplisert. Videre vil 
beslutningstakeren være helt klar over mulighetene han kan gå glipp av og ikke ha andre mål 
for å løse problemstillingen. Neste steg for beslutningstakeren vil være å se på de få 
alternativene han har sett for seg for å løse problemstillingene, disse alternativene er oftest 
basert på tidligere erfaringer (Lindblom, 1959). Når disse få alternativene blir sammenlignet 
med hverandre vil ikke beslutningstakeren ha et teoretisk grunnlag til å forutse hva slags 
konsekvenser de ulike alternativene vil gi, men heller prøve å forutsi de ulike konsekvensene 
fra sine tidligere erfaringer med lignende alternativer (Lindblom, 1959:79). Ved dette punktet 
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vil en beslutningstaker også finne ut at de ulike alternativene vektlegger objektiver og verdier 
forskjellig. Det ene alternativet kan ha en politikk som sikrer stabile priser på bekostning av 
økt risiko for nedbemanningen, og et annet alternativ kan ha mindre stabile priser, men også 
mindre risiko for nedbemanning. Ved dette steget skal en beslutningstaker bestemme seg for 
hvilket alternativ som skal velges. En beslutningstaker kan for eksempel gå inn for det 
alternativet som sikrer stabile priser, og senere finne ulike alternativer for å minske risiko for 
nedbemanning. Det som skiller dette steget fra den rasjonelle tilnærmingen er at den starter 
som oftest fra bunnen og bruker fortiden bare som en erfaring, her vil en beslutningstaker 
søke etter å finne det beste alternativet for å løse problemstillingen. Den inkrementelle 
tilnærmingen vil heller bygge seg videre fra nåværende situasjon ved å ta små steg for å 
oppnå målet sitt. Her vil beslutningstaker være klar over at de oppnår målet sitt delvis ved å ta 
små valg og skritt, dermed vil denne prosedyren gjentas uendelige ganger da mål og strategier 
forandrer seg hele tiden, siden omgivelsene er alltid i forandring (Lindblom, 1959). 
Lindblom (1959) beskriver flere punkter som karakteriserer den inkrementelle modellen, disse 
punktene beskriver hvordan den inkrementelle modellen er forskjellig fra den rasjonelle 
modellen.  
Sammenflette evaluering og empirisk analyse 
I den rasjonelle modellen blir det først klargjort verdier og objektiver en vil nå før man foretar 
empiriske studier av ulike alternativer. I den inkrementelle modellen er dette sammenflettet, 
målsetting skjer samtidig som man ser etter ulike alternativer og deres konsekvenser. Analyse 
og målsetting skjer parallelt (Enderud, 1976). 
Relasjonen mellom mål – middel.  
Mål – middel relasjonen i den rasjonelle modellen er ganske enkel, mål blir først satt deretter 
ser man på ulike midler for å nå disse målene. Men en slik mål – middel relasjon er først 
gyldig når det er enighet om verdiene og at de er forsonlige med hverandre. I den 
inkrementelle modellen finner man ikke en slik relasjon hvor mål – middel relasjonen 
inntreffer samtidig. Siden det ikke er en distinkt relasjon mellom mål – middel, er en slik 
analyse ofte begrenset (Lindblom, 1959). 
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Test av en ”god” politikk 
Hvis en politikk er utformet til å løse et spesifikt objekt eller problemløsning er en slik 
politikk ofte korrekt, god eller rasjonell ifølge den rasjonelle modellen. I den inkrementelle 
modellen er ikke dette tilfellet, her ser man ikke på å finne den mest rasjonelle eller det beste 
alternativet til å nå målet, men heller velge den politikken hvor det er bredest enighet om at 
dette er den riktige veien å gå, selv om den ikke er den mest effektive. 
Ikke - omfattende analyser 
Lindblom argumenterer for at beslutningstakere i den rasjonelle modellen prøve å få så 
omfattende informasjon som mulig, de vil ha alt av informasjon som kan være viktig for 
beslutningen de skal ta. Det viser seg derimot at mennesker ikke har kapasitet til dette, og 
enhver beslutningstaker som står overfor store og komplekse informasjonsstrømmer må finne 
en utvei til å gjøre denne informasjonen enklere (Lindblom, 1959:84). I den inkrementelle 
modellen oppnår man denne informasjonsforenklingen ved å fokusere kun på de politikkene 
som skiller seg marginalt ut fra den politikken som er under bruk. Dette fører til at man greier 
å luke ut mange alternativer samtidig som at det blir enklere å granske de få alternativene som 
kan bli brukt.  
Det siste elementet som skiller den inkrementelle modellen fra den rasjonelle modellen er at 
førstnevnte velger ulike alternativer i en kronologisk prosess (Lindblom, 1959). Politikken 
blir ikke omformet kun en enkelt gang, men er gjerne en prosess som fortsetter i det 
uendelige. En beslutningstaker som følger den inkrementelle modellen og tar små valg hele 
tiden får noen flere fordeler ved beslutningsvalg enn den rasjonelle modellen (Lindblom, 
1959). For eksempel får beslutningstakere gjennom tidligere beslutninger en viss forståelse 
over hvilke konsekvenser de kan forvente seg fra de beslutningene de vurdere å ta. Den 
inkrementelle modellen gjør det slik at beslutningstakere kan utvikle teknikker som gjør dem i 
stand til å takle usikkerhet og kompleksitet (Enderud, 1976). 
Beslutningstakere i teorien om muddling through distanserer seg fra den rasjonelle 
idealmodellen. Under denne modellen tar beslutningstakere på grunn av kompleksiteten og 
uoversiktligheten i omgivelsene små avgjørelser ofte basert på tidligere erfaring for å gradvis 
bevege seg mot den totale måloppnåelsen. Individene har ingen klare retningslinjer eller 
prosedyrer fra organisatorisk nivå i forhold til hvordan prosessen skal gjennomføres og 
målene virker heller ikke alltid tydelige. Beslutningstakere kan oppdage nye mål samtidig 
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som man analyserer en situasjon og ulike alternativer. Dette vil si at målsetting og analyse 
skjer parallelt. Individer har ikke mulighet til å være perfekt rasjonelle da man ofte vil velge 
det alternative som flest er enige og ikke det som er mest rasjonelt.  
 
 
3.4.3 Garbage Can 
Garbage Can teorien også kjent som organisert Anarki karakteriserer organisasjoner som et 
sted hvor det er problematiske preferanser, uklar teknologi og flytende deltakelse (Cohen m. 
fl, 1972:1). Det er disse karakteristikkene som danner en beslutningssituasjon i et organisert 
anarki hvor du har en strøm av deltakere, problemer og løsninger som møtes. Dette fører til at 
utfallet i denne modellen ikke er enkel å forutsi (Enderud, 1976).  
Beslutningssituasjonene blir ifølge Cohen m.fl. (1972) karakterisert av tre egenskaper. Den 
første egenskapen er problematiske preferanser. Organisasjoner opererer med en variasjon av 
inkonsistente og dårlige definerte mål, som fører til at organisasjonen som en enhet ikke har 
noen helhetlig struktur eller definerte mål å følge. En finner heller en kolleksjon av løst 
definerte ideer (Cohen m.fl, 1972:1).  
Den andre egenskapen tar for seg uklarhet i teknologien. Selv om organisasjoner produserer 
og overlever i markedet, greier ikke organisasjonsmedlemmene selv å forstå 
produksjonsprosessen. Medlemmene tilegner seg kunnskap gjennom å prøve nye ting og lære 
av feil de har gjort tidligere. 
Den tredje egenskapen er flytende deltakelse. Det vil si at det er stor variasjon mellom ulike 
deltakere om hvor mye tid og innsats de tillegger ulike domener i organisasjonen. Dette fører 
til at strømmen av deltakere for ulike beslutninger i organisasjonen er flytende og varierende 
(Cohen m.fl, 1972). På bakgrunn av disse karakteristikkene av beslutningssituasjoner blir 
organisasjoner sett på som et sted hvor det er; «en kolleksjon av beslutninger som ser etter 
problemer, samtidig som følelser og problemer ser etter beslutningssituasjoner hvor de 
kanskje kan bli løftet, samtidig søker løsninger for problemer som de kan besvare og 
beslutningstakere som ser etter arbeid» (Cohen m.fl, 1972:2).   
Beslutninger blir sett på som et resultat av samspillet mellom fire ulike og uavhengige 
strømmer som flyter gjennom organisasjoner. Disse fire ulike strømmene er: 
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1. En strøm av problemer. Dette kan være problemer som finnes i organisasjonen eller 
utenfor organisasjonen. Problemer oppstår over blant annet uløste spørsmål, følelser, 
konflikter, status, penger, karriere osv. Alle disse problemene søker etter en arena hvor 
de kan fremmes. Disse problemene kan være latente, det vil si at de ligger og venter på 
en anledning, de kan være under behandling eller være løst allerede (Enderud, 
1976:113). 
 
2. En strøm av løsninger. Disse løsningene kan være alt fra nye teknologiske nyvinninger 
til å ansette den riktige personen til å utføre en jobb. Her vil løsninger søke etter 
problemer, samtidig som problemene vil søke etter løsninger (Enderud, 1976). 
 
3. En strøm av deltakere. Deltakere i organisasjoner kommer og går. Der det kommer inn 
nye deltakere i prosessen betyr det at andre deltakere forlater denne arenaen. De som 
deltar i prosessen er i stor grad også etterspurt andre steder.  
 
4. En strøm av beslutningsmuligheter. Dette er anledninger når det blir forventet at en 
organisasjon produserer beslutninger. Slike anledninger oppstår hele tiden og 
organisasjoner selv må finne ut av om de vil betrakte det som en beslutningsmulighet. 
Dette kan skje når nye kontrakter skal skrives under, nye personer skal ansettes eller 
sies opp osv. (Cohen m.fl, 1972). 
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Figur 3.6; Garbage Can 
 
Over er en tilpasset figur fra Enderud (1976:113) som viser de fire ulike strømmene som går 
gjennom en organisasjon. Enderud bemerker at disse fire strømmene ikke er styrt av en sentral 
ledelse, men er derimot preget av ukoordinerte deltagere og tilfeldigheter. Siden disse 
strømmene ikke er styrt av noen, er de uavhengige av hverandre, men en sammenkobling av 
disse fire strømmene kan skje på flere måter. For eksempel gjennom en læringsprosess. 
Problemer lærer å søke sammen til en beslutningsanledning som vil løse problemet. 
Beslutningstagere kan også lære seg selv å bruke tid og energi på beslutningsanledninger som 
vil løse deres problemer.  
Et annet eksempel er de administrative og strukturelle forhold som kan sammenkoble disse 
strømmene. Strukturen i en organisasjon legger til rette for at aktører med problemer møter 
andre aktører som sitter med løsninger til en beslutningsanledning (Enderud, 1976:114). Det 
er når disse fire ulike strømmene møtes sammen at det dannes en beslutningssituasjon. Siden 
ingen har kontroll over disse fire strømmene vil det derfor være vanskelig å kontrollere 
utfallet av de beslutningene som fattes når disse strømmene møtes.  
I en Garbage Can prosess kan vi oppsummert si at det er vanskelig å definere hvilke mål som 
er satt av organisasjonen, da de ofte er inkonsistente og løst definerte. Det er heller ingen 
tydelig fastsatt struktur i organisasjonen, noe som fører til at det oppstår en flytende struktur 
Beslutningsprosessen
Strøm av deltagere
Strøm av problemer Strøm av løsninger
Strøm av beslutnings 
anledninger
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hvor man har fire uavhengige strømmer som flyter gjennom organisasjonen. Man har en 
strøm av deltagere, løsninger, problemer og beslutningsanledninger. Siden disse strømmene 
flyter uavhengig hverandre blir beslutninger først fattet når disse strømmene møter hverandre 
i en beslutningsarena.  
 
 
3.4.4 Institusjonell teori og legitimering 
Institusjonell teori ser nærmere på de dypere og mer motstanddyktige sider ved sosial 
struktur. Teorien vurderer prosesser gjennom strukturer hvor planer, regler, normer og rutiner 
har etablert seg som autoritative retningslinjer for sosial atferd (Scott, 2005:408).  
“Institutional theory is not a single unified system of assumptions and propositions, but 
instead a rather amorphous complex of related ideas – a broad theoretical perspective or 
family of approaches.” (Scott, 2005:408) 
Institusjonelt teori ser på organisasjoner som institusjoner i stedet for instrumenter og at de 
handler i forhold til institusjonaliserte omgivelser (Brunsson & Olsen, 1990). De 
institusjonelle omgivelsenes kan i grove trekk defineres som en teori hvor innflytelse og 
påvirkning på organisasjoner er sentralt, den legger vekt på rasjonelle myter, isomorfisme og 
legitimering. De institusjonelle omgivelsene kategoriseres av Scott (2008) i tre pilarer. De 
beskrives som tre pilarer av institusjoner og identifiseres som regulative, normative og kultur-
kognitive elementer som sammen med de assosierte aktivitetene og ressurser. Dette gir 
stabilitet og mening til det sosiale liv (Scott, 2008:47). I en beslutningssituasjon legger 
institusjonell teori vekt på hvordan de institusjonelle rammene som organisasjonen er en del 
av, styrer og avspeiles i aktørenes atferd. 
Legitimitet kategoriseres ikke av Scott (2008) som en egen teoretisk retning, men regnes for å 
ha en sentral plass innenfor institusjonell teori og er den delen av teorien vi ønsker å fokusere 
på. Begrepet legitim defineres av en norsk ordbok som; ”i samsvar med loven, i samsvar med 
det som er rettferdig el. moralsk forsvarlig”5. For å overleve er organisasjoner ikke bare 
                                                          
5
http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=legitim&bokmaal=S%F8k+i+Bokm%E5lsordboka
&ordbok=bokmaal&s=n&alfabet=n&renset=j 
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• Legally sanctioned
Normative
• Morally governed
Cultural-Cognitive
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• Recognizable
• Culturally 
supported
avhengige av at de materielle ressursene og den tekniske informasjonen er tilstede, men de er 
også avhengige av å ha troverdighet og være sosialt akseptert (Scott m. fl, 2000:237). 
Da en oversettelse ikke vil gi et like tydelig bilde av Suchmans (1995) definisjon av 
legitimitet presenter vi den originale definisjonen hans: 
“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 
desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 
beliefs, and definitions”  (Suchman, 1995:574). 
Fra et institusjonelt perspektiv er legitimitet en tilstand som reflekteres av overensstemmelse 
med de tre pilarene som vi presenterte innledningsvis, legitimitet er ikke en vare som kan eies 
ei byttes, men heller en tilstand som reflekterer overensstemmelse med relevante lover og 
regler, normativ støtte eller innrettelse med det kultur-kognitive rammeverk. På basis av Scott 
(2008) og hans fremstilling av de institusjonelle pilarene og hvordan legitimitet faller 
innunder dem, har vi illustrert figuren nedenfor. 
 
 
 
 
 
Figur 3.7; Legitimitet 
 
Alle tre pilarene er relatert, men kan skilles på bakgrunn av type legitimitet. Legitimitets 
forståelse knyttet til disse tre pilarene kan noen ganger også være i konflikt med hverandre, 
samtidig som de også kan støtte og motivere til ulike valg og atferd. I de fleste observerte 
empiriske institusjonelle former, observerer man som regel ikke en, men en variasjon av 
kombinasjoner av disse elementene. I stabile sosiale systemer kan man til og med observere 
ulik praksis som vedvarer og blir forsterket fordi de er tatt for gitt, normativt støttet, og støttet 
av autoritære makter (Scott, 2008:62).  
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Det regulative viser til samsvar med lover og regler. Legitimitet på normativt nivå handler om 
noe dypere som moralsk vurdering av legitimiteten. Den kultur-kognitive går enda dypere 
fordi den baserer seg på at legitimitet kommer fra en felles forståelse av situasjonen, en felles 
referanse ramme eller en gjenkjennelig rolle eller strukturell mal. Scott (2008) beskriver den 
kultur-kognitive som noe førebevist i en psykisk forstand og at det handler om forståelser som 
regnes for å være tatt for gitt.  
På bakgrunn av disse beskrevne elementer og empiriske undersøkelser påstår Scott (2008) at 
organisasjoner som utfører aktiviteter og tar kulturelt akseptert beslutninger, dette gjelder 
også strategier og får støtte fra normative autoriteter, og fyller de krav som rettslige organer 
stiller, har større sjanse for å overleve enn de som ikke gjør det (Scott, 2008:157). Selv om 
legitimering ikke er en teori i seg selv vil vi for oversiktlighetens skyld, betegne det som 
legitimeringsteori i resten av oppgaven.  
 
 
3.4.5 Eskalering av feil kurs 
En eskalerende situasjon (escalating situation) kan beskrives som en situasjon hvor tap har 
blitt resultert etter en tidligere beslutning eller handling, men hvor det er fortsatt håp om å få 
”snudd” situasjonen ved å investere mer tid, penger eller ressurser (Staw, 1995). Her må man 
bestemme seg om man skal sette inn flere ”ressurser” i nåværende atferd eller beslutning for å 
redde situasjonen eller rett og slett innse at slaget er tapt og se etter nye alternativer. Slike 
eskalerende situasjoner forekommer på organisatorisk nivå også, f. eks når forsknings- og 
utviklingsavdelinger i organisasjoner må ta et valg om å fortsette eller avbryte en nåværende 
forskning som har vist negative resultater.  
Staw (1995) beskriver at forskning i den tidlige teoretiske fasen av eskalering av feil kurs 
viste til at eskalerende situasjoner kunne forekomme av psykologiske faktorer som bidro til at 
aktører handlet irrasjonelt. Dette var handlinger som for eksempel ikke kunne bli beskrevet av 
økonomisk beslutningstaking. Senere har andre forskere kommet frem til at aktører handler 
etter rasjonell beslutningstaking siden man får innsyn i de økonomiske realitetene når de blir 
bevisstgjort ved en eskalerende situasjon. Noen forskere mener at man må se forbi rasjonalitet 
og heller se på psykologiske og sosiale faktorer som for eksempel personlige og offentlig 
forlegenhet (Staw, 1995:228-229). Siden forskere har ulik syn på hva som skaper eskalerende 
42 
 
situasjoner peker Staw (1995) på fire ulike klasser som kan determinere eskalerende 
situasjoner. Disse fire determinerte klassene er objektive karakteristikker av prosjekt-, 
psykologiske-, sosiale- og organisatoriske determinanter. 
Prosjekt determinanter  
Videre nevner Staw at det er prosjektets variabler som er de mest åpenbare determinantene for 
aktørenes utholdenhet ved en eskalerende situasjon. Forskning har vist at ens engasjement 
påvirkes av om prosjektet har møtt permanent eller midlertidig tilbakeslag, om videre 
investering vil være lønnsomt, og hvor stor måloppnåelse eller utbetaling en vil oppnå ved 
videre investering (Staw, 1995:229). Det kommer også an på prosjektets karakter og lengde 
for aktørers og organisasjoners engasjement.  
Psykologiske determinanter 
Når en beslutningstaker er selv personlig ansvarlig for en eskalerende situasjon blir dette en 
viktig faktor fordi de beslutningstakere blir ”låst” inn i denne eskalerende situasjonen. Staw 
(1995) eksperimenterte om individer la inn flere ressurser for en tapende sak for å 
rettferdiggjøre og rasjonalisere deres tidligere valg. Han og andre forskere kom til lignende 
resultater. Det de fant ut var at aktører som var ansvarlige for tidligere tap ville nå prøve å 
rettferdiggjøre eller rasjonalisere deres tidligere handlinger ved å allokere flere ressurser til 
den forutbestemte handlingen. Det er mange forhold som spiller inn når aktører legger større 
vekt på å forsvare sine tidligere handlinger, disse er ifølge Staw (1995) blant annet 
1.  Beslutninger har vært entydige. 
2. Beslutningene ikke er mulige å tilbakestille. 
3. Handlingene er personlige eller viktige for beslutningstakeren. 
4. Handlingene er offentlige og kan ses av andre. 
Sosiale determinanter 
Det er noen sosiale faktorer som også spiller inn under eskalerende situasjoner. Aktører kan 
holde samme kurs selv om de vet at de valg de har tatt er feil, men vil ikke innrømme dette 
fordi de ikke vil eksponere sine feil til andre aktører. Forskning har også vist at det er aktører 
med lav jobbsikkerhet og de som samtidig har lite støtte fra ledelsen er de som vil allokere 
flere ressurser til en tapende kurs. Man fant også ut at desto større publikum et prosjekt hadde 
desto staere ville en beslutningstaker være for velge en annen løsning for å unngå en 
eskalerende situasjon. Det forskere fant ut var at aktører i en sosial sammenheng ikke ville 
”tape ansikt” foran andre (Staw, 1995:231). 
43 
 
Organisatoriske determinanter 
Det er ikke bare enkeltaktører som velger å holde en stø kurs, men også organisasjoner under 
eskalerende situasjoner. Organisasjoner i følge Staw (1995) er ikke i stand til å følge med alt 
som skjer i deres omgivelser, noe som gjør dem sårbar for endringer i omgivelser da 
organisasjoner er trege til å respondere til de endringene. Når en eskalerende situasjon 
inntreffer kan ikke organisasjoner mobilisere til tide selv om de erkjenner situasjonen. Videre 
spiller også politikk inn på organisasjoner. Hvis organisasjoner er bevilget av politiske 
organer, kan det ofte være slik at selv om organisasjonen vil avslutte en eskalerende situasjon 
så kan det ikke være aktuelt på grunn av politiske forhold. Press fra politikere eller politiske 
institusjoner kan føre til fortsettelse av den eskalerende kursen. 
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Eskaleringsprosessen 
Under er en figur inspirert av Staw (1995:233) som viser hvordan en eskalerings situasjon kan 
fremkomme på basis av de fire deterministiske klassene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.8; Eskaleringsprosessen 
 
Under den innledende fasen (fase 1) av et prosjekt tas det grundige økonomiske undersøkelser 
om dette prosjektet vil være lønnsomt. Men når en får negative (fase 2) tilbakemeldinger om 
prosjektets kurs inntreffer de sosiale og psykologiske forhold inn. Staw (1995) antar da at de 
sosiale og psykologiske determinantene er så sterke at de overveier de negative økonomiske 
tilbakemeldingene og velger å investere flere ressurser i prosjektet i håp om gode resultater. 
Hvis det videre viser seg (fase 3) at det er fortsatt negative økonomiske tilbakemeldinger og 
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man vurderer å avslutte prosjektet kan de organisatoriske determinanter som politiske forhold 
inntreffe. Selv om organisasjonen vil trekke seg er det andre forhold som tilsier at de må 
investere mer og gå ut løpet. Uavhengig om prosjektet møter negative tilbakemeldinger så er 
det mulig for at prosjektet blir holdt i live og allokert flere ressurser på grunn av psykologiske, 
sosiale og organisatoriske forhold som fører til en ”eskalering av feil kurs” (Staw, 1995:233). 
Oppsummert blir beslutningstakere under eskalering av feil kurs presentert med negative 
tilbakemeldinger om en kurs de har valgt å gå. Her må aktøren foreta seg et valg om man vil 
innrømme at det har blitt tatt et feil valg eller gå inn for å forsvare avgjørelsen ved å sette inn 
flere ressurser for å prøve å snu den negative kursen. En aktør vil velge å legge inn flere 
ressurser hvis han er personlig ansvarlig eller interessert i en beslutning, det vil også være 
viktig for aktøren og ikke tape ansikt foran andre medarbeidere eller publikum hvis 
beslutningen kan ses av offentligheten. I enkelte tilfeller kan det være andre forhold enn 
personlig interesse for å bevilge flere ressurser i en tapende sak. Dette kan være press fra 
sosiale og organisatoriske omgivelser eller press fra politisk hold som organisasjon ikke har 
kontroll på.  
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4 Metode 
 
Dette kapittelet vil beskrive de metodiske tilnærminger og elementer som inngår i vår 
oppgave, konsekvenser av valgte tilnærminger, samt drøfting rundt valgt metode. Vi begynner 
med en innføring av begrepet metode og dens relevans og den metodiske oppbygningen som 
inngår i vår oppgave. Videre beskrives undersøkelsesdesignet vi har ansett som best egnet for 
besvarelsen av vår problemstilling. Dernest skal vi gjennomgå hvordan datainnsamlingen er 
gjennomført, hvordan det er analysert og selvsagt en drøftelse rundt reliabilitet og validitet av 
vår data. 
I følge Jacobsen (2005) er metode de fremgangsmåter vi anvender for å kartlegge 
virkeligheten. Vi har muligheten til å ta i bruk ulike verktøy for å gi en beskrivelse av den 
såkalte virkeligheten som vi er interessert i. Disse verktøyene inneholder ulike måter å samle 
inn og undersøke empirisk data. De valgene vi gjør kan påvirke resultatene av studiet, og en 
må nøye vurdere de konsekvenser som de ulike valgene kan gi.  
Jacobsen (2005) beskriver gangen i enhver undersøkelsesprosess med 7 faser hvor forskeren 
foretar valg som får konsekvenser for undersøkelsens gyldighet og troverdighet. Vi velger å 
basere vår metodiske presentasjon på disse fasene, men ved at vi komprimerer de til 4 sentrale 
faser 
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Figur 4.1; Metodiske faser 
Den første sentrale fasen består av å utvikle en problemstilling som er avhengig av hva vi er 
interessert i å studere og hvordan man vil konkretisere det. Hvordan problemstillingen 
fremstår viser samtidig til hvilken hensikt undersøkelsen har. Hensikten med undersøkelser 
kan grovt sett deles inn i to hovedtyper, og vil kunne påvirke valget av undersøkelsesopplegg 
i neste fase. Problemstillinger kan generelt sett ha en beskrivende hensikt, som også regnes 
som den vanligste hensikten. Hvor man for eksempel ønsker å beskrive en situasjon og utvikle 
en forståelse over det som skjer. Den andre hensikten beskrives som forklarende eller kausal, 
fordi man vil være interessert i å se på mulig sammenheng mellom noe en tror kan være en 
årsak og en virkning. Samtidig kan problemstillinger variere i forhold til om de er 
eksplorerende eller testende art. Førstnevnte har til hensikt i å utdype det vi vet lite om, mens 
testende problemstillinger har som hensikt å se rekkevidden eller omfanget av et fenomen 
(Jacobsen 2005). 
I andre fase velges et undersøkelsesopplegg ut fra hva som er best egnet til den 
problemstillingen man utarbeidet i første fase. Jacobsen (2005) klassifiserer de ulike 
undersøkelsesoppleggene etter to dimensjoner, hvor den første dimensjonen er hvorvidt om 
studiet går i bredden og er ekstensivt, eller i dybden og er intensivt. Den andre dimensjonen er 
om studien er beskrivende eller forklarende (kausal).Vi vil så beskrive studiets kvalitative 
tilnærming som bringer oss videre til den tredje fasen om datainnsamling. I denne fasen 
velger man datainnsamlingsmetode av primær- og sekunderdata i forhold til informasjon man 
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ønsker. Eventuelle begrensninger vi har møtt når det gjelder datainnsamling og hvordan man 
taklet det, er momenter som redegjøres i denne fasen 
Den siste fasen vil være analysen av data, her gjennomgår vi hvordan innsamlet datamateriale 
har blitt behandlet og analysert. Avslutningsvis vurderer vi dataens reliabilitet og validitet for 
å belyse den aktuelle problemstillingen. 
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4.1 Utvikling av problemstilling 
 
Det å formulere og konkretisere en god problemstilling kan ifølge Jacobsen (2005) være en 
tidskrevende fase i undersøkelsesopplegget. Anne Ryen (2002) påpeker det samme og legger 
til grunn at utfordringen i en undersøkelse ligger i å konstruere en god problemstilling. Det å 
konstruere en god og presis problemstilling kan til tider være en krevende prosess hvor flere 
momenter kan legge begrensninger for en god problemstilling. Silverman (2002) viser til tre 
faktorer som kan gi problemer med å lage en god problemstilling. For det første kan det være 
på grunn av en forenklet induksjon. Videre kan det være fordi problemstillingen blir altfor 
omfattende og for det tredje kan det være slik at en har inkludert omfattende teorier 
(Silverman, 2002 i Ryen 2002:75). Ryen (2002:75) peker også på at kvalitative prosjekter har 
større fleksibilitet i problemstillinger og som kan forandres ettersom man får inn mer data og 
større forståelse over empirien.  
Jacobsen (2005:81) legger flere retningslinjer for hvordan en god problemstilling kan se ut. 
Ved å svare på disse kriteriene vil man kunne definere hva slags type problemstilling en har. 
De ulike krav og kriterier er: 
- Er det en klar eller uklar problemstillingen? Klare problemstillinger er som oftest 
teori- og hypotesetestende mens uklare problemstillinger er teori- og 
hypoteseutviklende.  
- Er problemstillingen beskrivende eller forklarende? Beskrivende problemstillinger vil 
som oftest være formulert som ”hvordan ser tilstanden ut?” og vil ta sikte på å 
beskrive denne tilstanden. En beskrivende problemstilling vil oftest være avgrenset i 
tid slik at man får en beskrivelse av en avgrenset tidsramme. En forklarende 
problemstilling vil derimot se etter kausale forbindelser. Her vil en problemstilling 
være formulert som ”hvorfor ser en tilstand ut som den gjør?”. En forklarende 
problemstilling tar sikte på å forklare årsakene til at noe skjer (Jacobsen, 2005:75). 
- Ønskes det å generalisere problemstillingen? Hvis det ønskes å generalisere de ulike 
funnene man får gjennom en undersøkelse kreves det å ha et representativt utvalg av 
populasjonen. Dette krever at det er en viss mengde enheter og at de er trukket på en 
spesiell måte. Hvis det ikke ønskes å generalisere sine funn kan den som undersøker 
konsentrere seg om færre enheter (Jacobsen, 2005). 
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Jacobsen (2005:75) viser også til flere måter å teste en problemstiling slik at den fremstår som 
en ”fornuftig problemstilling”. En problemstilling skal være spennende. Resultatet skal være 
spennende, noe som skjer gjennom at den som skal undersøke ikke på forhånd vet hva 
resultatet av undersøkelsen skal bli. Videre må også en problemstilling være enkel som mulig. 
Ved en for bred problemstilling risikerer man å miste oversikten samtidig som det blir 
vanskelig å skille mellom viktige og mindre viktige funn. Til sist påpekes det at 
problemstillingen skal være fruktbar. Dette forklares med at en problemstilling skal kunne 
undersøkes empirisk samtidig som den bør kunne tilføye ny kunnskap fra undersøkelsen.  
Tidligere ble det nevnt at en problemstilling vil ofte forandre seg gjennom undersøkelsen. 
Problemstillingen vi presenterte innledningsvis i oppgaven har ikke vært et unntak for dette. 
Ettersom vi tilegnet oss mer data og fikk større forståelse over empirien har problemstillingen 
forandret seg gjennom flere omformuleringer og avgrensinger, og endelig definert slik. 
- Hvordan kan tidligere AS Oslo Sporveiers rolle i prosessen med innføring av nytt billett- 
og betalingssystem i Stor-Oslo forklares ved hjelp av organisasjonsteori? 
Hvordan kan vår problemstillingen beskrives ut fra de krav og kriterier Jacobsen (2005) 
stiller? Vår problemstillingen kan beskrives som en ”klar problemstilling” siden det er en teori 
og hypotesetestende problemstilling. Vi søker etter å teste ulike teorier mot innføringen av 
nytt billett- og betalingssystem. Dette er også en beskrivende problemstilling siden vi ikke 
søker å se etter kausale forbindelser som kan forklare ulike årsaker i prosessen. Da denne 
undersøkelsen ikke baserer seg på et utvalg med mange enheter, er vi klare over de 
begrensningene undersøkelsen medfører med tanke på å generalisere resultatene fra denne 
oppgaven.   
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4.2 Undersøkelsesopplegg og forskningsdesign 
 
Gjennom at problemstillingen tydelig inneholder begrepet prosess, og samtidig som vi ønsker 
å belyse en beslutningsprosess som går over en viss tid, kan vi følgende kategorisere vår 
undersøkelse etter det Van de Ven (2007) beskriver som en ”prosessmodell”. En slik 
tilnærming viser til at vi undersøker et forsknings spørsmål om hvordan ting forandrer og 
utvikler seg over tid (Van De Ven, 2007:195). Prosess studier kjennetegnes av at man spør 
”hvordan” spørsmålet ikke ”hva” slik variansmodellen gjør. I denne oppgaven fokuserer vi på 
hvordan vi kan forklare en beslutningsprosess med flere beslutninger innenfor et avgrenset 
tidsrom. 
Når det gjelder undersøkelsesopplegget, kan det kategoriseres som et intensivt. Ekstensivt 
undersøkelsesopplegg vil tilsi at man går i bredden og forsøker å få en presis beskrivelse av 
omfanget, utstrekningen og/eller hyppigheten av et fenomen på tvers av ulike kontekster 
(Jacobsen, 2005: 94). Valget mellom intensivt og ekstensivt vil da bli om man ønsker å 
undersøke mange enheter eller om man vil se mange nyanser av hva man undersøker. Vi går i 
dybden, og ønsker å få frem så mange nyanser og detaljer som mulig innenfor det avgrensede 
tidsrommet. Avgrensningen handler om en konkret organisasjon tilknyttet til en konkret 
beslutningsprosess. Vi ønsker å finne ut forholdene rundt beslutningene som er tatt i 
prosessen og som vi videre forsøker å forklare gjennom teori. Dernest kan vi definere vårt 
undersøkelsesdesign som et Case-studie. 
”The essence of a case study, the central tendency among all types of case study, is that it 
tries to illuminate a decision or a set of decisions: why they were taken, how they were 
implemented, and with what result” (Schramm, 1971 i Yin, 2009:17) 
Ifølge Jacobsen (2005) egner case-studier seg når man ønsker en dypere forståelse av en 
hendelse, og dette kan være en beslutningsprosess. I vårt tilfelle blir dette en forståelse av 
innføringen av nytt billett- og betalingssystem av Oslo Sporveier. Det er ikke noe mål å 
generalisere i forhold til en større kontekst. Vi er kun interessert i dette ene caset og søker å 
forklare empirien gjennom teori. I et intensivt opplegg gir en case-studie muligheten for å 
danne seg et bilde av utviklingsforløp av kronologien i variabler. En slik tidslinjedimensjon 
ville vært helt fraværende eller skje gjennom grove inntrykk av tidsforhold i ekstensive 
studier (Hellevik, 2002:99), og er derfor ikke kompatibel med vår undersøkelse. Det sentrale 
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for vår oppgave blir etter det Jacobsen (2005) sier; å få frem en helhetlig beskrivelse av det vi 
undersøker.  
Selv om Yin (2009) viser til at case-studier blir kritisert for å legge lite grunnlag for 
vitenskapelig generalisering, så viser han til at vitenskapelig fakta sjelden baserer seg på 
enkelte eksperimenter. Det baseres på en sammensetting av flere eksperimenter som har blitt 
kopiert med samme fenomen under ulike omstendigheter. Den samme tilnærmingen kan også 
brukes med ”multiple-case” studier, selv om det krever en annerledes passende 
forskningsdesign (Yin, 2009:15). I vårt tilfelle er det ikke noe mål med denne oppgaven og de 
metodene vi har valgt at vi ønsker å forklare et større fenomen eller generalisere. Dette er etter 
hva Yin (2009:47) beskriver, et holistisk ”single-case”. Men slik Yin (2009) svarer på 
kritikken overfor case-studier, så kan man ved å bruke flere case skape større mulighet for å 
forstå fenomener. Vi skal derfor ikke se bort i fra at det er mulighet til å bruke vår case-studie 
i sammenligning med andre sammenlignbare prosesser. 
Yin (2009:21) beskriver at det finnes tre typer case-studier som brukes i forskningsfeltet. a) 
forklarende eller kausale case-studier, b) deskriptive case-studier og c) eksplorerende case-
studier. Vår studie vil dernest falle innenfor kategorien som en deskriptiv case-studie.  
 
Kvalitativ tilnærming 
Det som skiller kvalitativ metode fra kvantitativ metode er i følge Jacobsen (2005) type 
informasjon som samles inn og hvordan resultatene fra undersøkelsen blir presentert. Den 
kvalitative metoden baserer seg på ord og kvantitativ metode på tall. Ian Dey (1993 i 
Jacobsen, 2005:126) sier følgende om forskjellen mellom disse to metodiske tilnærmingene, 
”mens kvantitativ data opererer med tall og størrelse, opererer kvalitative data med meninger. 
Meninger er formidlet i hovedsak via språk og handlinger”.  
 
En kvalitativ metode i sin rene form vil som oftest være en induktiv tilnærming hvor 
innsamling av data skjer gjennom åpen samtale mellom bruker og undersøker.  
Jacobsen (2005:131-134) viser til at kvalitativ tilnærming egner seg best for problemstillinger 
hvor en søker etter å forstå hvordan ulike aktører fortolker og forstår en gitt situasjon. Denne 
tilnærmingen har som oftest få respondenter og søker å gå i dybden. Slik vil man få ulike 
aktørers unike perspektiver som fører til at man får nyanserte beskrivelser av temaet en 
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undersøker. En slik tilnærming vil ofte resultere i å utvikle nye teorier og hypoteser, men kan 
godt brukes til å teste teorier.  
 
Som tidligere nevnt kan vår problemstilling beskrives som en teori testende problemstilling.  
Ved å teste ulike teorier mot innføringen av nytt billett- og betalingssystem vil en kvalitativ 
tilnærming foretrekkes for datainnsamling.  
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4.3 Datainnsamling og kildetilgjengelighet 
 
Datainnsamlingsmetoden påvirker dataens gyldighet (validitet) (Jacobsen, 2005). De 
innsamlingsmetoder vi har brukt er gjort med hensyn til hva som er best egnet for å belyse 
valgte problemstilling. Som en kvalitativ undersøkelse har vi benyttet oss av mulighetene til å 
bruke både primær og sekunderdata som datakilder. At vi gjør dette kategoriseres av Jacobsen 
(2005:137) som et ideal, da det alltid vil knytte seg svakheter til å anvende bare èn type data. 
Bruk av ulike data kan brukes til å kontrollere hverandre, og/eller støtte opp om hverandre. En 
annen fordel er at man kan kontrastere ulike opplysninger. Disse ulike momentene vil dermed 
styrke de resultatene man kommer frem til. 
”[…] Qualitative data are essentially meaningful, but aside from that they show a great 
diversity. They do not include counts and measures, but they do include just about any form of 
human communication – written, audio, visual behaviour, symbolism or cultural facts.” 
(Gibbs, 2007:2) 
 
4.3.1 Primærdata 
Primærdata er opplysninger som forskeren samler inn for første gang, dette er metoder som 
intervju, observasjon eller spørreskjema (Jacobsen, 2005:137). At vi benytter oss av primær 
data vil si at vi skreddersyr datainnsamlingen etter vår egen problemstilling. 
Datainnsamlingen vi har valgt å bruke som kilde til primærdata defineres av Jacobsen (2005) 
som ”det åpne individuelle intervjuet”. Denne typen datainnsamling egner seg best når relativt 
få enheter undersøkes og passer derfor vår undersøkelse. Som vi også kommer inn på senere 
er det en prosjektorganisasjon i Oslo Sporveier som har hatt ansvaret for anskaffelsen av 
systemet, og har gjennom prosessen bestått av 3-4 personer, pluss en konsernsjef med det 
overordna ansvaret. Gjennom en slik tilnærming vil vi kunne få ulike aktørers unike 
perspektiver og meninger rundt anskaffelsesprosessen. Vi er både interessert i hva det enkelte 
individ sier og hvordan vedkommende fortolker og legger mening i beslutningsprosessen vi 
undersøker. Dette gir oss innblikk i hvilken forståelse den enkelte hadde som igjen vil være 
verdifullt med tanke på den teoretiske analysen vi gjennomfører. Datainnsamlingen vil få med 
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seg mange detaljer og siden det ikke er noen lukkede svar alternativer vil vi få mer nyansert 
data fra respondentene. 
 
Ulempene i en slik undersøkelse vil blant annet være preget av at det kan være 
ressurskrevende, både gjennomføringen og analysen i etterkant. Det kan ta lang tid å 
gjennomføre og et intervju på ca. en time kan fort produsere ca 10-15 maskinskrevne A4 sider 
(Jacobsen, 2005:130). 
 
Det åpne intervju 
Når man skal foreta et intervju blir man stilt ovenfor valget om hvordan intervjuet skal 
gjennomføres, ansikt-til-ansikt, via telefon eller via internett (Jacobsen, 2005). Fordelene og 
ulempene som disse ulike metodene fører med seg kan selvfølgelig diskuteres. Vår preferanse 
i forhold til intervjumetodene var å gjennomføre intervjuene personlig ansikt-til-ansikt. Dette 
vil ifølge Jacobsen (2005) skape et lettere klima av fortrolighet, som blir vanskeliggjort 
gjennom noe så upersonlig og anonymisert medium som telefon eller internett. Undersøkelser 
viser også at det er lettere for intervjuobjekter å lyve eller ”slå en plate” i intervjueren ved 
telefonintervju (Frey & Oishi, 1995 i Jacobsen, 2005:143). 
Selv om det var en preferanse fra vår del å gjennomføre intervjuene ansikt-til-ansikt, var vi 
samtidig klar over at temaet i vår oppgave kunne oppfattes følsomt for de aktørene som vi 
ønsket å intervjue. Oslo kommune kommunerevisjon har tidligere undersøkt prosessen, det 
har blitt gjennomført offentlig høring og media har samtidig slått opp stort om temaet. Vi 
ønsket derfor å tilrettelegge så mye som mulig slik at informantene ikke oppfattet oss som 
påtrengende. Dette ble gjort gjennom at vi kontaktet de aktuelle personene gjennom vanlig- 
og elektronisk post (Vedlegg 1), hvor det ble vist til hvem vi var, temaet i oppgaven, 
problemstilling og at vi ønsket og håpet vedkommende ville stille til intervju selv om dette var 
frivillig. Det ble også vist til at vi ønsket et personlig intervju, men at hvis telefon var å 
foretrekke så ville vi være fornøyd med dette også, og at intervjuet var planlagt å vare i 30-60 
minutter. Det ble avslutningsvis informert at vi ville ta kontakt om en ukes tid for å følge opp 
forespørselen. 
Dette er helt i tråd med følgende forslag Ryen (2002) har til hva et introduksjonsbrev kan 
inneholde. 
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- Problemstilling eller tema for intervjuet. 
- Hva skal undersøkelsen brukes til? 
- Hvem er du? 
- Opplyse om hvor lang tid (ca.) intervjuet vil ta. 
- Si at du vil ringe vedkommende for å avtale helt konkret vedrørende tid og sted for 
intervjuet. 
- Opplyse om at intervjuet er frivillig. 
(Ryen, 2002:84) 
 
Samtlige tre intervjuer ble gjennomført som personlige intervjuer ansikt-til-ansikt, noe som 
kan innebærer færre og mindre alvorlige trusler både mot gyldighet og pålitelighet enn åpne 
intervjuer gjennomført via telefon eller internett (Jacobsen, 2005:144). Intervjuene foregikk 
etter hva som passet best for informantene. To av intervjuene ble foretatt ved møterom på 
deres arbeidsplass, mens ett intervju foregikk ved en kantine, alle i Oslo. Etter Jacobsen 
(2005:147), kan vi vurdere intervjustedene som naturlige steder hvor intervjuobjektet kan føle 
seg trygge, og vi kan ikke se at det kan ha vært noen betydningsfulle konteksteffekter ved 
intervjustedene. 
Formatet for intervjuet ble valgt som åpent, men med en viss grad av strukturering for å kunne 
belyse de ulike temaene vi ønsket. På forhånd var det utarbeidet en intervjuguide med oversikt 
over de temaene som skulle belyses gjennom intervjuet, sammen med eventuelle stikkord. Det 
ble også tatt opptak av intervjuene. Dette har sine positive sider ved at vi kan få med alt 
intervjuobjektet sier helt ordrett, tone ned notatskrivingen og dermed skape en mer naturlig og 
flytende samtalekontakt. At vi kan gjengi utsagnene direkte vil også gi en ekstra tyngde i 
oppgaven (Jacobsen, 2005:148) 
Samtlige informanter godkjente ved intervjuets begynnelse at vi kunne bruke båndopptaker og 
at vi kunne omtale de uten noe form for anonymisering. Det ble selvfølgelig respektert hvis 
intervjuobjektet under intervjuet påpekte noe de ikke ønsket å bli sitert på. Slik Jacobsen 
(2005) anbefaler, startet vi intervjuet med å fortelle kort om hvem vi var og viste til hva slags 
oppgave vi gjennomførte og fortsatte dernest å belyse de aktuelle temaene.  
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Intervjuobjektene identifiseres derfor etter den stilling de hadde innenfor oppgavens 
avgrensning selv om de i dag besitter andre stillinger.  
Konsernsjef – Trond Vidar Bjørgan. 
Prosjektleder – Jørn Hanssen. 
Kontraktsansvarlig – Carl Sandstad. 
 
 
4.3.2 Sekundærdata 
Data som vi ikke samler inn selv direkte fra kilden kan kategoriseres som sekundærdata. Dette 
er informasjon og opplysninger som er samlet inn av andre. Noe som kan bety at 
informasjonen er samlet inn og bearbeidet av andre for helt andre formål enn hva oppgavens 
problemstilling er (Jacobsen, 2005:137). 
Omfanget av sekundærdata om anskaffelsen av NBB kan betegnes som bredt. Det finnes altså 
mye, men som sagt så er det til andre formål enn problemstillingen vi operer etter. Utvalget av 
sekundærdata vi har gjennomgått består av kommunerevisjonsrapporter, høringsdokumenter 
og -uttalelser, avisartikler, byråd- og bystyre notater fra Oslo kommune om dette temaet. 
Jacobsen (2005) nevner at vi må være bevisste på kildenes troverdighet. 
Oslo kommune kommunerevisjonen har utarbeidet to rapporter om anskaffelsen (2008 og 
2009). Sammen med høringsuttalelsen fra selskapet (KTP AS, 2008) regner vi disse 
dokumentene sammen med intervjuene som oppgavens hovedkilder. Dette er dokumenter som 
ligger tilgjengelig for allmennheten gjennom internett. 
Grunnlaget for Kommunerevisjonsrapport av 2009 var å undersøke system, prosedyrer og 
praksis for kontroll og oppfølging av leveransen av nytt billettsystem til Oslo Sporveier. 
Kommunerevisjonsrapport av 2008 så derimot nærmere på gjennomføringen av 
anbudskonkurransen og valg av leverandør. Disse temaene berører vår problemstilling, og 
rapportene har vist seg å inneholde mye informasjon som har hjulpet oss med kartlegging av 
prosessen. Kritikken de har kommet med har også vært veiledende i forhold til å vite hvor 
man burde se nærmere på. Samtidig har rapportene inkludert noe rådata i form av sitater fra 
deres egne intervjuer. Det ble fra vår side søkt om innsyn i intervjuutskriftene tilknyttet disse 
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rapportene. Dette resulterte i avslag (Vedlegg 2), og klagen til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus førte heller ikke frem (Vedlegg 3). Da vi gjennomførte våre egne intervjuer har ikke 
denne kildebegrensingen etter vårt syn hatt noe nevneverdig innvirkning på det empiriske 
grunnlaget til oppgaven. 
Høringsuttalelsene fra Oslo Sporveier (KTP AS, 2008) har også vært nyttig på samme måte 
som kommunerevisjonens rapporter. Her har selskapet selv redegjort for anskaffelsen av 
billettsystemet. Da dette har vært en særdeles komplisert prosess har disse kildene vært svært 
viktige for kunne få oversikt over prosessen. 
Det ble også to ganger forsøkt fra vår side å få innsyn i journaler, saksdokumenter knyttet til 
prosjektet fra Oslo Sporveier (KTP AS), andre gangen gjennom bruk av offentleglova
6
 
(Vedlegg 4 og 5). Kontakten med selskapet kan beskrives som alt annet enn positivt. Med 
mulige beskyldninger fra en sentral person i konsernledelsen om at vi kunne være journalister, 
og/eller at vi kunne være ute etter å misbruke informasjonen. Da saksbehandlingstiden ser ut 
til å ta 1-2 måneder, har vi sett bort ifra disse kildene. Etter hvert som vi har hatt fremgang 
med oppgaven, med innsamling av data gjennom intervjuer og andre sekundære kilder, har vi 
heller ikke sett noe behov for den informasjon som måtte komme frem av disse dokumentene.   
Resterende sekundær data kan da defineres som supplerende kilder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
 http://lovdata.no/all/nl-20060519-016.html 
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4.4 Analyse av data 
 
I følge Sigmund Grønmo (2004:245) vil data fra en kvalitativ undersøkelse oftest bestå kun av 
tekst. En kvalitativ undersøkelse vil derfor bygge opp sin analyse av tekstdata, dette kan være 
i form av intervju eller dokumentanalyse. Data vil bli analysert parallelt som de blir samlet 
inn. Data som vi har samlet inn består av tekster. Disse er som tidligere nevnt de uformelle 
intervjuene og de offentlige dokumentene som er publisert. Grønmo (2004) nevner videre at 
kvalitative data som er samlet inn er som regel så kompleks og omfattende at det blir 
vanskelig å holde oversikt over all data. Gjennom de tre intervjuene som vi hadde med de 
ulike respondentene fikk vi samlet inn store mengder med data hvor intervjuene varte fra ca 
en til to timer. Når vi skulle transkribere denne rådataen, det vil si å omforme rådataen fra 
muntlig opptak til renskriving av intervjuene hadde vi tislutt ca 45 maskinskrevne sider med 
rådata. Et slikt antall med sider er normalt i følge Jacobsen (2005:130) ”Et intervju på en time 
utgjør veldig mange ord, lett 10-15 maskinskrevne A4 sider hvis en tar fullstendigutskrift”. 
Utfordringen vi stod ovenfor var å få en oversikt over et så komplekst og omfattende sett med 
rådata. Det er derfor veldig viktig i følge Grønmo (2004) å forenkle innholdet i tekstene slik at 
en får oversikt over den innsamlede data. 
For å forenkle rådata som vi hadde fått gjennom de ulike intervjuene, samt sekundærdataene i 
form av de ulike offentlige rapporter valgte vi å kategorisere de viktigste trekkene i data som 
var samlet inn. Vi satte sammen ulike uttalelser fra respondentene og dokumentene som 
handlet om de samme forholdene. Det finnes hovedsakelig to måter å dele inn data på en slik 
måte, vi valgte innholdsanalyse ”som er en teknikk hvor en først deler data inn i tema eller 
kategorier og deretter forsøker å finne sammenhenger mellom disse kategoriene” (Jacobsen, 
2005:187). Gjennom kategorisering er det mulig å se om noen typer av data fra de ulike 
respondentene ligner på hverandre eller om de er helt forskjellige. Videre oppnår vi en 
betydelig forenkling av rådata ved å kategorisere ulike setninger fra respondentene og 
dokumenter gjennom spesielle kriterier. F. eks opprettet vi ulike kategorier som ”formell 
struktur” og de ulike beslutningene. På denne måten kunne vi ha en forenklet kategorisert 
oversikt over de viktigste uttalelsene fra respondentene og innholdet fra dokumentene vi 
analyserte.  
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Er dataen vi har samlet inn og analysert gyldig og pålitelig? Jacobsen (2005) skiller mellom 
intern gyldighet, ekstern gyldighet og pålitelighet for å sjekke om den dataen man har samlet 
inn og brukt er riktig, pålitelig og generaliserbar til populasjonen.  
Intern gyldighet tar sikte på å forklare om de resultatene som er oppnådd i undersøkelsen 
oppfattes som gyldige og riktige. Det er mange forhold som kan føre til at resultatene blir 
uriktige, dette kan være grunnet feil informasjon fra respondentene eller feilbehandling av 
data som er samlet inn (Jacobsen, 2005). Det finnes flere måte å validere og verifisere om 
våre funn kan anses som gyldige. En måte er å konfrontere ulike respondenter med sentrale 
funn. Med dette kan vi se om de ulike respondentene kjenner seg igjen i de resultatene vi 
presenterer til dem. Man oppnår en viss grad av validering når flere respondenter kjenner 
igjen de sentrale funn og uttaler seg om dette uavhengig av hverandre. Dette er noe vi har 
gjort kontinuerlig gjennom intervjuene og presentert sentrale funn som de ulike respondentene 
har uttalt seg om. Dette ble gjort uten å vise til ulike intervjuobjekter, ”han sa det”. 
Videre påpeker Jacobsen (2005) at validiteten øker om vi har fått med oss de riktige kildene. 
Noen respondenter gir bedre informasjon enn andre. Aktører med førstehåndskunnskap som 
har en nærhet til temaet som vi undersøker vil naturligvis ha mer informasjon enn andre 
aktører som er andrehåndskilder. De respondentene vi har intervjuet har vært med i storparten 
av prosessen med innføringen av NBB og vært med og tatt flere beslutninger på ulike nivåer. 
Det vil også være vanskelig for en forsker å kontrollere om en respondent forteller sannheten. 
For å unngå muligheten for å få ukorrekt informasjon bør man basere seg på flere kilder 
(Jacobsen, 2005). I undersøkelsen vår har vi hatt tre intervjuer med respondenter involvert på 
ulike nivåer, samtidig som de er relativt uavhengige av hverandre. Vi har også brukt 
dokumenter utgitt fra flere kilder som f. eks Oslo kommune og Oslo Sporveier som omtaler 
samme tema.  
Det blir også trekket frem om hvordan informasjon kommer frem fra respondentene. 
Informasjon kan komme på to ulike måter; gjennom direkte reaksjon på et spørsmål eller 
uoppfordret fra respondenten. Kort sagt, informasjon som kommer gjennom stilte spørsmål vil 
være preget av den føringen forskeren gir. Informasjon som kommer uoppfordret vil ikke 
være styrt av forskeren og dermed ha større grad av gyldighet. Under de ulike intervjuene 
registrerte vi at mye av informasjonen kom uoppfordret frem. Dette opplevde vi som 
informasjon som ikke var preget av våre føringer og kunne ha ligget nærmere respondentens 
egentlige oppfatning av situasjonen, noe som også gir denne informasjonen høy gyldighet.  
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På bakgrunnen av de faktorene over mener vi at informasjonen og data som er blitt brukt i 
denne analysen anses av oss som gyldige og valide.  
Ekstern gyldighet går ut på i følge Jacobsen (2005) om undersøkelsen kan generaliseres til 
populasjonen. Hensikten med denne undersøkelsen er ikke å generalisere funnene til 
populasjonen da vi er klar over de begrensningene oppgaven vår har i forhold til å 
generalisere funnene våre. For det første er ikke enhetene i denne undersøkelsen valgt som 
tilfeldige og for det andre er det for få enheter til å kunne generalisere til populasjon.  
Påliteligheten til den dataen vi har samlet inn kan også være påvirket av ulike trekk i 
undersøkelsen. Kan undersøkelsesmåten vår ha påvirket respondentene og dermed 
resultatene? ”De som undersøkes, påvirkes av undersøkeren[…]” (Jacobsen, 2005:225). En 
forskers føringer under et intervju kan få respondenter til å reagere ulikt. Man kan for 
eksempel ved å være aggressiv og pågående få en helt annen informasjon fra respondenten 
om man hadde virket total uinteressant gjennom intervjuet.  
Før møtene våre med respondentene hadde vi gjort oss godt kjent med ulike dokumenter slik 
at vi hadde solid kunnskap til de ulike hendelsene og beslutningene. Dette førte til at vi hadde 
en ”flyt” under intervjuene hvor informantene ikke trengte å forklare grunnleggende 
informasjon og samtidig kunne fokusere på de spørsmålene vi hadde. Samtidig hadde vi åpne 
spørsmål slik at respondentene ikke følte seg preget av våre føringer. På den måten fikk mye 
uoppfordret informasjon. Jacobsen (2005) nevner også at konteksten intervjuet foregår i kan 
ha innvirkning på resultatet. Er det et sted kunstig som f. eks hos undersøkeren kan 
respondenten føle seg ukomfortabel og tilbaketrukket. Foregår intervjuet ved et mer naturlig 
sted som kontoret til respondenten vil det være mer komfortabelt.  
Vi mener også å ha fått høy grad av pålitelighet av innsamlet data. Gjennom båndopptak har 
vi transkribert alle intervjuene ord for ord slik at det ikke har vært noen form for unøyaktighet 
av registrering av data. Under transkriberingen har vi fjernet gjentagende og urelevante ord, 
men har likevel fått frem poenget i sitatene fra de ulike respondentene. Men vi er også 
oppmerksom på at det kan være noen begrensninger i datagrunnlaget vårt, spesielt rådata som 
vi har fått gjennom intervjuer. Spørsmålene i intervjuene er satt til hendelser og beslutninger 
som ble tatt ca 5-10 år siden og flere av respondentene poengterte at dette er noe som skjedde 
for lenge siden og hadde enkelte ganger vanskeligheter med å erindre spesifikke detaljer rundt 
disse hendelsene. Selv om disse detaljene er kommet frem gjennom ulike dokumenter gikk vi 
62 
 
ikke glipp av noen data, men vi kan ikke se bort ifra om hukommelsen til de ulike 
respondentene kan ha vært en faktor som kan ha gitt oss uriktig data.  
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5 Resultater 
 
Da denne prosessen ikke består av kun en beslutning, men er en prosess gjennom flere år hvor 
flere beslutninger er tatt for å kunne gjennomføre kjøp og implementering av NBB, har vi 
dernest valgt å gjennomføre og strukturere analysedelen på denne måten. Vi gir først en 
gjennomgående og dyp beskrivelse av selve prosessen med anskaffelsen av NBB, slik at 
leseren er kjent og får en god forståelse av helheten i denne anskaffelsesprosessen. Før vi 
analyserer utvalgte beslutninger, identifiserer vi de formelle elementene som er tilknyttet 
anskaffelsen av NBB. Dette er altså de formelle strukturelle forhold som har vært gjeldene 
gjennom hele tidsperioden vi har valgt å fokusere på. Deretter er kapittelet strukturert i 
forhold til en tidslinje hvor vi går igjennom beslutninger som vi har valgt å se nærmere på 
etter en kronologisk rekkefølge, og beskriver omstendigheter tilknyttet dette. Det vil foregå en 
analyse av de empiriske funn sammen med de aktuelle teoriene vi har sett nærmere på i 
kapittel 3, for å se om de kan være med på forklare og gi oss en større forståelse av 
beslutningene og forholdene tilknyttet de.  
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5.1  Prosessen 
 
Kollektivtrafikken i Oslo-regionen har en lang historie. Det hele startet i 1875 hvor 
hovedstaden fikk sin første hestesporvogn. Senere har nettet økt betraktelig samtidig som 
befolkningen og bilismen økte. I starten var det mange private selskaper som hadde egne 
bussruter og trikklinjer, dette hadde ført til at passasjerer måtte forholde seg til ulike takster 
og rabattordninger, samtidig var det ofte ikke overgangsmuligheter mellom de ulike 
selskapene. Det kommunale selskapet AS Oslo Sporveier ble derfor opprettet i 1925 og tok 
over og kjøpte tjenester fra de andre private selskapene, Fra 1960 til 1970 årene ble T-banen i 
Oslo utbygd og samtidig fusjonerte Oslo Sporveier med de siste private selskapene (Oslo 
Kommune, 2001). I 1968 kom det et initiativ fra staten om kollektivtrafikken i Oslo-regionen, 
og en nærtrafikk-komité ble opprettet. Komiteen anbefalte å opprette et eget selskap for å 
samordne trafikken mellom Oslo og Akershus da det var stor trafikk mellom Oslo og de 
nærliggende kommunene i Akershus i forbindelse med arbeid og fritid. Dermed ble Stor-Oslo 
lokaltrafikk opprettet, med dette skulle det nå være mulig å ha et samordnet takstsystem og 
rutesystem i hele Oslo-regionen. 
På bakgrunn av den komplekse veksten av kollektivtrafikken i Oslo-regionen har det siden 
1970-tallet vært et politisk ”drøm” om å ha et samordna takst- og rutesystem i Oslo regionen. 
Man fikk dette delvis til på 1970-tallet hvor man opprettet Stor-Oslo Lokaltrikk (SL) hvor det 
var planlagt å fusjonere Oslo Sporveier sammen med SL for å ha et samordnet takst og 
rutesystem, men Oslo Sporveier fant ikke dette hensiktmessig på den tiden. Man endte dernest 
opp med en ansvarsfordeling hvor Oslo Sporveier tok for seg kollektivtrafikken i Oslo 
kommune, mens SL fikk ansvaret for kollektivtrafikken i Akershus og busslinjene mellom 
Oslo og Akershus og NSB tok for seg togtrafikken mellom disse to fylkene. 
Det var nå blitt mye enklere for passasjerene å reise i Oslo-regionen enn tidligere med mange 
private aktører på markedet. Men selv om kollektivnettet ble mer koordinert og tatt over av 
det offentlige var det fortsatt tre ulike selskaper som drev dette kollektivnettet i Oslo-
regionen. Dette betydde at passasjerene fortsatt måtte forholde seg til ulike billettsystemer og 
takst- og sonefordelinger, men det var nå mulighet for overgang mellom de ulike 
plattformene.  
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Det var først mot slutten av 1980-tallet at disse tre aktørene kom til å snakke sammen om å 
opprette et felles billettsystem i Oslo-regionen (dette prosjektet blir ofte omtalt som det gamle 
billettprosjektet i forhold til Flexus). I perioden 1988 til 1992 så disse tre selskapene 
mulighetene for å skaffe seg et nytt billettsystem sammen. Man så spesifikt på nye teknologier 
og besluttet at det nye systemet skulle være magnetbasert, dvs. at man skulle gå over fra 
papirbilletter og over til kort med en magnetstripe. I 1992 kom de tre partene til enighet om å 
gå sammen for anskaffelse av et nytt billettsystem og opprettet et nytt selskap ”Billettsystemer 
AS” som skulle ta for seg av innkjøpet og detaljspesifisere det nye systemet. Vinneren av 
anbudskonkurransen ble Scanpoint (som senere ble kjøpt opp av Cubic) og de tre aktørene 
gikk sammen for Scanpoint som leverandør. Flere forhold gjorde det slik at leveransen ble 
forsinket, dette var blant annet pga at detaljspesifiseringen tok lengre tid enn forventet 
samtidig som de nye billettkortene feilet under testing. Hele prosjektet tok en stor vending når 
leverandøren krevde et beløp på 77 millioner kroner for at de tre aktørene hadde kommet med 
flere uspesifiserte og uformelle tilleggsbestillinger.  
Utfallet av denne tvisten ble at Billettsystemer AS måtte betale 15,7 millioner kroner i 
kanselleringsoppgjør og dermed ble det ”gamle” billettprosjektet lagt på hylla med en 
prislapp, medregnet med innkjøp av billettautomater, internprosjektkostnader og 
kanselleringsdommen på 124 millioner kroner. De automatene som ble kjøpt inn på det 
tidspunktet før prosjektet ble kansellert og er fortsatt i drift den dag i dag og det er disse som 
skal bli erstattet da de er relativt utslitt og reservedeler til disse automatene har sluttet å bli 
produsert (KTP AS, 2008). 
Selv om dette prosjektet gikk dårlig pga flere forsinkelser og en rettslig tvist med 
leverandøren ville Oslo Sporveier fortsatt ha et nytt billettsystem. I år 2000 bestemte de seg 
for å gå til anskaffelse av et nytt billettsystem. Man skulle bruke lærdommen fra det gamle 
billettprosjektet og dra nytte av det. NSB og SL valgte også å være med på dette prosjektet, 
men denne gangen valgte man å gå for separate leverandører muligens på grunn av erfaringen 
man hadde med det gamle billettprosjektet. Det nye prosjektet fikk navnet ”nytt billett- og 
betalingssystem” (NBB). Videre skulle Oslo Sporveier basere seg på direkte kunnskap, man 
hadde satt seg en strategi i forkant at Oslo Sporveier skulle tilegne seg direkte kunnskap og 
ikke bli avhengig av eksterne konsulenter slik de gjorde under det gamle prosjektet.  
De tre ulike selskapene startet med sine egne uavhengige anbudsrunder. Målet var et felles 
system selv om de forskjellige selskapene valgte å ha separate anbudskonkurranser.  
66 
 
Hos Oslo Sporveier ble det dannet en egen prosjektorganisasjon som skulle ta seg av 
innkjøpet av NBB. Denne prosjektorganisasjon bestod i oppstartsfasen av to personer, 
prosjektdirektør Magne Glomnes og prosjektleder Jørn Hansen. Prosjektdirektørens 
utdanningsbakgrunn var jernbaneingeniør og han hadde stor arbeidserfaring innenfor Oslo 
Sporveier. Tidligere hadde han også jobbet med innkjøp av signalanlegg. Prosjektleder med 
sin utdanningsbakgrunn som sivilingeniør hadde stor kunnskap innenfor IT feltet. Senere kom 
Carl Sandstad (Kontraktsansvarlig) inn i prosjektorganisasjon og bistod med juridisk hjelp 
innenfor kontraktsforvaltning. Videre ble det dannet en rådsgruppe i Oslo Sporveier. I denne 
rådsgruppen satt det representanter fra de ulike avdelingene, f. eks representanter fra trikk, t-
bane, buss, fagforening, markedsavdeling osv. Prosjektgruppen skulle holde rådsgruppen 
informert og få deres tilbakemeldinger. Videre skulle prosjektgruppen også rapportere til 
styret i organisasjonen gjennom konsernsjef Trond Bjørgan.  
Samtidig som anbudskonkurransen ble utlyst, søkte prosjektgruppen kunnskap om 
billettsystemer ved å reise og ha dialog med andre kollektivtransportsselskaper som hadde 
tilsvarende systemer. Steder som blant annet ble besøkt av prosjektgruppen var Nice, 
Singapore, Hong Kong og Taipei. Hensikten med disse reisene var å se hvordan 
leverandørenes leveranseevne var og man prøvde å forstå de ulike systemene slik at man 
kunne ta et optimalt valg når Oslo Sporveiers system skulle velges. Prosjektgruppen hadde 
også dialog med andre selskaper som drev med kollektivtransport rundt problemstillinger om 
overgang fra papirbilletter til elektroniske billetter (KTP AS, 2008).  
Parallelt med prosjektorganisasjonens reiser, startet anbudskonkurranse med prekvalifisering 
av mulige tilbydere, og deretter en forhandlet konkurranse mellom de kvalifiserte tilbyderne. 
Kriteriene som ble lagt til grunn for prekvalifisering var blant annet at tilbyder kunne ta på 
seg totalansvaret for design og implementering av et nytt billettsystem, sikre interoperabilitet
7
 
slik at de ulike systemene kunne virke sammen, uavhengig leverandør og kunne dokumentere 
vellykket drift av et tilsvarende system.  
Leveringen av det nye billettsystemet skulle skje gjennom fem separate avtaler som samlet 
skulle sikre et nytt system til Oslo Sporveier. Disse er: 
1. Verifikasjon om lønnsomhetsvurdering av et nytt billettsystem. 
                                                          
7
 Interoperabilitet er produkters, systemers, eller forretningsprosessers evne til å fungere sammen slik at felles 
oppgaver kan løses (Oslo Kommunerevisjon, 2009). 
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2. Detaljspesifisering av det nye billettsystemet. Spesifisere de ulike tekniske 
krav og utfordringer.  
3. Leveransen av nytt billettsystem. 
4. Service og vedlikehold av nytt billettsystem etter at garantitiden fra 
leverandøren er over. 
5. Driftsavtale for nytt billettsystem. 
 
Det ble forutsatt at; hvis et selskap sikret seg en del-kontrakt, skulle det nødvendigvis ikke gi 
dem et konkurransefortrinn i forhold til de andre del-kontraktene. De to første del-kontraktene 
om lønnsomhetsvurdering og detaljspesifikasjon skulle utarbeides på et ikke-proprietært 
format
8
, med andre ord var det slik at resultatet skulle kunne benyttes som grunnlag for 
videreføring med annen leverandør. 
Det var totalt 25 tilbydere som søkte om prekvalifisering, 10 av disse ble kvalifisert til å være 
med videre i anbudskonkurransen ut i fra de kriteriene som var satt. Av de 10 leverandørene 
som ble prekvalifisert, var det kun 4 som leverte tilbud innen oktober 2001 (Oslo 
Kommunerevisjon, 2008:17-19). Det var en forutsetning at tilbyderne leverte et tilbud på alle 
fem del-kontraktene samtidig. Disse fire selskapene var Thales e-Transport, Ascom Monetel, 
ERG Transit Systems og Q-Free Ticketing AS.  
Den første del-kontrakten gikk til Thales e-Transport i februar 2002 med en verdi på ca 1,2 
millioner kroner om en lønnsomhetsvurdering som også ble kalt; Verifikasjon av 
forretningskonsept NBB. ”Dette var en fornyet og kritisk gjennomgang av kost-nytteverdig 
for NBB etter tilbud er innhentet for samtlige del-leveranser som inngår i prosjektet. 
Målsettingen var å verifisere prosjektets totale lønnsomhet og gi Oslo Sporveier ett godt 
grunnlag for beslutningen om eventuell videreføring av prosjektet” (KTP AS, 2008).  
Den andre del-kontrakten med verdi på ca. 6,5 millioner NOK, som omhandlet 
detaljspesifisering av det nye billettsystemet gikk også til Thales e-Transport i april 2002. 
”Denne detaljspesifikasjonen er en løsningsbeskrivelse for samtlige funksjonelle krav 
utarbeidet av Oslo Sporveier som grunnlag for utlysning av prosjektet[… ]og skal danne 
grunnlag for forespørsel om selve leveransen” (KTP AS, 2008).  
                                                          
8
Proprietær = noe som kun er laget for et bestemt system (en leverandør), og som ikke uten videre vil fungere 
sammen med andre systemer (levert av andre leverandører). Ikke-proprietær vil være det motsatte. 
http://dataleksikon.idg.no/index.cfm?id=A571BC38-17A4-0F78-316B56225156881B 
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Den tredje del-kontrakten, den mest omfattende og krevende gjaldt selveste leveringen av det 
nye billettsystemet til Oslo Sporveier. Thales e-Transport fikk denne kontrakten også. 
Kontrakten hadde en verdi på ca 170 millioner kr. Samlet sett har Thales e-Transport inngått 
avtaler med Oslo Sporveier på en verdi på ca 175,6 millioner kr. De andre leverandørene ble 
luket ut etter nøye vurderinger til å inngå kontrakt om leveransen av NBB. Selskapet Ascom 
Monetel falt av anbudskonkurransen først fordi de ikke holdt vedståelsesfristen som var satt 
av Oslo Sporveier, de hadde heller ikke søkt om å få utsettelse. Videre har det blitt vist til i 
kommunerevisjonens rapport (2008) at Thales ble valgt fremfor Q-Free Ticketing AS fordi Q-
Free ikke kunne vise til et tilsvarende billettsystem som var godt dokumentert, det eneste de 
kunne vise til var et lignende system som var under innføring. Leverandøren ERG Transit 
Systems nådde heller ikke fram fordi de hadde klausul om noen av vilkårene i kontrakten og 
ikke var villige til å ta totalansvaret for det nye billettsystemet. 
I starten av anbudskonkurransen hadde Oslo Sporveier søkt ulike muligheter for ekstern 
finansiering av det nye billettsystemet. Dette ble vanskelig da de fleste banker krevde 
kommunal lånegaranti. De fant tilslutt en fransk bank, BNP Paribas som ikke krevde dette. 
Dette tilbudet ble senere trukket tilbake da de fikk vite om Oslo Sporveiers dårlige 
økonomiske status gjennom årsrapporten til selskapet (KTP AS, 2008). Oslo Sporveier søkte 
dermed byrådet i Oslo Kommune om kommunal garanti for låneopptak tilknyttet anskaffelsen 
av NBB. Etter støtte fra Oslo kommune fikk Oslo Sporveier den nødvendige kommunale 
garantien og dernest lån gjennom kommunebanken. Oslo kommune stilte derimot med ulike 
krav sammen med lånegarantien som det nye billettsystemet måtte fylle.  
Disse var: 
 NBB skal skulle bygge på kjente datateknologiske løsninger. 
 Det skulle være moderne og framtidsrettet. 
 Være utprøvd med gode erfaringer fra andre steder. 
 Ha tilstrekkelig fleksibilitet for framtidige endringer i billett- og betalingsstruktur. 
 Passe til Oslo Sporveiers organisasjon. 
 Være tilpasset funksjonshemmede. 
(Oslo Kommune, Byråd, 2003). 
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Prosjektorganisasjonen og Oslo Sporveier fant fort ut kompleksiteten med interoperabilitet og 
takst mellom de tre ulike selskapene. Problemstillingen med takst og soneproblematikken 
hadde ikke vært løst ved det forrige billettprosjektet heller. For å løse dette ble det opprettet 
administrative samordningsenheter i de ulike selskapene. Gjennom råd fra de ulike 
kollektivtransportsselskapene prosjektgruppen hadde besøkt, ble det foreslått om å opprette en 
harmoniseringsgruppe og så langt det var mulig, fjerne motstridende regler og rabatter.  
På bakgrunn av dette ble det opprettet en harmoniseringsgruppe mellom de tre ulike 
selskapene for å få bedre samsvar mellom deres regler, rabatter og passasjergrupper samtidig 
for å revidere deres takst og sonesystem i regionen. Det siste ble vanskelig å gjennomføre for 
på den tiden fantes det to ulike administrasjonsselskaper i Oslo og Akershus, Oslo Sporveier 
og SL. Harmoniseringsgruppen skulle ta for seg simplifisering av takst og sonesystem. Men 
man trengte et ”baksystem” som fikk alle de tre aktørenes systemer til å snakke sammen. De 
tre selskapene gikk sammen og utredet et sett med grunnlagsspesifikasjoner for 
interoperabilitet. Hensikten med baksystemet var å formidle informasjon mellom partene, 
transaksjonsdata, aksjonslister og sperrelister. 
I henhold til kontrakten som ble skrevet under i september 2003 med Thales, skulle NBB 
være planlagt å være i prøvedrift august 2005. Dette skjedde ikke da det oppstod noen 
forsinkelser i leveransen pga. kompleksiteten i baksystemet som skulle koble opp de tre ulike 
aktørenes systemer. Det ble foretatt en installasjonstest i mars 2005, men dette ga ingen total 
godkjenning. Prosjektorganisasjonen kom frem til at selveste utstyret (hardware) ble godkjent, 
men ikke brukergrensesnittet (software). Det var fortsatt små hull, grensesnittet var ikke 
brukervennlig samtidig var mange funksjoner umulig å få til, f. eks overgangsbillett.  
I følge kontrakten skulle utbetalingene til Thales skje gjennom milepæler under leveransen av 
NBB. Oslo Sporveier skulle gi delbetalinger ettersom milepælene ble nådd. Under den første 
testen i mars 2005, ble det bare betalt delvis av det beløpet som ble forlangt av Thales da 
testen kun ble delvis godkjent. Resten skulle bli betalt når de feilene som ble funnet ble rettet 
opp. 
I november 2005 gjennomføres det en test med betegnelsen ”prøvedriftstest” som i ifølge 
prosjektledelsen omhandlet en liten av de totale testene i forbindelse med klarering til 
prøvedrift av systemet. Den totale godkjenningen skulle resultere i den største utbetalingen til 
leverandøren. Denne testen var i følge prosjektledelsen en av flere tester som skulle totalt bety 
klarering for prøvedrift og altså utbetaling ifølge kontrakten. Dette var derimot ikke 
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innarbeidet i kontrakten som besto av milepælgrunnlaget for utbetalinger. Når testen ble 
akseptert, mente dernest Thale e-Transport at godkjennelsen betydde ”aksept av 
prøvedriftstest” og dermed utbetaling. Oslo Sporveier bestred dette og mente godkjenningen 
kun var en begrenset del av systemet i forbindelse med flere tester som skulle bety ”akseptert 
prøvedriftstest”. Og mente at utbetalingen var betinget av en full godkjent test, og tilbakeholdt 
derfor pengene. I januar 2006 utførte Oslo Sporveier statuskartlegging av systemet og finner 
ut at systemet avviker kraftig fra det som ble del-godkjent i november 2005. (KTP AS, 2008 
& Oslo Kommunerevisjon, 2009) 
Rundt årsskiftet 2005/2006 foregår det en omskifting av prosjektorganisasjonen. En ny 
prosjektledelse med mye større ressurser tar over anskaffelsen. Prosjektdirektøren pensjonerer 
seg og prosjektlederen hadde allerede gjennom våren 2005 gått over til å lede 
Interoperabilitetssystemer AS. Kontraktsansvarlig under anbudskonkurransen gikk ut av 
prosjektgruppen i 2004. Etter at den nye prosjektorganisasjonen tok over, ble deler av 
kontrakten med Thales reforhandlet og godkjennelsen som ble gitt november 2005 ble 
tilbakestilt. Det ble også bestemt en ny test av NBB til sommer 2006 og ny fremdriftsplan ble 
utarbeidet. 
Den omdiskuterte godkjenningen sammen med overtakelsen til den nye prosjektledelsen hos 
Oslo Sporveier og også senere hos Thales førte til at innføringen av systemet ble kraftig 
forsinket. Systemet ble ytterlige forsinket pga problemstillingen og kompleksiteten rundt 
interoperabilitet mellom de tre aktørene.  
Mediene begynte å interessere seg for NBB da utstyret for det nye billettsystemet hadde blitt 
installert på stasjoner, trikker og busser i 2005 slik at det ble synlig for passasjerer og 
publikum. Saken fikk stor dekning i mediene i de følgende årene da systemet ble gang på 
gang erklært godkjent og klar for drift, men kom aldri i drift. Dette førte til at 
Kommunerevisjonen i Oslo gransket forholdene rundt anbudskonkurransen og rundt 
prosedyrer og praksis for kontroll og oppfølging av leveransen av NBB. De ga ut to rapporter 
i 2008 og 2009 med flere kritikkverdige forhold. 
Den første rapporten omhandlet anbudskonkurransen til Oslo Sporveier. De kritikkverdige 
forhold Kommunerevisjonen pekte på handlet stort sett om bredden i anbudskonkurransen. 
Man fant ut at det på verdensbasis ikke fantes mange leverandører som kunne levere et såpass 
komplekst system, hvor tre ulike selskaper med ulike takstsystemer skal gå for et felles 
system. Dette viste seg da det var kun fire leverandører som leverte tilbud. 
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Kommunerevisjonen påpekte at det i realiteten dreide seg om en konkurranse hvor det var kun 
to tilbydere og senere kun en reell tilbyder. Siden de andre leverandørene ikke kunne oppfylle 
de krav og kriterier som var satt til leveringen. 
Videre kom Kommunerevisjonen (2008:5-6) frem til at det var ”nærliggende å hevde at 
anskaffelsesloven § 5 om likebehandling ble brutt”. Dette ble hevdet på bakgrunn av at Thales 
fikk kontrakt om lønnsomhetsvurderingen av det nye systemet og kontrakt om 
detaljspesifiseringen. 
I den andre rapporten fra 2009 har Kommunerevisjonen undersøkt prosjektgruppens 
prosedyrer og praksis for kontroll og oppfølgning for leveransen av NBB.  
Hovedkritikken i denne rapporten handlet om at prosjektgruppen ikke hadde nødvendig 
kompetanse, god nok struktur eller tilstrekkelig kapasitet til å få et billettsystem til å fungere 
på 29 måneder, fra kontraktsignering til leveranse, mellom tre ulike selskaper, helt knirkefritt. 
I følge revisjonen var det mange forhold på ulike nivåer som førte til at billettsystemet ble 
forsinket. På organisasjonsnivå var det blant annet ikke tillagt nok ressurser til 
prosjektgruppen. Konsernsjef og styret i Oslo Sporveier ga ansvaret for innkjøp av et nytt 
billettsystem til en prosjektorganisasjon som hovedsakelig bestod av 3-4 personer. Denne 
gruppen ble heller ikke tilført spesifikk kompetanse på elektroniske billettsystemer eller 
kompetanse på prosesstøtte med tanke på kvalitetsstyring, kontroll og oppfølgning. Med dette 
i betraktning fikk heller ikke prosjektgruppen klare beskrivelser eller skriftlige instruksjons- 
og rapporteringslinjer fra organisasjonstoppen før de gikk i gang med anbudskonkurransen. 
Det ble heller ikke tatt en risikoanalyse i regi av Oslo Sporveier om hvor kompleks overgang 
det er fra papir billett til elektronisk billett, Konsernsjefen hadde fått inntrykk fra 
prosjektgruppen om at det var en ren ”plankekjøring” (Oslo kommunerevisjon, 2009). Videre 
ble det ikke gjort noe spesifikt når prosjektgruppen ble tappet for kompetanse. Oslo Sporveier 
ble også sterkt kritisert for at de kom altfor sent i gang med å samarbeide med de andre 
aktørene for å løse takst- og sone problematikken. 
Revisjonen mente at det dermed oppstod en asymmetrisk kompetanse mellom leverandøren 
og prosjektgruppen noe som synes å ha kommet frem under godkjenningen av 
prøvedriftstesten i november 2005, hvor Thales satt med ekspertisen og prosjektdirektør med 
kompetansen han hadde tilegnet seg gjennom prosessen. Ved å ha engasjert eksterne 
konsulenter ville man ifølge revisjonen utjevnet den asymmetriske kompetansen. 
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Som tidligere nevnt har Kommunerevisjonen konkludert med at prosjektgruppen hadde for få 
ressurser, for lite kompetanse og dårlig strukturert for å ta totalansvaret for inngåelsen og 
forvaltningen av kontraktene om NBB lå. Det opprinnelige budsjettet for NBB var på 170 
millioner kroner, men er i dag estimert til å stige over 300 millioner. 
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5.2 Formell struktur 
 
Den formelle strukturen for anskaffelsen av NBB var organisert i form av en 
prosjektorganisasjon underlagt AS Oslo Sporveier som ble tildelt oppgaven for inngåelse og 
forvaltning av kontrakten om NBB (Oslo kommunerevisjon, 2009). Prosjektdirektøren og 
prosjektlederen som formelt var underlagt konsernets styre rapporterte til konsernsjef som 
representerte styret. Selve prosjektorganisasjonen var organisert slik at de hadde en 
organisasjonsstruktur bestående av en prosjektdirektør, en prosjektleder og en 
prosjektmedarbeider som frem til 2004 var en kontraktsansvarlig og en ny medarbeider fra 
2004 som tilførte prosjektorganisasjonen kompetanse på det it-faglige. Kjernen i 
prosjektorganisasjonen kan altså sies med avganger og tilførsler over tid bestått av 3-4 
personer (Oslo kommunerevisjon, 2009). Oslo kommune som eiere, var representert gjennom 
konsernstyret i selskapet, og på denne måten skulle de fremme sine interesser og se for seg at 
selskapet ble drevet etter de rammer som den politiske ledelsen ønsket. Dette gjelder særlig 
anskaffelsen av NBB, da det var Oslo kommune som i 2003 stilte med økonomisk lånegaranti 
for innkjøpet og stod samtidig for subsidiering av selskapet. Forutsetningene for at Oslo 
kommune skulle gi denne garantien var at billettsystemet måtte fylle visse kriterier som også 
ble nevnt tidligere i kapittelet. 
På spørsmål om prosjektorganisasjonen forholdt seg kun til konsernsjef svarer prosjektleder at 
konsernleder hadde et eget internt forum bestående av mellomledere, men forklarte at disse 
møtene var mer i form av orientering. Disse skjedde på månedsbasis og var kun av muntlig 
orientering. Men når det gjelder de formelle møter mellom prosjektdirektør og konsernsjef så 
har det ikke vært en fast struktur når disse møtene skjedde, selv om man påpeker at det 
skjedde jevnlig og at kommunikasjonen var god. 
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Videre hadde prosjektorganisasjonen tilknytning til en rådsgruppe bestående av representanter 
fra markedsstaben, IT-staben, den største fagforeningen og eiendomsseksjonen. Denne 
rådsgruppen var ikke tildelt noen formelle styringsmuligheter, men var derimot slik som 
navnet antyder; et rådgivende forum slik at man inkluderte resten av Oslo Sporveier som 
organisasjon. Det er for øvrig etter informasjon fra informanter, ingen spesifikke formelle 
dokumenter som beskriver arbeidsfordelingen blant prosjektorganisasjonens medlemmer.  
 
Figur 5.1; Formell struktur 
 
 
 
 
Figuren ovenfor viser en forenklet oversikt over den formelle strukturen rundt 
prosjektorganisasjonen som vi kan definere ut fra beskrivelsene ovenfor. 
 
 
 
Prosjektorganisasjon
Konsernsjef
Oslo Kommune
Konsernstyret
Rådsgruppe
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Figur 5.2; Rekkefølge av beslutninger 
 
 
 
 
 
5.3 Beslutning om å bygge opp kunnskap og kompetanse internt 
 
Informantene har gjennom intervjuene vært klare på at Oslo Sporveier ikke hadde noe 
kompetanse på nyere billettsystemer og løsninger. Man valgte derfor å tilegne denne 
kunnskapen ved å bygge kompetanse internt i organisasjon. Dette sto prosjektorganisasjonen 
for.  
Dette er en strategi man har valgt og som også påvirker resten av anskaffelsesprosessen. Det 
kan selvfølgelig tenkes at prosessen ville forløpet seg annerledes hvis man hadde valgt en 
annen strategi. Det er derfor interessant å redegjøre for denne beslutningen om hvorfor man 
valgte å basere seg på egen kompetanse som man skulle bygge opp.  
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5.3.1 Hendelsesforløp 
Prosjektleder beskrev forholdet Oslo Sporveier hadde til billetteknologi og løsninger med at 
man ikke hadde kunnskap på dette feltet. Konsernsjefens uttaleser i intervjuet viser samme 
forståelse av situasjonen da han forklarer at kjøpere som regel skaffer seg billettsystem hvert 
20 år, og at de derfor ikke har noe kontinuitet i kompetansen, mens leverandører leverer hele 
tiden. Prosjektleder beskriver dette som en grunnleggende problemstilling for 
prosjektorganisasjonen. 
”[…] vi visste at vi i forhold til leverandører som har en betydelig sånn kompetanse bit, så 
stilte vi svakt, vi stilte på borte bane og det var en ganske stor risiko for å bli lurt trill rundt.” 
Men denne kompetanse biten som tydeligvis manglet i Oslo Sporvier og 
prosjektorganisasjonen så heller ikke ut til å finnes på konsulentsiden i følge samtlige 
informanter. Kontraktsansvarlig forklarer dette i disse ordlag. 
”På generelt nivå er det en fordel å bygge opp kunnskap og kompetanse nivået internt i 
organisasjon, i stedet for å bygge opp konsulentkompetansen som du ikke har den samme 
kontrollen over. Problemet var nok også at på konsulentnivå så hadde man ikke god nok 
kunnskap, det var ikke konsulenter som har god nok kunnskap om produktene. Kunnskapen 
om billettsystemet, det er ett dilemma her. Kunnskapen hos oss som oppdragsgiver eller 
kjøper og i det generelle konsulentnivået etter mitt skjønn, var ikke på høyde.” 
I følge prosjektleder var dette en beslutning som konsernsjefen tok. Konsernsjefen begrunner 
sitt valg med at man skulle anskaffe noe som en stor del av organisasjonen skulle bruke og 
forholde seg til daglig. Tilnærmingen hans var at man skulle bruke mest mulig egne ressurser 
på å drive fram dette, altså gjennom egne ansatte. Det tidligere omtalte mislykkede 
billettprosjektet som konsernsjefen selv hadde skrinlagt var ifølge han; rent konsulentdrevet. 
Denne holdningen med å bygge kunnskap internt var ifølge konsernsjef noe styret i Oslo 
Sporveier også var opptatt av. 
”[…] men styret var jo generelt opptatt av at vi skulle greie dette med mest mulig egne 
ressurser, vi rapporterte jo på konsulentbruk til styret med jevne mellomrom. Ut fra altså en 
holdning om at konsulentbruk skulle begrenses.” 
Dette var en generell retningslinje knyttet til alt prosjektarbeid da og er det fortsatt. 
Prosjektleder viser til at ledelsen i prosjektorganisasjonen var enige i at dette var en riktig 
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måte å arbeide på, og at hvis man skulle sette denne jobben ut til et hvilket som helst 
konsulenthus i Norge for å ’spekke opp’ systemet, ville det vært en oppskrift til fiasko. Etter 
det vi forstår var denne valgte holdningen et grunnprinsipp i prosjektorganisasjonen og man 
viste til at billettsystemet i Berlin som var basert på konsulenter var bare fullt av problemer. 
Denne kunnskapen som man skulle bygge opp, søkte prosjektorganisasjonen å opparbeide ved 
å reise og oppsøke aktuelle anlegg og prøveprosjekter, delta på seminarer og se på konkrete 
løsninger (Oslo Kommunerevisjon, 2009). På spørsmål om hvorvidt de noen gang klarte å 
komme opp på samme kunnskapsnivå som leverandørene svarer prosjektleder at det er 
usikkert. 
”Vanskelig å si, det er på en måte et ekstremt stort kompetansefelt[…]Altså det var asymmetri 
hele veien, men på noen områder var det i vår favør og på andre måter var det i 
leverandørenes favør.” 
Beslutningen om å bygge kunnskap internt begrunnes med at man ønsket større kunnskap, 
som igjen ville skape et bedre rasjonelt utgangspunkt for fremtidig beslutninger. Samtidig 
viste man til tidligere billettprosjekter hvor man ikke hadde valgt denne løsningen. 
Informantene virket sikre på at dette er den rette løsningen for å komme på samme 
kunnskapsnivå som leverandører, da heller ikke konsulenter hadde det. Konsernsjef viste til at 
dette var en beslutning som var basert på hans preferanse. Samtidig forklarte han også at dette 
var en generell holdning i Oslo Sporveier og styret å ha en slik tilnærming til prosjekter. Man 
rapporterte også om bruk av konsulenter til styret. 
 
5.3.2 Beslutning om kunnskapsbygging ut fra førsteperspektiv 
Oslo Sporveier var klare over at de ikke hadde like stor kompetanse som leverandørene, og 
investerte derfor i sine egne ansatte som skulle bygge opp kompetanse, slik at organisasjonens 
posisjon ble styrket i forhold til leverandørene. Dette kan ses fra teorien om makt, hvor man 
gikk åpent frem for å styrke sin egen maktbase. Vi kan forstå det slik at man i fremtidige 
beslutninger ville ha en klar fordel av å ha et større kunnskapsgrunnlag enn hva man hadde i 
startfasen. Man ville i fremtiden ha et bedre beslutnings- og forhandlingsgrunnlag i møte med 
fremtidige leverandører og fryktet en gjentakelse av forrige billettprosjekt hvor leverandøren 
satt med betydelig kunnskapsmakt rundt teknologien. Dette forholdet kan også tolkes 
gjennom Emersons (1962) beskrivelse av at makt er en sosial relasjon mellom to aktører. 
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Disse to aktørene vil i dette tilfellet være A) Oslo Sporveier, B) fremtidig leverandør. Som 
teorien peker på vil aktørene forsøke å utnytte situasjonen til sin egen fordel og interesse. Ved 
å skaffe seg den kunnskapen rundt de teknologiske utfordringene med innføring av et 
elektronisk billettsystem vil man eliminere noe av usikkerheten som kan prege maktrelasjonen 
mellom A og B. Konsernsjefen har i denne situasjonen brukt sin formelle posisjon (formell 
makt) til å ta en beslutning som koordinerer medlemmenes aktiviteter slik organisasjonens 
mål kan bli nådd.  ”retten ti å ta beslutninger som andre må følge” (Andersen, 2009:228).  
Informantene gir inntrykk av at alternativet til valgte beslutning ville vært å basere seg på 
eksterne aktører som konsulenter (som også måtte bygge opp sin kompetanse), eller stole 
blindt på leverandøren. Gjennom Logic of consequence kan vi se at beslutningstakere 
vurderte ulike alternativer ut i fra hvem som ville gi høyest forventet verdi. Siden alternativet 
var å basere seg på ekstern kompetanse, bygge opp intern kompetanse eller stole blindt på 
leverandøren, kan vi se dette som rammen man tok beslutning i. Ifølge teorien fokuserer man 
på alternativene man har tilgjengelig og prøver å velge den konsekvensen man tror er best 
egnet til å løse problemstillingen. I dette tilfellet var man klar over hvilke alternativer som var 
tilgjengelig, og samtidig tydelige på hvilke konsekvenser de ville gi. Men teorien forutsetter at 
det alltid vil være risiko bundet til valg man tar. Det er tydelig at man har sett risikoene 
tilknyttet de alternativene som man ikke valgte, men det kommer ikke frem noen 
risikoanalyse som man har sett på tilknyttet det valgte alternativ.  
 
5.3.3 Beslutning om kunnskapsbygging ut fra andreperspektiv 
Når prosjektorganisasjonen valgte å følge ledelsens retningslinjer om å bygge kompetanse 
internt, kan dette analyseres gjennom logic of appropriateness. Styret og konsernsjefen hadde 
en holdning, samtidig som det var en norm i organisasjonen om en slik fremgangsmåte. Ut i 
fra teorien må medlemmene i prosjektorganisasjonen spørre seg selv; 
1. Hva slags situasjon er dette? 
2. Hva slags personer er vi? 
3. Hva gjør personer som oss i en situasjon som dette? 
 
Gjennom denne fremstillingen må medlemmene i prosjektorganisasjonen ta hensyn til hvor 
man er plassert i organisasjonen, hvilke mål man skal oppnå for organisasjonen samt hvilke 
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regler og prosedyrer som skal følges. Vi kan se at prosjektgruppa var formelt sett underlagt 
konsernledelsen og hadde fått i oppgave om å gå til anskaffelse av NBB. De valgte å følge de 
retningslinjene og prosedyrene, blant dem bygging av kompetanse internt fordi dette ble sett 
på som både legitimt og naturlig samtidig som de viste enighet og forståelse med ledelsens 
valg. Vi kan også se at konsernsjefen gjenkjente seg selv igjen i denne situasjonen, siden det 
var et av flere prosjekter med innkjøp som både han og Oslo Sporveier var en del av. Dette 
skapte selvsikkerhet som også konsernsjefens argumenter tyder på. Teorien påpeker at man 
ved gjenkjennelse av en tidligere lignende situasjon vil opptre med større selvsikkerhet etter 
hvor nær man ligger opp til tidligere situasjon. 
Det at medlemmene ser dette ut fra et normativt perspektiv kan også knyttes opp mot 
legitimeringsteori ved at man tar en beslutning som samsvarer med de vanlige prosedyrer og 
holdninger i organisasjonen som går under den normative pilaren (se figur 3.7). Medlemmene 
i prosjektorganisasjonen samt konsernsjef viser en felles forståelse av situasjonen, noe som 
igjen øker legitimiteten på normativt nivå. 
 
5.3.4 Oppsummering 
Gjennom analysen kan vi se at begrunnelsen for beslutningen om å bygge opp 
kunnskapsnivået kan vurderes gjennom blant annet teori om makt, ved at de får styrket 
maktgrunnlaget for fremtiden. Denne konsekvensen har vi sett som grunnlag for å trekke 
logic of consequence inn i bildet, siden man risikovurderte ulike alternativer. Informantene 
var tydelige på hvilken risiko de mente alternativene stod for, oppskrift på fiasko var et av 
utrykkene som ble brukt. Dernest kunne vi også beskrive beslutningen gjennom logic of 
appropriateness, ved at valgte beslutning representerte noe som var passende i forhold til 
høyere ledelse og den organisatoriske holdningen som var å finne i Oslo Sporveier. Dette kan 
vurderes som noe normativt og som da bringer teori om legitimitet på banen. Beslutningen 
som grunnlag for makt under førsteperspektivet virker særlig forklarende i denne 
beslutningen, men det er tydelig at begge perspektivene har sine styrker. 
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5.4 Beslutning om ikke å samarbeide om felles leverandør 
 
Oslo Sporveier, Stor-Oslo lokaltrafikk og NSB valgte å ha egne separate anbudskonkurranser 
for valg av leverandør til NBB. Dette gjorde de selv om dette var et samarbeidsprosjekt. 
Senere har det kommet frem kritikk av denne avgjørelsen, det ble vist til at det skapte 
unødvendige komplikasjoner når det gjaldt anskaffelsen at selskapene hadde ulike 
leverandører.  
”I etterkant kan du si og som du selvfølgelig kunne gjort er jo at når du først skulle kjøpe et 
system så burde jo NSB, Sporveien og SL kjøpt et felles system. Det er jo klart at det så vi ut 
fra senere i prosess.” (Kontraktsansvarlig) 
Vi ønsker derfor å se nærmere på beslutningen om og ikke samarbeide om en felles 
leverandør. 
 
5.4.1 Hendelsesforløp 
Etter det forrige mislykkede billettsystemsamarbeidet mellom NSB, SL og Oslo Sporveier, 
var utgangspunktet at Oslo Sporveier skulle starte et autonomt prosjekt. I følge prosjektleder 
hadde konsernsjefen i begynnelsen en forestilling om at Oslo Sporveier kunne gjøre dette 
alene, men man så at det ikke var mulig å gjøre det uten å involvere andre aktører. 
”Så så man jo at i realiteten så er jo Oslo og Akershus et felles reisemarked. Det at Oslo 
Sporveier skulle gjennomføre det her på egenhånd ville være flere skritt tilbake i forhold til 
alle reisende.” (Prosjektleder) 
Konsernsjef viser til under intervjuet at hovedmålet med innføringen av systemet for Oslo 
Sporveiers del var å sikre inntekter gjennom å redusere sniking som på den tiden var et stort 
problem. SL og NSB hadde også egne forutsetninger og mål tilknyttet dette samarbeidet. SL 
hadde behov for å bytte ut billettmaskiner på sine busser samtidig som de hadde mye svinn 
gjennom falske billetter i omløp og ga derfor utrykk for å ha et sikkert elektronisk system. 
NSB på sin side var interessert i ”self-service” automater som en del av deres nasjonale plan. 
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Det ble utarbeidet ett sett med felles mål og strategier på direktørnivå sammen med 
samarbeidspartnerne i følge konsernsjef. 
Som en del av samarbeidet hadde man satt som mål å samordne takst- og sonefordeling i Oslo 
og Akershus mellom selskapene, som vil tilsi en forenkling av det gamle systemet som var 
komplekst å forholde seg til, både for brukere og selskaper. Det skulle bli enklere for brukere 
å reise og man skulle strømlinjeforme pengehåndteringen mellom aktørene. Dette skulle bli 
ivaretatt gjennom en harmoniseringsgruppe hvor representanter fra alle selskapene var 
representert. 
”Vi hadde et krav, og hovedkravet gikk ut på for Oslos vedkommende var at sniking skulle 
ned. Altså, det var ikke noe mål at det skulle bli lettere for publikum”. (Prosjektleder) 
På bakgrunn av tidligere erfaring med forrige billettprosjekt hadde man enighet om å 
gjennomføre separate anbudskonkurranser om leveringen av systemet. For å sikre samordning 
skulle det utvikles et felles baksystem slik at ulike leverandørers systemer kunne 
kommunisere med hverandre. Ved forrige billettprosjekt gikk man inn for å ha en felles 
leverandør for levering av billettsystemet og som ifølge informantene var noe av grunnen til 
prosjektets mislykkede sluttresultat. 
”Altså de samme aktørene kjørte ett felles budsjett i begynnelsen av 90-tallet. Da dannet de et 
selskap som het: Billettssystemer AS eller noe sånt. Som skulle koordinere, som skulle kjøpe 
inn ett billettsystem på vegne av de 3 selskapene. Det gikk veldig dårlig, dem ga ikke 
tilstrekkelig fullmakt til det selskapet kan du si. Når man starta prosessen på nytt igjen, fant 
alle ut at, nei vi går og kjøper hvert vårt og så prøver vi å samhandle på en måte.” 
(Kontraktsansvarlig) 
Ved nærmere undersøkelse viser det seg at en av konsernsjefens første avgjørelser etter å ha 
tiltrådt som konsernsjef var å avslutte dette tidligere billettprosjektet. På spørsmål om 
hvorvidt dette påvirket han eller prosjektet på noe måte, svarer han følgende. 
”[…] jeg følte en sterk forventning at historien ikke skulle gjenta seg” 
Siden Oslo og Akershus er et felles reisemarked var man nødt til å samarbeide med SL og 
NSB som også driver kollektivtrafikk i regionen. Som følge av samarbeidet mellom tre 
aktører med ulike utgangspunkt for innføring av NBB, måtte man også ta hensyn til 
hverandres preferanser.  
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”Man tviholdt på å ha autonomien i prosjektet sånn som NSB ville bestemme selv hvem de 
ville velge, SL ville det samme og sporveiene ville det samme.” (Prosjektleder) 
I en avis artikkel fra 2006 forklarte daværende prosjektleder i SL at de ikke ville være i 
lommen på en leverandør og derfor valgte man ulike leverandører.
9
 
Ut fra hendelsesforløpet kan vi identifisere flere elementer som kan ha kobling til den 
endelige beslutning om og ikke samarbeide om en felles leverandør for alle selskapene. 
Informantene har beskrevet at det var på bakgrunn av erfaring man valgte en slik løsning, 
samtidig identifiserer vi at alle selskapene hadde egne forutsetninger for å være med i 
samarbeidet. Dette ga mindre villighet til å gi fra seg autonomi. Det overordna målet som var 
å ha et samkjørt system er nokså klart. Middelet som ble valgt for å nå dette målet; var at alle 
valgte egne leverandører som skulle kunne samkjøres med hverandre. Resultatet av 
beslutningen viser at man ikke var klar over konsekvensen av det valget man tok, da det 
gjorde prosjektet mer komplisert og utfordrende. 
I forkant av hele samarbeidet ser vi også elementer av en personlig preferanse hos konsernsjef 
når han ville kjøre prosjektet alene. Dette viste seg å være urasjonelt og som man gikk bort 
fra. Videre kan man identifisere forventning og følelse av press hos beslutningstakere i 
forbindelse med tidligere mislykket prosjekt. 
 
5.4.2 Beslutning om leverandører ut fra førsteperspektiv 
Economic man (Kapittel 3.3.1) er en teori som beskriver den rasjonelle idealmodellen, hvor 
beslutningstakere opptrer med perfekt rasjonalitet. I virkeligheten er det mange forhold som 
begrenser beslutningsaktørene til å handle etter idealmodellen, dette er kjent som 
Administrative man. Vi ønsker å se på de forhold som begrenser aktørenes rasjonalitet.  
I starten av prosjektet ville Oslo Sporveier gå alene for et nytt billettsystem, selskapet så ikke 
at man var en del av et felles reisemarked. Dette kan ha forekommet av at de ikke hadde tid 
eller nok kapasitet til å vie oppmerksomhet eller samle inn informasjon fra sine omgivelser 
som teorien peker på. Videre kommer det frem at de ulike selskapene hadde egne mål og 
forutsetninger for å samarbeide sammen for innkjøp av NBB. Idealmodellen forutsetter at 
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aktører har klare mål, de vet hva de vil. Men med begrenset rasjonalitet virker mål som uklare 
og ustabile, dette forekommer av at aktørene har flere mål eller delmål de skal oppnå. Dette 
passer godt med at alle selskapene hadde et hovedmål med å innføre NBB, men med 
forskjellige forutsetninger for å samarbeide sammen. 
I hendelsesforløpet kommer det frem at alle tre leverandører var lite villige til å gi fra seg 
autonomi. Ifølge kontraktsansvarlig var dette også noe av bakgrunnen til at det gamle 
prosjektet ikke lyktes. Man hadde ikke gitt tilstrekkelig nok med fullmakt til gruppen / 
organisasjonen som skulle stå for innkjøpet til alle tre selskapene. Samtidig som man hadde 
egne forutsetninger for samarbeidet, vil det si at selskapene var lite villige til å gi fra seg 
makt. At selskapene skulle gå for en felles leverandør ville bety at man ville gi fra seg en del 
av sin makt for å velge det som var best for det kollektive, men dette ville igjen bety at man i 
mindre grad kunne følge sine egne organisasjoners delmål og forutsetninger. At man på den 
måten velger å beholde muligheten for å velge sin egen leverandør kan ses på som en 
rasjonell handling for å beholde makt. Samtidig som Oslo Sporveier var den største aktøren 
blant dem, kunne det potensielt øke faren for at de andre selskapenes interesser ble tatt mindre 
hensyn til. Beslutningen kan derfor vurderes som påvirket av den sosiale maktrelasjonen 
mellom organisasjonene. Det er også interessant å se at forrige billettprosjekt slik 
kontraktsansvarlig beskrev det, kan ses på som preget av aktørenes begrensede villighet til å 
gi fra seg makt, men i en noe annerledes setting. Begge tilfeller viser at individuell rasjonalitet 
har overskygget kollektiv rasjonalitet. Om individuell rasjonalitet har ført til kollektiv 
irrasjonalitet er en annen vurderingssak.  
Logic of consequence passer til å forklare denne beslutningssituasjonen ved at vi først på 
organisasjonsnivå kan identifisere de tre selskapene som rasjonelle aktører som ønsker å 
velge den konsekvensen som de tror er best egnet til å løse problemet. Teorien baserer seg på 
begrenset rasjonalitet preget av individuelle og organisatoriske restriksjoner. Disse 
restriksjonene kan vi i denne beslutningen identifisere som tvetydighet tilknyttet de ulike mål 
og intensjoner som har preget vært enkelt selskap i dette prosjektet. Selv om selskapene hadde 
definert overordna felles mål, kan man ikke se bort i fra tvetydigheten dette kunne ha skapt på 
individnivå når man hadde så underliggende forskjellige mål for samarbeidet. At det var 
ulikheter i eierskap og ulikheter i finansielle interesser skapte også en usikkerhet og risiko for 
konflikt i prosessen. I samsvar med teorien forsøkte man å finne en optimal løsning på dette 
som da resultere i at selskapene valgte en slik løsning som de gjorde. Teorien kan forklare 
denne beslutningsprosessen ved at man prøvde å velge den konsekvensen en tror var best 
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egnet til å løse problemstillingen og som ville gi høyest forventet verdi. Beslutningen kan i 
etterkant beskrives som risikofylt etter opplysninger fra informanter. Den ga tydelig ikke de 
konsekvenser man hadde håpet på. Men man må huske på det tidligere prosjekt hvor man 
gikk for en felles leverandør heller ikke ga de ønskede konsekvenser.  
 
 
5.4.3 Beslutning om leverandører ut fra Andreperspektivet 
Utsagnene fra informantene og de empiriske indikasjoner vi har gjennomgått tyder på at man 
har basert valg på erfaring. Dette passer i form av Muddling through som fokuserer på 
akkurat det punktet at beslutninger baseres på erfaring, samt valg som flest er enige i og ikke 
nødvendigvis mest effektive. Vi har som nevnt å gjøre med tre ulike selskap med ulike mål og 
som ikke ønsket å gi fra seg autonomi, en slik uenighet gjør at man heller fokuserer på 
enigheten enn konsekvensen.  
Garbage can er på organisasjonsnivå godt egnet til å beskrive de organisatoriske forholdene 
som satt rammene for beslutningsprosessen. Beslutninger kan bli sett på som et resultat av 
samspillet mellom de fire ulike og uavhengige strømmene som flyter gjennom organisasjoner 
(deltakere, løsninger, problemer, beslutningsmuligheter). I dette tilfellet blir det samarbeidet 
organisasjonene er en del av. Deltakerne var de ulike selskapene og alle aktører som måtte 
inkluderes i beslutningene. Problemene kan defineres som uløste spørsmål rundt samordning 
av takstproblematikken og hvordan man skulle samarbeide med innføringen av 
billettsystemet.  Løsningene i forhold til dette blir da hvordan man skulle velge riktig 
leverandør til å levere disse tekniske og organisatoriske utfordringene. Beslutningsmuligheter 
er når det var forventet av organisasjonen å produsere en beslutning. Teorien bemerker at det 
ikke er en sentral ledelse som koordinerer disse fire strømmene, og dermed blir det vanskelig 
å kontrollere utfallet når disse strømmene møtes. Beslutningsutfallet med å gå for egne 
separate leverandører kan dermed forklares ut fra når disse fire uavhengige strømmene krysset 
hverandre. Dette vil tilsi at prosessen har vært preget av ukoordinert deltagelse og 
tilfeldigheter, og kan vurderes gjennom Garbage can på denne måten. 
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5.4.4 Oppsummering 
De kjennetegn som har kommet frem kan brukes i ulike teoretiske sammenheng. Vi har vist til 
at beslutningsprosessen ikke følger den rasjonelle idealmodellen, da man ikke har hatt 
tydelige mål eller oversikt over beslutningsalternativer i omgivelsene. Elementene av de 
tvetydige mål som samarbeidet skapte passer inn i teorien om logic of consequence, og vi 
anser denne teorien med størst forklaringskraft i prosessen rundt denne beslutningen. Da disse 
faktorene forsøkes både i teori og i empiri å balanseres ved å velge den optimale beslutningen 
som man trodde ga best konsekvens. Denne konsekvensen ble vurdert gjennom maktteori 
hvor hovedtrekket som kom frem var at man ikke ønsket å gi fra seg makt gjennom å 
samarbeide om en leverandør. Dette kunne vurderes som et grunnlag for individuell 
rasjonalitet for de ulike selskapene, slik at man ikke fokuserte på hva som var kollektiv 
rasjonelt. Maktteorien gir større forklaring på de bakenforliggende variablene som preger 
konsekvensvurderingen som er sentralt i logic of consequence vurderingen. 
På en annen side kan man også bruke erfaring som et grunnlag for beslutningen gjennom 
muddling through. Dette som et forklaringsalternativ i forhold til den rasjonelle tankegangen 
som logic of consequence har og at enighet har vært styrende i motsetning til effektivitet. 
Garbage can derimot har en generell svak forklaringskraft, men gir oss grunnlag til å tolke 
hendelsen og beslutningen som en tilfeldig og ukoordinert prosess.  
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5.5 Beslutning om ikke å avbryte anbudskonkurransen 
 
Oslo Sporveier ble kritisert av kommunerevisjonen for at de fortsatte med 
anbudskonkurransen til NBB selv om det var tegn på at konkurransen ikke var bred nok etter 
de krav som regelverket stiller gjennom lov om offentlige anskaffelser
10
 og 
forsyningsforskriften
11
. 
”Våre funn viser at det som i utgangspunktet kan fremstå som en relativt bred konkurranse om 
nytt billettsystem, i realiteten ble en konkurranse dels mellom to og senere kun med en reell 
tilbyder på selve systemleveransen.” (Oslo kommunerevisjon, 2008) 
Vi ønsker å se nærmere på beslutningen om og ikke avbryte anbudskonkurransen. 
 
5.5.1 Hendelsesforløp 
Prosjektorganisasjonen som hadde ansvaret for anskaffelsen av det planlagte systemet utlyste 
en prekvalifisering til anbudskonkurranse i 2000. Det kom inn 25 søkere. Utlysningen 
foregikk i EØS området, noe regelverket og selskapets prosedyrer krevde. Prosjektleder 
tilføyer at han syntes regelverket ga det handlingsrommet de trengte for å gjennomføre 
anskaffelsen. På spørsmål om hvorvidt de vurderte å utlyse utenfor EØS området svarer 
kontraktsansvarlig at de ikke vurderte dette. 
”Egentlig ikke, altså uansett hva vi kjøper av varer og tjenester så det gjelder ikke bare 
billettsystemer, men hva som helst utstyr vi kjøper, nye t-banevogner, trikk, busser så går vi 
bare ut i EØS. Vi vet at selskaper er engasjert på verdensbasis, så har dem en avdeling eller 
ett selskap i EØS området. Det er færrest som har kontorer i bare USA og Australia.” 
Videre på spørsmål om det var noen tilbydere som de ikke fikk med i anbudskonkurransen, 
men som de ønsket skulle være med på den tiden eller sett i etterkant, kommer det frem at de 
lurte litt på det amerikanske selskapet som var delaktig i billettprosjektet på 90-tallet. Dette 
selskapet ble prekvalifisert, men valgte i følge kontraktsansvarlig ut fra egen vurdering å 
trekke seg. 
                                                          
10
 http://lovdata.no/all/hl-19990716-069.html 
11
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20060407-0403.html 
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”De sa selv at de fant det klokest å ikke gi tilbud […] Vi kjente ikke til noen andre store 
selskaper […] Men det finnes en del andre selskaper, det vet jeg det gjør. Som sagt, det ble 
lyst ut i hele EØS området. Det ble ikke gjort fra vår side noe aktivt utover det.” 
Prosjektleder svarer på samme tema at han så noen kandidater som kunne deltatt i 
anbudskonkurransen. 
”Men det var definitivt et par kandidater som ikke valgte å komme til, som kunne vært med” 
Av de 25 søkerne, ble 10 kvalifisert til anbudskonkurransen. 4 av disse leverte tilbud til 
anbudskonkurransen, som forutsatte at man leverte tilbud på alle fem-delkontrakter som Oslo 
Sporveier hadde utlyst samtidig. Konsernsjefen beskriver anbudskonkurransen som en helt 
vanlig tilbudskonkurranse hvor det var kjøpt etter tilbud og forhandlinger som var de formelle 
rammene rundt.  
Av de 4 som leverte tilbud falt et av selskapene av når de på et tidspunkt valgte ikke å 
forlenge vedståelsesfristen i sitt tilbud. Det innebar at det ikke lenger forelå tilbud på 
leveransen fra dette selskapet og at det var tre gjenværende potensielle tilbydere. Ett av disse 
tre gjenværende selskapene kunne heller ikke vise til dokumentert vellykket drift av 
tilsvarende system andre steder, men var med siden de hadde et lignende system under 
innføring. Som forøvrig var NSB sin del av billettsystemet i prosjekt NBB. At man skulle 
kunne vise til et tilsvarende system i bruk med gode resultater var ett av sentralt 
tildelingskriterium for kontrakten. 
Videre valgte ett av de andre selskapene å innføre en klausul i tilbudet deres, der de tok 
forbehold om totalansvar i kravspesifikasjon og kontraktsvilkår. I sum konkluderte 
kommunerevisjonen at disse forbeholdene var så omfattende at de satte sterk tvil om deres 
kandidatur. Og at disse forbeholdene vanskelig kunne gi grunnlag for kontrakt i det minste på 
selve systemleveransen, da ett av kravene var at tilbyder måtte ta på seg totalansvar for design 
og implementering. Selskapet som ikke kunne vise til vellykket drift av tilsvarende system, 
fylte heller ikke et sentralt prekvalifiserings krav og skulle dermed ikke ha vært med i 
anbudskonkurransen. 
Det var dermed kun to reelle kandidater, men da den ene ikke valgte å forlenge 
vedståelsesfristen betydde det at det var kun en reell kandidat igjen (Oslo kommunerevisjon, 
2008). 
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Kontraktsansvarlig forklarte at han oppfattet det slik at de hadde tilbud fra tre av de største 
aktørene på verdensbasis som leverer slike systemer og at man ut fra dette så ingen grunn til å 
avbryte. Prosjektleder forklarer saken slik. 
”Vi hadde selvfølgelig avlysning som opsjon, men vi så ikke at det ville bety noe for oss, hvis 
vi skulle utlyse det på nytt så ville vi komme tilbake til samme setting. 
[…] man skulle selvfølgelig ønske at bredden på leverandørsiden var større enn den var, og 
enten så måtte man kansellere og si at det her er nesten umulig å få til gitt den settinga her 
eller så måtte man prøve å gjennomføre det på en ordentlig måte med de rammebetingelsene 
som faktisk var gitt. Nei, jeg har det veldig vanskelig for å se om man kunne gjort akkurat den 
biten annerledes, mer rasjonelt eller effektivt.” 
Da anbudskonkurransen til Oslo Sporveier var en del av et større samarbeidsprosjekt med 
NSB og SL, så er det helt klar at man var gjensidige avhengige av hverandre for å 
gjennomføre det planlagte prosjektet. Hvis en av aktørene ikke hadde anskaffet sin del av 
systemet så ville man heller ikke fått til ett system som hadde fungert i regionen. Oslo 
Sporveier var i dette forholdet den største aktøren i forhold til bruken av systemet. 
Kontraktsansvarlig nevner at de følte et større ansvar av å være den største aktøren i 
prosjektet, men føyer også til at de andre selskapene som lyste ut sine konkurranser på samme 
måte fikk tilbud fra akkurat samme leverandører og tilbydere. 
Man kan selvfølgelig identifisere sistnevnte ansvarsmomentet som et forventingselement i 
beslutningsprosessen. Videre er det tydelig at man opererte i en anskaffelsesprosess som er 
regulert av offentlige lover og regelverk, samtidig hadde man anskaffelsesprosedyrer i 
selskapet som kontraktansvarlig viste til, og at man gjorde det samme som man gjør når man 
går for anskaffelse av nye busser, t-banevogner osv. De lovmessige rammene virket ikke 
innskrenkende på prosjektorganisasjonen. Selv om disse prosedyrer og regler gjør at man 
utlyser konkurransen i EØS området så valgte man heller ikke å gå utover hva som var krevd. 
Man så muligheten for at man ikke fikk med alle potensielle tilbydere på verdensbasis, men 
informantene mente at de fikk de største aktørene innenfor dette feltet. Når det gjelder 
vurderingen som man gjorde rundt beslutningen om å fortsette anbudskonkurransen; beskrev 
informantene at man ville gjøre det beste ut fra de rammene man hadde, og man vil 
sannsynligvis komme tilbake til lignende situasjon med lik setting hvis de skulle utlyse 
anbudskonkurransen på nytt.  
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5.5.2 Beslutning om anbudskonkurranse ut fra førsteperspektiv 
Teorien om Economic og administrative man viser til hvordan aktørene var preget av 
begrenset rasjonalitet. Det kommer frem fra informantene at de ikke søkte aktivt utover EØS-
området for å finne leverandører selv om de var klar over at de ikke hadde fått med seg alle 
mulige kandidater. Dette viser ut fra teorien at beslutningstakere ikke hadde kapasitet eller 
vilje til å søke etter alle mulige alternativer, men man valgte heller noen ulike alternativer. I 
dette tilfellet; de som befant seg i EØS området. Videre så beslutningsaktørene ingen grunn til 
å avbryte anbudskonkurransen siden de hadde de tre største aktørene på verdensmarkedet. 
Dette kan knyttes opp til at beslutningstakerne var ”satisfisert” med de alternativene de hadde, 
noe som samsvarer med teorien hvor aktørene velger de alternativene som er tilfredsstillende 
og ikke de som har størst nyttemaksimering. 
I kapittelet om Logic of consequence beskrev vi at denne teorien forklarer en 
beslutningssituasjon hvor beslutningstaker har ett sett med alternativer, og velger 
konsekvensen som gir høyest forventet verdi innenfor den rammen man befinner seg i. 
Ovenfor viste vi til at prosjektleder mente at; ved å fortsette med anbudskonkurransen ville 
man få en bedre konsekvens enn å avbryte den. Ved å avbryte ville man havnet i liknende 
setting nok en gang og at de gjorde det beste de kunne gjøre innenfor den rammen de var i. 
Dette passer godt til teoriens beskrivelse om at man handler innenfor de alternativene man har 
tilgjengelig og prøver å velge den konsekvensen som en tror er best egnet til å løse 
problemstillingen. Samtidig kan vi nevne at teorien viser til at organisasjoner og individer har 
et aspirasjonsnivå, som i dette tilfellet kan regnes som kontraktsignering, og når 
beslutningstakerne nærmer seg dette målet er man villig til å ta større risiko. Denne teoretiske 
forklaringen kan meget godt egne til å forklare også hvorfor man var i større grad villig til å 
fortsette konkurransen selv om man var klar over dilemmaet rundt konkurranseforholdene 
som kommunerevisjonen har kritisert. 
 
5.5.3 Beslutning om anbudskonkurranse ut fra andreperspektivet 
Ifølge logic of appropriateness blir beslutningsaktørenes handlinger drevet av hva som er 
passende oppførsel i en organisasjon. Dette er både formelle og uformelle trekk. I 
hendelsesforløpet kommer det frem at anbudskonkurransen var drevet av fastsatte regler 
samtidig som man hadde flere uformelle prosedyrer, f. eks innkjøpsprosedyrer hvor man 
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utlyste konkurranse kun innenfor EØS-området. Teorien peker også på at hvis 
beslutningsaktørene kan gjenkjenne seg i en situasjon, kan de bli mer selvsikre i sine 
handlinger siden dette er noe de har gjort tidligere. Denne beskrivelsen passer også til 
konsernsjefens uttalelse om at dette var en helt vanlig tilbudskonkurranse. Prosjektdirektøren 
har også tidligere erfaring med innkjøp av signallys i Oslo Sporveier slik at han var kjent med 
innkjøpsprosedyrene i organisasjonen. Det samme gjelder kontraktsansvarlig om kontrakt og 
juridiske prosedyrer. Videre peker teorien på at regler og prosedyrer i en organisasjon er 
skrevet ned for å gjøre det lettere for beslutningsaktører og gi dem en utvei til å overkomme 
den store mengden med informasjon og stimuli de blir utsatt for. I denne situasjonen har man 
hatt prosedyrer for prekvalifisering for å sile ut tilbydere, og man har hatt prosedyrer som 
hjalp beslutningstakerne i organisasjonen med hvordan man gjennomførte 
konkurranseutlysnings samt gjennomføring av en slik anskaffelse. Disse prosedyrene og 
reglene har etter det vi har forstått; gitt beslutningstakerne større trygghet i hva de har gjort og 
valgene de har fattet. Teorien poengterer samtidig at regler ikke alltid er synonymt med 
effektivitet. I denne situasjonen kan man muligens se det ut fra prosedyrenes begrensing til 
EØS og at man derfor utelater områder utenfor EØS-grensene og mister potensielle 
kandidater på dette. Informantene så for øvrig ikke på dette som en begrensning.  
Legitimeringsteori går inn på noe av det samme om de rammer som prosjektorganisasjonen 
arbeidet i og at man blir påvirket av hva som er et legitimt grunnlag å fatte beslutninger på. At 
man som et offentlig eid selskap i en anbudskonkurranse må forholde seg til relevante lover 
og regelverk, beskrives av denne tilnærmingen som overensstemmelse med de regulative 
omgivelser. Dette faller under den regulative pilaren innenfor institusjonell teori. På normativt 
nivå kan man plassere de interne prosedyrene og normene som er å finne i Oslo Sporveier. 
Særlig konsernsjef beskrev at dette var en helt vanlig prosess med tilbud og etterspørsel, og 
informantene gir inntrykk av at de handlet både innenfor de normative og regulative 
organisatoriske prosedyrer. 
 
5.5.4 Oppsummering 
Hendelsesforløpet har forklart hvorfor prosjektgruppen gikk videre med anbudskonkurransen. 
Gjennom Economic og Administrative man har vi sett nærmere på at beslutningsaktørene var 
tilfredsstilte med de leverandørene de hadde og hvorfor de ikke søkte aktivt utover EØS-
området etter flere leverandører. Teorien om logic of consequence har en forklaringskraft som 
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definerer at prosjektgruppen handlet innenfor de satte rammene og kom til den beslutningen 
som ga høyest forventet verdi. Samtidig preget de formelle og uformelle lover, regler og 
prosedyrer prosjektgruppen noe som passer godt inn i forklaringsmodellen til logic of 
appropriateness. Legitimeringsteorien forklarer hvordan de ulike prosedyrene og reglene ble 
sett på som riktige og legitime normer og at man baserer beslutninger ut fra disse 
institusjonelle rammer. Ut fra analysen vi har gjennomført kan vi fastslå at logic of 
appropriateness har størst forklaringskraft, vi kan inkorporere bredden i trekkene vi har 
gjennomgått i hendelsesforløpet til en meget passende helhetlig logisk sammenslutning med 
teorien. 
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5.6 Beslutning om å beholde tilbydere i anbudskonkurransen 
I hendelsesforløpet til beslutningen om at man ikke avbrøt anbudskonkurransen (5.5), beskrev 
vi kritikken fra kommunerevisjonen om at det ikke var en reell konkurranse og at 
prosjektorganisasjonen burde vurdert å avbryte prosessen. Det kom frem at to av tilbyderne i 
anbudskonkurransen frem til sluttfasen ikke fylte de sentrale krav som Oslo Sporveier krevde 
leverandørene skulle ha. Dette var også en del av kritikken, og det kan gi oss en annen 
vinkling for å forstå anbudskonkurransen, ved at vi ser nærmere på hvorfor disse to 
leverandørene fikk fortsatt være med, selv om de ikke kunne regnes som reelle kandidater.  
 
5.6.1 Hendelsesforløp 
Vi har allerede beskrevet forholdene rundt anbudskonkurransen i analysen av beslutningen 
om å ikke avbryte anbudskonkurransen. Et av selskapene (Q-free ticketing) ble prekvalifisert 
og var med i anbudskonkurransen helt frem til slutten selv om de ikke kunne vise til et 
tilsvarende system i drift. Det andre selskapet (ERG Transit Systems) hadde i sitt tilbud 
inkludert en klausul om forbehold om totalansvar i kravspesifikasjonen og kontraktsvilkår, 
dette gjaldt svært sentrale deler av systemet.  
Konsernsjef beskriver hvordan de så på usikkerheten rundt disse kandidatene i 
kommunerevisjonens rapport på denne måten (Oslo kommunerevisjon, 2008): 
”Når det gjelder usikkerheten rundt flere av tilbyderne opp mot muligheten for kontrakt, så 
prosjektet det som viktig at de ble med i prosessen så lenge som mulig nettopp av hensyn til 
konkurranseelementet, og av hensyn til muligheten for å oppnå et best mulig produkt og best 
mulige betingelser for AS Oslo Sporveier/Kollektivtransportproduksjon AS”. 
I følge konsernsjef var det altså med hensyn for å oppnå best mulige betingelser hos de andre 
reelle kandidatene som altså viste seg å være kun en leverandør (Thales). Prosjektleder sier på 
dette punktet til oss at de så problematikken, men gir samme type argument som konsernsjef. 
”Vi så selvfølgelig at det var problematisk at vi egentlig var ’stuck’ med en mulig kandidat, 
en primær kandidat. Vi så også at det var slik at hvis hadde ekskludert de andre så hadde vi 
sittet igjen med en kandidat i sluttforhandlingene og da ville forhandlingssituasjonen vært 
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totalt annerledes. […] antageligvis resultert i en mye høyere pris. Så vi mente at sånn 
kommersielt for Oslo Sporveier i denne settingen så var det den beste måten å gjøre det på.” 
Ut fra uttalelsene kan man forstå at prosjektorganisasjonen brukte to leverandører uten 
potensiell evne til å vinne anbudskonkurransen som verktøy for oppnå et komparativt fortrinn 
i en forhandlingssituasjon med den potensielle leverandøren (Thales). 
Prosjektleder innrømmer faktisk at det ville vært vanskelig å ha valgt en av disse to selv om 
Thales ikke hadde deltatt i anbudskonkurransen. 
”Nei det ville vært veldig vanskelig […] det var såpass sterke reservasjoner altså forbehold, 
man kunne ikke ha valgt de uten at man hadde løst opp i en del av de forbeholdene.” 
Opplysningene vi har presentert viser at man ønsket å bruke den posisjonen man hadde som 
arrangør av anbudskonkurransen; til å bruke to leverandører som tydelig ikke hadde noe å 
gjøre i sluttfasen av anbudskonkurransen til å få gode betingelser hos den ene potensielle 
leverandøren. Det virker altså som en manipulasjon, slik at man skaper en fiktiv forståelse av 
konkurransen. Vi vil anta at de ulike tilbyderne ikke hadde informasjon om disse forholdene, 
siden Q-free og ERG fortsatte å være med i konkurransen. Prosjektledelsen mente man fikk 
bedre betingelser på å gjøre dette. Vi har ingen indikasjoner på at denne måten å gjennomføre 
anbudskonkurranser er innenfor de vanlige prosedyrer og retningslinjer man har i 
organisasjonen. Dette er heller ingen vanlig anskaffelse da den er mye mer komplisert enn 
andre anskaffelser i Oslo Sporveier i følge konsernsjef. 
 
5.6.2 Beslutning om tilbydere ut fra førsteperspektiv 
At prosjektorganisasjonen som har ansvaret for denne anbudskonkurransen velger å beholde 
disse to leverandørene med i anbudskonkurransen kan vi forklare ut fra teorien om makt.  
Prosjektorganisasjonen var klar over at det var kun en leverandør som satt i posisjon til å 
levere dette systemet. I en slik situasjon ville derfor denne leverandøren (Thales) sitte med et 
større maktforhold i en forhandlingsposisjon om leveranse og pris. Leverandøren besatt et 
gode (billettsystem) som Oslo Sporveier trengte. Prosjektorganisasjonen hadde fordelen av å 
sitte i en maktposisjon til å kontrollere anbudskonkurransens deltakere, samt styringen av 
konkurransen etter deres interesser. I en gitt situasjon hvor Thales var klar over at de sto som 
den eneste potensielle leverandøren, ble det vurdert av prosjektledelse at de ville utnytte det 
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styrkede maktforholdet til sin egen fordel. I dette tilfelle vil Oslo Sporveier ha svekket makt i 
forhold til krav til systemet og selvfølgelig pris. Gjennom maktteori vil det da tilsi at 
prosjektorganisasjonen valgte å bruke makten deres for å unngå å havne i en slik posisjon 
hvor de ville ha svekket maktgrunnlag. Beslutningen kan da vurderes som en rasjonell 
beslutning for å øke maktbasen i en fremtidig forhandlingsposisjon. Da tilbydere i 
anbudskonkurransen ikke var klar over dette faktum, kan vi beskrive dette som skjult og 
manipulerende maktbruk. Særlig ovenfor den aktøren som ble valgt som leverandør. I dette 
tilfellet virker det som alle i ledelsen var klar over hvorfor man handlet på denne måten, 
konsernsjef, prosjektleder og da selvfølgelig prosjektdirektør. Man hadde informasjon om 
forholdene og mulighetene til de ulike aktørene. Og holdt igjen denne informasjonen, og 
skapte dernest et asymmetrisk informasjonsforhold mellom selger og kjøper, hvor kjøper 
(Oslo Sporveier) hadde makten. 
Begrunnelsen man har gitt for maktbruken er at det ville gi best konsekvens for Oslo 
Sporveier. Vi har sitert både konsernsjef og prosjektleder på dette. I forhold til logic of 
consequence er det samsvar med at man velger det alternativet som gir best konsekvens 
innenfor de rammene man befinner seg i. I hendelsforløpet kommer det frem at alternativet til 
å ekskludere de to tilbyderne som ikke fylte sentrale kriterier var å bli ”stuck” med en 
leverandør i anbudskonkurransen. Konsekvensen av dette ville være at man risikerte å få et 
svekket forhandlingsgrunnlag jfr. maktteori. Prosjektorganisasjonen var klar over den 
begrensede rasjonaliteten som rådet da man kun hadde en potensiell tilbyder. Man prøvde å få 
det beste ut av situasjonen ved å holde de to andre aktørene i bildet så lenge som overhodet 
mulig for å kunne oppnå best mulig forhandlingsgrunnlag hos Thales, som man ville velge. 
 
5.6.3 Beslutning om tilbydere ut fra andreperspektiv 
Som det kommer frem av maktforholdet under førsteperspektivet, kan man knytte disse 
forholdene opp mot teorien om eskalering av feil kurs. Denne teorien tar for seg en prosess 
hvor beslutningstakere må ta et valg når de møter en negativ tilbakemelding fra en tidligere 
handling, men hvor det fortsatt fins håp om å snu situasjonen ved å investere mer tid, penger 
eller ressurser. I denne situasjonen kan vi identifisere at prosjektorganisasjonen investerte mer 
tid ved bruk av skjult maktbruk som det kom frem i hendelsesforløpet, slik at man kunne få 
snudd det negative utfallet man risikerte å møte gjennom å få dårlige betingelser hos Thales.  
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Begrunnelsen til å ikke ”diskvalifisere” de to tilbyderne som samtidig ville være å innrømme 
de dårlige konkurranseforholdene var at det ville være det beste for prosjektets fremgang. 
Teorien viser til at ulike psykologiske og sosiale faktorer kan virke inn når man ikke velger å 
avbryte en negativ prosess, men at man heller setter inn flere ressurser. I dette tilfellet kan vi 
identifisere at selve organisasjonen var en aktør som hadde vært ansvarlig for et tidligere 
mislykket billettprosjekt. Handlingen vil også kunne kategoriseres som offentlig da den kan 
ses av publikum. Desto større publikum, desto staere vil man være i forhold til å velge en 
annen løsning, fordi man ikke vil tape ansikt. At man hadde et tidligere mislykket prosjekt vil 
kunne forsterke effekten av de psykologiske og sosiale faktorene. Prosjektorganisasjonen og 
konsernsjefen, jobbet dernest ut fra en tankegang om at Thales ville utnytte 
forhandlingssituasjonen hvis de var klar over det svake konkurranseforholdet som preget 
anbudskonkurransen. Dette er den negative kursen man risikerte å møte. Beslutningen om å 
beholde de to aktørene videre med i konkurransen kan da vurderes som en eskalerende 
situasjon. 
 
5.6.4 Oppsummering 
I hendelsesforløpet beskrev vi at beslutningstakerne var klar over problematikken, men med 
hensyn til konkurranseelementet valgte man å beholde de to tilbyderne med i 
anbudskonkurransen. Man ville oppnå et bedre produkt og bedre betingelser hos den 
potensielle leverandøren. Vi har beskrevet at denne beslutningen var en tydelig logic of 
consequence drevet handling, hvor man innenfor de rammene man har velger den beste 
konsekvensen for organisasjonen. Man velger ulike virkemidler for å nå den mest optimale 
konsekvensen, i denne hendelsen har vi identifisert maktbruk som et virkemiddel. Vi har også 
vist at man kan se beslutningsprosessen ut fra perspektivet om eskalering av feil kurs, hvor 
man har forsøkt å investere mer tid for å snu en eskalerende negativ situasjon. Alle de tre 
nevnte teoriene har vist seg å vært gode på hver sin måte for å forklare ulike deler av 
beslutningen og hendelsesforløpet. 
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5.7 Beslutning om ikke å tilføye større ressurser til prosjektet 
 
I sin rapport påpekte kommunerevisjonen at størrelsen på prosjektorganisasjonen ikke var 
tilfredsstillende nok i forhold til prosjektets størrelse. Konsernsjef bekreftet også dette i sitt 
høringsnotat i forbindelse med høring i 2008 angående NBB.  
”KTP (Red. anm. Oslo Sporveier) hadde i begynnelsen av prosjektet avsatt for lite ressurser til 
oppfølging og undervurderte kompleksiteten i prosjektet. Det ble ikke satt inn tilstrekkelig 
med ressurser på et tidlig nok tidspunkt” (KTP AS, 2008). 
Med tidlig nok tidspunkt siktet man til ny prosjektorganisasjon som kom i begynnelsen av 
2006 og fikk store ressurser. Vi ønsker derfor å se nærmere på hvorfor man ikke besluttet å 
tilføye ressurser på et tidligere tidspunkt før forsinkelsene var et faktum, noe som i følge alle 
informanter og rapporter påpekes å ha vært for lite. 
”Ser man på den samlede aktiviteten, de delvis parallelle løpene mellom tunge oppgaver, den 
etablerte kapasiteten i prosjekt NBB og gjennomføringstiden på 29 måneder fra kontrakt til 
system i drift, er det grunn til å stille spørsmål om realismen i ressurstildelingen til prosjekt 
NBB fra kontraktstidspunktet til årsskiftet 2005/2006” (Oslo kommunerevisjon, 2009). 
 
5.7.1 Hendelsesforløp 
I vår samtale med konsernsjef bekrefter han disse opplysningene som vi har nevnt 
innledningsvis. 
”Der er jeg helt enig med kommunerevisjonen, de var altfor små i starten fram til vi for så 
vidt bytta prosjektgruppe.” 
Kontraktsansvarlig som var medarbeider og ikke en del av ledelsen i prosjektorganisasjon 
viste tydelig at han oppfattet ressursene i perioden han var med i prosjektorganisasjon som 
mangelfulle og mener at dette ble kommuniserte videre til prosjektledelsen fra han. 
”[…] jeg sa på et veldig tidlig tidspunkt at den prosessen her har altfor lite ressurser (Red. 
anm. til prosjektledelse). Altfor, altfor lite [...] For å si en annen ting på den tida skulle 
sporveiene kjøpe seg ett økonomisystem, da tror jeg man hadde 10-12 årsverk som drev og 
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skulle kjøpe et stakkars økonomisystem. Mens dette her i starten var da to heltidsansatte[...] 
det var jo han Jørn og Magne som jobbet med det på heltid og det er helt sprøtt.” 
Når det gjelder om prosjektledelsen formidlet dette videre, oppfattet kontraktsansvarlig at det 
ble sagt videre til konsernsjef. Han var rask med å poengtere at konsernsjef sannsynligvis ikke 
ville være enig i dette og at det nok var litt prosjektorganisasjonens egen feil, og at man burde 
presset i større grad på dette. 
Prosjektleder forklarte også at han så på prosjektorganisasjonens ressurser som ikke 
tilstrekkelige og at de helt åpenbart var underbemannet. På oppfølgingsspørsmål om hvorvidt 
dette ble kommunisert videre til konsernsjef svarer han at det var kommunisert videre til 
konsernsjef, men vurderer at de muligens burde ha sagt i fra tydeligere. 
” […] man kunne sagt hardt mot hardt og sagt at dette går ikke.” 
Konsernsjef mener derimot at han ikke fikk noe som helst forespørsel om større ressurser, og 
nevner at det var prosjektledelsen som bestemte størrelsen. På spørsmål om det var vanlig 
med slik ressurstilgang i forhold til andre prosjekter også, svarer han at 
prosjektorganisasjonens størrelse var en vurdering fra prosjektledelsens side og var utenfor 
hans vurderingsevne. 
”[…] jeg var i hvert fall ikke i stand til å se at dere (Red. anm. prosjektledelse) trengte så så 
mye ressurser [...] det var for lite, men de ba om ikke mer ressurser heller”. 
Prosjektleder mener derimot at prosjektorganisasjonens størrelse var konsernsjefens 
beslutning. Vi står dermed ovenfor motsigende informasjon fra informantene på dette punktet 
angående hvem som bestemte størrelsen. 
Det er i hvert fall tydelig enighet blant informantene i prosjektorganisasjonen, konsernsjefen 
og kommunerevisjonen om at prosjektgruppen var underbemannet og kunne trengt større 
ressurser for inngåelse og forvaltningen av kontrakt om NBB.  Hvorfor det ikke ble fattet 
beslutning om å tilføye større ressurser i form av ansatte til prosjektet og 
prosjektorganisasjonen, virker vanskelig å få tak i. Vi har først kontraktsansvarlig som viser 
til at han formidlet forholdene om ressursmangelen på en tydelig måte til prosjektledelsen og 
at det derfra ble formidlet videre til konsernsjef, men mener det kan ha vært utydelig. 
Videre mener prosjektleder at dette ble formidlet videre av han og prosjektdirektør til 
konsernsjef, men innrømmer at de kunne vært tydelige i kommunikasjonen. Konsernsjefen 
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derimot mener at han ikke fikk noe informasjon om ressursforholdene. Det er etter vår mening 
et kommunikasjonsproblem her, informasjonen om ressursmangel fra prosjektorganisasjonen 
til øverste ledelse var etter det vi skjønner så lite tydelig at konsernsjefen ikke oppfattet det, 
og dernest har man ikke hatt noe grunnlag for å fatte en beslutning. 
 
5.7.2 Beslutning om ressurstildeling ut fra Førsteperspektiv 
Oppsummert nevnte vi at informantene i prosjektgruppen mente informasjon om manglende 
ressurser ble videreformidlet, konsernsjef på sin side hevdet han ikke fikk noe slik 
informasjon. Gjennom Economic og Administrative man kan vi analysere situasjonen ved å 
se på konsernsjefen som en aktør med begrenset rasjonalitet. Han var overordnet leder og 
opptatt med å ha ansvar for andre prosjekter som foregikk i andre deler av organisasjonen. 
Dernest hadde han ikke kapasitet til å vie nok oppmerksomhet til alt som foregikk rundt han. 
Begrenset rasjonalitet viser til at man vil være selektiv til å tilegne seg informasjon man 
kommer over. At informasjonsformidling fra prosjektledelsen var sannsynligvis utydelig kan 
forsterke dette. Denne seleksjonen kan være preget av aktørenes interesser, kompetanse eller 
grunnleggende antakelser. Hvis tilfellet skulle være at det var konsernsjefen som opprinnelig 
bestemte størrelsen på prosjektorganisasjonen vil denne selektiviteten muligens forsterkes 
ytterligere. Men vi har motstridende informasjon fra informantene på dette punktet. 
Siden vi har motstridende informasjon om hvorvidt det ble videreformidlet fra 
prosjektorganisasjonen til konsernsjef om manglende ressurser vil vi derfor se på det fra de to 
ulike hold gjennom Maktteori. Hvis tilfellet i hendelsen var at prosjektledelsen ikke formidlet 
informasjon om de ressursmessige forholdene, vil det være slik at man hadde en 
informasjonsmakt som man brukte ved og ikke formidle dette videre. Dette kan kalles 
asymmetrisk informasjon, siden den ene parten holder igjen informasjon som kan brukes for å 
manipulere andre aktører, men å gå inn på type manipulasjon vil bare spekulasjoner fra vår 
side. 
I tilfellet konsernsjefen faktisk var klar over de ressursmessige forholdene, vil det være 
maktbruk gjennom hans formelle posisjon, ved at han ikke gjorde noe med det, eller ignorerte 
det. Videre vil det være han som satt i posisjon til å fraskrive seg ansvar ved å peke på 
informasjonsmakten som prosjektledelsen hadde. 
99 
 
Med sprikende forklaringer kan det vurderes om vi står overfor manipulering av informasjon 
fra enten prosjektledelse eller konsernsjef. Men det kan også være manipulerende retorikk fra 
prosjektledelse når man innrømmer at man kunne vært tydeligere. 
 
5.7.3 Beslutning om ressurstildeling ut fra Andreperspektiv 
I tilfellet prosjektledelsen ikke ytret ønske om større ressurser til konsernsjef, men valgte å 
arbeide videre under de begrensede ressurser som man hadde blitt tildelt, vil det være naturlig 
å se dette ut fra Logic of appropriateness. Ifølge teorien forsøker aktører å fylle de 
forpliktelser som ligger i deres roller. I dette tilfellet vil det være slik at prosjektledelsen har 
sett på de tildelte ressursene som naturlige, riktige og legitime og dernest arbeidet under disse 
rammer. At man ikke var tydelig om at ressursene som var i prosjektorganisasjonen var for 
lite overfor konsernsjef kan også vurderes med at man så på ressursene som den rammen man 
skulle arbeide innenfor, og at de dernest var legitime og riktige. 
På overordnet nivå kan vi analysere situasjonen gjennom Garbage Can. Det er en strøm av 
problemer knyttet til at man hadde lite ressurser. Strømmen av løsninger lå så hos 
konsernsjefen. Disse strømmene av løsninger, problemer sammen med strømmen av 
beslutningsmuligheter som var møtene mellom prosjektorganisasjon og øverste ledelse 
krysset ikke hverandre samtidig. Dermed ble det heller ikke dannet noe forum hvor 
problemene ble fremmet og hvor løsninger kunne bli presentert for å takle disse problemene. 
Dette endte da opp med at ingen beslutning om økte ressurser ble fattet. 
 
5.7.4 Oppsummering 
Forholdene rundt at det ikke ble fattet beslutning om økte ressurser, ble gjennom 
hendelsesforløpet vist gjennom at man ikke hadde kontroll på om informasjon ble formidlet 
eller ikke. Gjennom Economic og Administrative man ble vist til at dette kunne være 
forbindet med den begrensede rasjonalitet som konsernsjef var preget av gjennom ansvaret 
han hadde som øverste leder i stort konsern. Maktteorien går innpå hvordan aktørene kan ha 
brukt sin maktbase rundt informasjon. Usikkerheten rundt denne beslutningen kunne forklares 
gjennom om at prosjektorganisasjon har eventuelt utnyttet sin informasjonsmakt, eller at 
konsernsjef har gjennom sin formelle posisjon ikke la stor nok vekt på dette. 
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På den andre siden har vi argumentert i forhold til logic of appropriateness om at aktørene 
arbeidet etter forventingene og forpliktelsene som lå i deres roller og ba derfor ikke om større 
ressurser. På organisasjonsnivå kunne vi vurdere det slik at beslutningen ikke ble fattet fordi 
ulike strømmer ikke krysset hverandre, dermed kan Garbage can stå som en alternativ 
forklaring på at beslutning ikke ble fattet på grunn av tilfeldigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
5.8 Beslutning om ikke å inkludere resten av organisasjon 
 
Prosjektledelsen ble kritisert internt i Oslo Sporveier for å ha ”lukket seg inne” og ikke 
inkludert resten av organisasjonen godt nok i beslutninger og prosessens fremgang. I ettertid 
har dette forholdet blitt karakterisert i organisasjonen som prosjektdirektøren og lederens 
”hemmelige lille prosjekt”. Dette var et innkjøp som en stor del av organisasjonen skulle 
bruke og forholde seg til på daglig basis. I etterkant har det for eksempel vært vanskelig å 
etablere en positiv holdning til det nye systemet blant sjåfører og andre som ville få daglig 
befatning med systemet og derav en endret arbeidssituasjon (Oslo Kommunerevisjon, 2009). 
Det var også en politisk forutsetning tilknyttet lånegarantien at man hadde billettsystem som 
var tilpasset hele organisasjonen. I den forrige analysen av beslutningen om 
prosjektorganisasjonens ressurser (5.7), beskrev vi mangelen på ressurser, og at det ikke ble 
tilføyd noe ekstra ressurser til denne gruppen.  
Kombinasjonen av de få personer som var med i prosjektet, samtidig som man ikke inkluderte 
andre deler av Oslo Sporveier tilfredsstillende nok, førte til kritikken om at prosjektledelsen 
var altfor lukket. Analysen vil se nærmere på hvilke omstendigheter som preget denne delen 
av prosessen. 
 
5.8.1 Hendelsesforløp 
I beskrivelse av den formelle strukturen (5.2) knyttet til prosjektet og prosjektorganisasjonen, 
viste vi til en løs kobling man hadde tilknyttet rådsgruppen som skulle være leddet som 
involverte ulike deler og nivåer av organisasjonen. Denne rådsgruppen ble ifølge alle våre 
informanter ikke inkludert på en god og tilfredsstillende måte. Konsernsjefen beskriver at 
dette var noe av kritikken som man ble konfrontert med. 
”[…] det var jo noe av kritikken som kom til med den gamle prosjektgruppen, at man ikke 
trakk in rådsgruppen og rådførte seg med dem […] jeg skjønner kritikken […] og det var et 
tema mellom Jørn og Magne (Red. anm. Prosjektleder og prosjektdirektør) og meg.” 
Denne rådsgruppen var ikke tildelt noen formelle styringsmuligheter, men var derimot som 
navnet antyder; et rådgivende forum slik at man inkluderte resten av Oslo Sporveier som 
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organisasjon. Kontraktssjef beskriver at ledelsens forhold til rådsgruppen var lagt opp slik at 
det ikke lå forpliktelser i bildet og baserte seg derfor på deres preferanser; 
” […] Altså du rådfører deg med dem når du føler trang til det. Det er ikke bestandig man 
føler trang til det. Det lå ikke forpliktelse til at dem skulle gjøre det. Det lå ikke forpliktelse til 
at noen avgjørelser skulle legges frem for et større utvalg av interesser. At dem hadde 
muligheter til det, ja. Men formelt sett etter mitt skjønn, så var ikke det strukturert godt nok. 
Det litt for mye opp til dem. Hvis dem sier; nei dette her tar vi beslutning om, så gjør vi det, 
og hvis vi ønsker å rådføre oss, så gjør vi det. Det lå ingen forpliktelse i styringssystemet.” 
Prosjektleder antyder i samme retning av at det ikke var noe klare forpliktelser og rutiner til å 
involvere rådsgruppen da de ikke var et formelt styreorgan. Men sier viser til at de hadde 
jevnlige møter hvor man diskuterte de ulike konseptene. Siden de ikke hadde noe formell 
beslutningsmyndighet, hørte man bare på dem. Han forklarte videre at han i ettertid skulle 
heller ha sett at rådsgruppen kunne hatt større formalisert rolle mer i retning av en 
styringsgruppe med mer formalisert kommandolinje. 
”Ja, det var Bjørgan (Red. anm. konsernsjef) sin ide […] Bjørgan ville ikke ha 
styringsgrupper, men rådsgruppe, sånn som du kommuniserer med ulike deler av 
organisasjonen.” 
Konsernsjef så derimot ingen betydning, og mente det ikke ville spilt noe rolle om 
rådsgruppen hadde vært en styringsgruppe. 
Når det gjelder kritikken om at de lukket seg inne, viser prosjektleder forståelse for at man 
kunne bli oppfattet som en lukket prosjektgruppe. Men at det var på grunn av valgte 
styringsmodell og at det heller var en overlevelsesstrategi på grunn av de ressursene man 
hadde i gruppen. Man hadde dermed ikke kapasitet til å inkludere rådsgruppen på et 
tilfredsstillende nivå.  
At dette kan være et generelt problem i mange store organisasjoner er noe kontraktsansvarlige 
tilføyer. I en slik situasjon hvor aktører har fått tildelt autoritet kan det være vanskelig å trekke 
inn alle som burde trekkes inn i beslutninger. Beslutningstakere kan bli blendet av den makten 
man har. 
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”[…] Av og til blir det sånn at du syns det er morsomt å ta avgjørelser og ikke få altfor 
mange folk inn […] hvis jeg skulle gi en skikkelig kritikk så var det at dem var for lite flinke 
og sto på for lite for å påvirke, for å få med resten av organisasjonen”. (Kontraktsansvarlig) 
Prosjektledelsen har altså i ettertid blitt kritisert fra flere hold om at de lukket seg inne og ikke 
inkluderte resten av organisasjonen. Det var blant annet en politisk føring som forutsatte at 
hele organisasjonen ble inkludert i anskaffelsen og spesifiseringen av NBB. Kritikken man 
har møtt peker på at viktig input gikk tapt, f. eks fra sjåførene og de som skulle forholde seg 
til systemet på daglig basis. Rådsgruppen som prosjektgruppen skulle forholde seg til var bare 
et høringsorgan og ikke et formalisert styringsorgan, noe som gjorde graden av inkludering til 
et preferansespørsmål. 
 
Prosjektleder nevner at hensikten ikke var å lukke seg inne som kritikken peker på, men at det 
var heller en overlevelsesstrategi på grunn av arbeidsmengden de hadde i forbindelse med 
tigjengelige ressurser. I ettertid ønsket han at det var en mer formell kommandostruktur i form 
av en styringsgruppe, dette er noe konsernsjefen har en motstridende oppfatning over. Han 
mener at det ikke ville spilt noen rolle om det var en styringsgruppe eller en rådsgruppe 
prosjektgruppen forholdt seg til.  
 
 
5.8.2 Beslutning om ikke å inkludere ut fra førsteperspektiv 
 
Hvorvidt prosjektgruppen inkluderte rådsgruppene i stor nok grad kan forklares gjennom 
Economic og Administrative man. Når aktører er preget av begrenset rasjonalitet har de ikke 
kapasitet til å vie full oppmerksomhet til sine omgivelser. Tid og ressurser setter ofte en 
begrensning og er noe som passer situasjonen prosjektgruppen var i.  
Som tidligere nevnt hadde ikke prosjektledelsen nok ressurser. I tillegg til å ha ansvaret for å 
anskaffelsen, bygde man opp kunnskap gjennom å reise for å se på andre elektroniske 
billettsystemer rundt om i verden og samtidig delta på kurs og seminarer. Det var også 
prosjektledelsen som hadde ansvaret for å holde samarbeidet med de andre selskapene 
oppdatert, SL og NSB. Dette gjaldt spesielt rundt interoperabilitet og takst- og 
sonefordelingen. 
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Når man i tillegg også skulle inkludere resten av Oslo Sporveier hovedsakelig gjennom 
rådsgruppen kom problematikken angående tid og kapasitet. Dette satt i følge prosjektleder 
begrensning på hvor mye kapasitet de hadde for å gi rådsgruppen nok oppmerksomhet. 
 
Denne avgrensede inkluderingen av rådsgruppen kan også vurderes ut fra Makt perspektivet.  
Prosjektledelsen satt både med informasjons- og beslutningsmakt som de hadde mulighet til å 
ikke dele med rådsgruppen. Den formelle strukturen tilrettela heller ikke nok for å tone ned 
denne maktbalansen. Ved å la andre deler av organisasjonen delta på beslutningsplattformen 
og komme med innspill ville det innskrenket maktbasen som prosjektledelsen hadde i 
beslutningssituasjoner. Dette kan kobles opp til teori ved at man ikke ville risikere eller utsette 
maktbasen man hadde gjennom å la andre delta, som igjen gjør at man må forholde seg til 
flere parter. 
 
 
5.8.3 Beslutning om ikke å inkludere ut fra andreperspektiv 
Når prosjektleder svarer på om hvorvidt de lukket seg inne, viser han til det heller var en 
overlevelsesstrategi på grunn av de begrensede ressurser man hadde. Dette bringer logic of 
appropriateness inn i bildet gjennom at man handlet innenfor de rammene som var satt og 
prøvde å fylle de forpliktelser og forventninger som man føler lå i deres roller. 
Arbeidsoppgavene og stillingene til prosjektledelsen kan i seg selv defineres som noe 
forpliktende gjennom det ansvaret man hadde for en så viktig anskaffelse. At man ble tildelt 
de ressurser prosjektgruppen fikk, kan man tolke som de forventingene konsernledelsen hadde 
til prosjektgruppen og at man skulle klare det innenfor de midlene og de rammene man var 
tildelt. Man kan derfor ha blitt oppfattet som en lukket gruppe, selv om man forsøkte å innfri 
de tildelte rollene man hadde. Dette kan da ha gitt videre utslag i at man ikke har inkludert 
andre deler av Oslo Sporveier godt nok, slik kritikken kom fram. Og kan derfor muligens 
kobles til et kapasitetsproblem. Det er også viktig å vurdere om prosjektledelsen så på 
rådsgruppens posisjon som riktig og legitim, da de gjennom hendelsesforløpet etterlyster en 
klarere rolle i form av styringsgruppe som igjen ville gitt tydeligere kommandolinjer. 
Om det ligger noe normativt i at man forsøkte å jobbe med de rammene og ressursene man 
var tildelt uten å stille spørsmålstegn, kan bringe legitimeringsteori inn i bildet. 
Organisasjonskulturen til Oslo Sporveier har vi ingen data om, dermed kan vi heller ikke 
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vurdere om hvorvidt det var et normativt grunnlag for å forsøke å jobbe kun innenfor de 
rammene man hadde.  
 
5.8.4 Oppsummering 
Gjennom hendelsesforløpet har det kommet frem fra prosjektleder at ressurser spilte en rolle. 
Economic og Administrative man forklarer at mangel på ressurser førte til at prosjektgruppen 
ikke kunne vie nok oppmerksomhet til alt som foregikk i omgivelsene deres. Noe som kan ha 
begrenset hvor mye de kunne inkludere andre deler av Oslo Sporveier. Maktteori har derimot 
vist at det kan ha vært en preferanse; hvor gruppen gjennom å trekke inn andre aktører 
risikerte at man måtte ta hensyn til deres preferanser, noe som igjen kunne utfordre maktbasen 
til prosjektledelsen.  
I andreperspektivet har vi gjennom Logic of appropriateness forklart at ressursgrunnlaget kan 
ha påvirket kapasiteten til prosjektgruppen for å ta hensyn til rådsgruppen for eksempel. Og at 
det muligens kan ha presset dem til å utvikle en overlevelsesstrategi for å innfri de 
forventninger og forpliktelser som var satt til deres roller.  
Alle nevnte teorier er gode på å forklare forholdene rundt denne hendelsen på sine ulike 
måter, og gir ulike interessante forståelser som vi tar med oss videre. 
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6 Drøfting  
 
Vi har frem til nå gjennomgått ulike utvalgte beslutninger som vi har sett på som strategisk 
viktige hendelser i prosessen. Våre empiriske funn har i stor grad vært basert på intervjuene vi 
har gjennomført, samtidig som vi har brukt kommunerevisjonens rapporter for å kunne 
beskrive forholdene på en god måte. Analysen foregikk gjennom den teoretiske todelingen 
som vi gjennomgått i kapittel 3. Alle de redegjorte teorier har blitt brukt innenfor denne 
todeling og vi har i oppsummeringene forsøkt å vise til den teorien som har skilt seg ut med 
den bredeste forklaringskraften. Dette har selvfølgelig ikke alltid latt seg gjøre, da de ulike 
teoriene noen ganger har beskrevet ulike deler beslutningsprosessen på hver sine gode måte.  
Videre fremgang av drøftingen vil bli en presentasjon av de funn som er gjort i analysedelen, 
hvor vi ser nærmere på forklaringskraften til første- og andreperspektivet på et overordnet 
nivå. Etter dette vurderer vi de sterke og svake sidene av denne oppgaven og de implikasjoner 
som kommer frem. Avslutningsvis blir det gitt ulike ideer til videre forskning av denne 
prosessen som kan være interessant å studere videre på, både gjennom de funn som har 
kommet frem i denne oppgaven, men også store deler av prosessen som vi ikke har hatt 
kapasitet til å undersøke. 
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6.1 Hovedfunn 
 
Innledningsvis i oppgaven beskrev vi at Oslo Sporvier har blitt konfrontert med mye kritikk i 
forhold til hvordan de håndterte anskaffelsen av NBB. Kommunerevisjon har vært sterkt inne 
i bildet med to rapporter, hvor de hovedsakelig påpekte hvilke feil og mangler som prosessen 
var preget av. Dette har hjulpet oss med å fokusere på ulike biter av anskaffelsen, både når det 
gjaldt valg og konsekvenser. Det har da vært viktig å distansere seg fra å være påvirket for 
mye fra kommunerevisjonens perspektiv. Objektivitet er et nøkkelord til de grader det er 
mulig å være det. I forhold til disse to rapportene og medias fremstilling, gir vinklingen vi har 
gjennomført et annerledes bilde av hvordan man kan oppfatte de valg og beslutninger som er 
gjort gjennom prosjektet.  
Spørsmålet er da om vi kan kategorisere dette som et funn i forhold til hva som allerede er 
blitt publisert.? 
Vår fremstilling har vært fokusert på å gjengi de omstendigheter som lå til grunn for de ulike 
beslutningene og hendelsene som er beskrevet i analysen. Denne koblingen er et funn i seg 
selv, og gir et klarere bilde av hvilke elementer som kan ha vært påvirkende faktorer. Det har i 
analysedelen blitt vist til empiriske omstendigheter som ikke kommunerevisjonen har nevnt. 
En kritikk som kommunerevisjonen kommer med i forhold til prosjektorganisasjonen var at 
man burde ha alliert seg med ekstern spisskompetanse på elektroniske billettsystemer i form 
av innleid/-e rådgiver/-e. Samtlige informanter påpeker derimot at det ikke lå noe slik teknisk 
spisskompetanse hos eksterne aktører. I stedet for å bygge opp kunnskapsnivået hos eksterne 
aktører vurderte man det mer rasjonelt å bygge opp kunnskap i egen organisasjon. Til hvilken 
grad man skulle basere seg på ekstern eller intern kompetanse blir et spørsmål vi ikke kan ta 
hensyn til. Tematikken i forhold til å avlyse anbudskonkurransen blir også interessant med 
prosjektleders forklaring om at man ville komme tilbake til samme setting hvis 
anbudskonkurransen skulle bli gjennomført på nytt. 
Særlig media har en tendens til å vinkle mye til individer og personlige preferanser, noe som 
er tydelig i forhold til dekningen denne prosessen har fått. Personlige preferanser er 
selvfølgelig en del av prosessen, men det gir ikke et riktig bilde av hvorfor beslutninger er 
fattet. I de ulike beslutningene har vi oppdaget både struktur, erfaring, ressurser, 
kommunikasjon, forventninger som bidrags ytende faktorer i forhold til beslutningene som vi 
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har fokusert på. I forhold til hvilken informasjon media har formidlet til publikum 
hovedsakelig Aftenposten, blir deres vinkling etter vår mening særlig svekket gjennom 
analysen vi har gjennomført. De har vært veldig fokuserte på prosjektledelsen og glemmer da 
hvilken kontekst forholdene har utspilt seg i.  
Det er ikke å legge skjul på at vi som publikum også blir påvirket av å lese artikler og 
rapporter som kritiserer stort sett det meste. Utfordringen ligger i å være oppmerksomme, og 
ikke bli altfor blendet og distansere seg fra det. Intervjuene som er gjennomført har vært 
ekstremt viktige for å få en bredere forståelse samtidig som det minsker vår avhengighet av 
sekundær data. Gjennom å sitere har vi vist direkte til hvordan involverte personer har 
oppfatter og oppfattet situasjonene. Bruken av teori gir tydelig en bredere kunnskap om 
prosessen.  
Inntrykket man får av kommunerevisjonens rapporter, peker i retning av at det har vært en 
prosess som har blitt dominert av teoriene som Eskalering av feil kurs og Garbage can. 
Analysen viste derimot at det var andre teorier som hadde større forklaringskraft. I noen 
beslutninger viste analysen at man kunne forklare ulike deler av hendelsesforløpet gjennom 
kombinasjoner av teorier som kunne gi interessante forståelser 
Hvordan kan tidligere AS Oslo Sporveiers rolle i prosessen med innføring av nytt billett- og 
betalingssystem i Stor-Oslo forklares ved hjelp av organisasjonsteori? 
Oppgavens problemstilling er som beskrevet i metodedelen; teoritestende, og søker etter å 
teste ulike teorier mot innføringen av NBB. Hvorvidt vi har noen funn i forhold til 
problemstillingen blir da om teoriene kan forklare prosessen. Dette ble gjort i 
resultatkapittelet og det er tydelig at alle beslutninger som er gjennomgått kan forklares 
gjennom teorier innenfor vårt todelte teoretiske rammeverk. Både teorienes forklaringskraft 
og beslutningenes teoretiske forklaringsmulighet varierer, men det er klart at teoriene har 
forklaringskraft. Når det gjelder perspektivenes forklaringskraft er det som følge av 
problemstillingen hensiktsmessig å vurdere deres styrke i forhold til hverandre. 
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6.2  Perspektivenes forklaringskraft 
 
I analysen ble de enkelte beslutningene vurdert gjennom begge perspektivene. På denne 
måten gir perspektivene oss muligheten til å forstå beslutninger gjennom ulike vinkler.  
Når vi benyttet oss av de underlagte teorier innenfor førsteperspektivet, kunne vi se og 
vurdere omstendighetene for beslutningen og prosessen gjennom det 
rasjonalistisk/økonomiske paradigmet. Dette paradigmet fokuserer sterkt på organisasjoners 
overlevelse, noe som skjer gjennom effektiv planlegging og at man velger det beste 
alternativet eller konsekvensen organisasjonen ønsker i fremtiden. Erfaring spiller en sentral 
rolle i perspektivet gjennom at det gir større forståelse av konsekvensene til de ulike 
alternativene man vurderer. Gjennom prosessen har det kommet frem flere hendelser og 
beslutninger hvor aktørene har vist til at man har handlet rasjonelt gjennom planlegging 
samtidig som erfaring har vært en viktig faktor. 
Gjennom andreperspektivet analyserte vi beslutningene som preget av sine institusjonelle 
omgivelser hvor man prøver å imøtekomme de normer og regler som er sosialt skapt. Regler 
og normer er sentrale begrep i perspektivet, og beslutningsaktører streber for å etterleve de 
institusjonelle rammer som de befinner seg i. Dette blir ansett som det riktige og legitime, og 
effektivitet vurderes ut fra hvorvidt man følger disse rammene. Når man tar beslutninger som 
er basert på slike institusjonelle omgivelser, vil disse beslutningene være preget av 
tilfeldigheter, symbolikk og normer. 
I begynnelsen av prosessen ser vi at planlegging stod sentralt, aktørene hadde en strategisk 
vurdering av kompleksiteten som et elektronisk billettsystem representerte. Man var klar over 
de begrensingene man hadde som fremtidig beslutningstaker i forhold til kunnskapen som 
leverandørene besatt. Beslutningen om å bygge kunnskap ble også vurdert som riktig i forhold 
til organisasjonens normer. Førsteperspektivet viser god forklaringskraft frem til 
beslutningens tilpasning til de organisatoriske normer. Empirien derimot prøver å vise til at 
rasjonalitet har vært en sentral faktor. Selv om dette blir førsteperspektivets felt, har 
tilnærmingen en svakhet i forhold til den identifiserte normen som befinner seg på 
organisasjonsnivå. Normen gir heller rom for at andreperspektivet har større forklaringskraft 
for å kunne forklare beslutningen om intern kunnskapsbygging.  
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Tilpasningen i forhold til den organisatoriske normen viser at de institusjonelle omgivelsene 
har mulighet for å forklare beslutningen. Dette er derimot ikke tilfelle når vi beveger oss til 
hvorfor man hadde ulike leverandører. Andreperspektivet er svakt i forhold til 
erfaringsfaktoren fra tidligere billettprosjekt som ble identifisert. Dette, sammen med den 
aktørrasjonaliteten som råder, blir derimot faktorer som styrker førsteperspektivets 
forklaringskraft. Noe som kan muligens også identifiseres gjennom at individuell 
aktørrasjonalitet fører til en beslutning som kan defineres som kollektivt irrasjonelt. 
Maktforhold virket som det sentrale i den rasjonelle konsekvensvurderingen som ble gjort hos 
prosjektorganisasjonen. 
Førsteperspektivet fortsetter å ha god forklaringskraft når vi beveger oss til hvorfor man 
valgte å fortsette anbudskonkurransen. Her får vi et rasjonelt grunnlag for å analysere om 
hvorfor man var ”satisfisert” med omstendighetene, og hvorfor man valgte å gå videre på den 
måten som man gjorde. Selv om andreperspektivet gir oss grunnlag for å se nærmere på 
institusjonelle og organisatoriske rammer, forklarer dette ikke godt nok hvorfor status quo ble 
beholdt gjennom å ikke avbryte anbudskonkurransen. Det kan derimot argumenteres for at de 
prosessuelle rammene ga større trygghet hos aktørene til å gjennomføre prosessen på en slik 
linje. Det samme gjelder beslutningen om å beholde de to leverandørene som ikke fylte 
sentrale kriterier for å kunne være med i anbudskonkurransen. Andreperspektivet har ikke like 
tydelig forklaringskraft i denne hendelsen. Perspektivet gir en veldig overfladisk beskrivelse 
av forhold som kan forklare beslutningen gjennom tilfeldigheter, uten at den er like sterk på å 
bruke de trekk som kommer fra hendelsesforløpet slik som førsteperspektivet. 
Førsteperspektivet har en meget god forklaringskraft ved at den gir god teoretisk forståelse av 
situasjonen, både når det gjelder grunnlaget for beslutningen og strategien for å møte den. Det 
ble vist til at aktørene utnyttet sin maktbase gjennom rasjonell tilnærming til en utfordring av 
en negativ situasjon som besto av dårlig konkurranse. 
Kompleksiteten og uoversiktligheten som preger hendelsesforløpet om ressurstildeling faller 
innenfor tilfeldighetsaspektet i andreperspektivet, og gir sådan tilnærmingen en 
forklaringskraft. Men uoversiktligheten som har preget empirien gjennom at vi hadde 
motstridende uttalelser fra informantene gir grunnlag for å vurdere ulike teoretisk 
forklaringsalternativer over hvordan hendelsen kan ha forløpet seg. Om hvorvidt dette gir 
større forklaringskraft til perspektivene kan vurderes, men både første- og andreperspektivet 
gir god forklaring fra de ulike hendelsesforløpene som informantene ga utrykk for. Den 
samme vurderingen kan vi gjøre rundt beslutningen om å ikke inkludere resten av 
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organisasjonen. Begge perspektivene har styrke på hver sin måte om hvordan man vurderer de 
ulike trekkene fra hendelsesforløpet. Førsteperspektivet har sin styrke i rasjonalitetsgrunnlaget 
til aktørene og samtidig de begrensningene man møter i omstendighetene man opptrer i. Disse 
omstendighetene ble vurdert som lite ressurser i forhold til arbeidsmengde, og som dermed 
resulterte i kapasitetsproblemer. Andreperspektivets styrke blir da at vi ser forløpet gjennom 
de normer og forventinger som beslutningsaktørene preges av. 
Det totale styrkeforholdet mellom perspektivene kan vurderes ut fra ulike trekk som kommer 
frem. Begge perspektivene har i mer eller mindre grad hatt en forklaringskraft ved samtlige 
analyserte beslutninger. I alle gjennomgåtte beslutninger har minst ett av perspektivene hatt 
god forklaringskraft. Dette er vist ovenfor, og gir perspektivene samlet en god 
forklaringskraft. I visse tilfeller kan vi også observere at begge perspektivene har god 
forklaringskraft på en og samme beslutning. Det er i disse beslutningene hvor bredden av de 
empiriske funnene blir utnyttet til en god og optimal forklaringskraft. Selv om perspektivene 
kan gi ulike forklaringer, svekker ikke dette den totale teoretiske forklaringskraften. Ved å 
forklare den totale konteksten gjennom begge perspektivene får vi to vinklinger på hvordan 
og hva som kan ha ført til en beslutning. Førsteperspektiv viser den rasjonelle og 
konsekvensorienterte siden og hvordan det foregikk, mens andreperspektivet viser til hvilken 
kontekst beslutningsaktørene befant seg innenfor og hvordan det begrenset eller påvirket 
aktørene. På denne måten gir den beskrevne kombinasjonen innsyn i aktørrasjonaliteten som 
råder samtidig som vi får innsyn i hvordan konteksten og institusjonelle omgivelsene kan ha 
virket inn. 
Ved beslutningen om kunnskapsbygging for eksempel; var forklaringen til førsteperspektivet 
basert på at det var en rasjonell strategisk planlegging. Andreperspektivet derimot legger 
grunnlaget for beslutningen på det normative aspektet som preger organisasjonen. Begge 
perspektiver ga legitime forklaringsalternativer. Og alle empiriske trekk som kom frem 
hendelsesforløpet ble dernest fremstilt og forklart på ulike måter. 
Det som skiller perspektivene gjennom et samlet syn av beslutningene, er at 
forklaringskraften varierer etter type beslutning. Noen beslutninger er mer av planleggende art 
og da ser vi en tendens til førsteperspektivet har god forklaringskraft. Beslutninger som 
preges av at man møter en utfordring eller et problem gir større rom for andreperspektivet, 
selv om førsteperspektivet også tilbyr alternative forklaringer og har styrke i dette. Det er 
dette som skiller perspektivene i analysen. Førsteperspektivet har en jevn forklaringskraft på 
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alle beslutninger, og gir oss fortsatt gode alternativer selv om andre perspektivet har større 
grad av styrke. Andreperspektivet har som sagt på noen områder god forklaringskraft. På de 
beslutninger hvor den er svakere i forhold til førsteperspektivet tilbyr den derimot ikke like 
gode alternativer. Dette kan muligens forklares med at det er vanskelig å identifisere de 
institusjonelle omgivelser, både normative og kultur-kognitive elementene som aktørene 
påvirkes av, men som ikke kommer frem gjennom innsamlet data. Samtidig vil det også være 
vanskelig å identifisere eventuelle tilfeldigheter som beslutningene kan ha skjedd gjennom. 
Beslutningsaktører kan ha vanskeligheter for å innrømme slik trekk som kan ha preget de 
ulike beslutningene. Innsamlet data derimot viser at førsteperspektivet tilbyr en 
gjennomgående god forklaringskraft, og det er på dette momentet at man kan skille styrken og 
forklaringskraften på disse to perspektivene i oppgaven.  
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6.3 Sterke og svake sider ved oppgaven 
 
I forhold til hvordan vi gjennomførte denne oppgaven vil det alltid være alternative metoder å 
gjøre det på. Vi sa avslutningsvis at det kan være vanskelig å identifisere eventuelle 
institusjonelle omgivelser som kan ha preget prosessen. Videre vil det også være psykologiske 
elementer som kan være meget utfordrende å oppdage og identifisere. Dette er selvfølgelige 
svakheter som vi har vært klar over gjennom oppgaven, uten at vi har kunnet motarbeide det.  
Når det gjelder gjennomføringen av oppgaven ville det muligens være et alternativ å fokusere 
på èn beslutning og studere alle forhold som var knyttet opp til denne ene beslutningen 
framfor en analyse av flere beslutninger. En slik analyse vil etter vår oppfatning derimot, 
snevret forståelsen som man tilegner seg om prosessen. Det gir et bedre grunnlag for å forstå 
prosessen når vi inkluderer flere beslutninger, som igjen vil tilsi at vi redegjør for ulike 
omstendigheter langs prosessen. Dette betyr ikke at vi har en oppgave som gir forståelse av 
hel og kompleks anskaffelsesprosess. 
Gjennom å avgrense oppgaven på den måten vi gjør, samtidig som vi tar utvalg av 
beslutninger innenfor avgrensningen, kan dette gi god indikasjon på hva som kan ha preget 
prosessen og hvordan ting har foregått. Men fortsatt så setter tid og kapasitet en begrensning i 
forhold til å få frem alle sider ved prosessen. Dette måtte i så fall gjøres gjennom en ren 
empirisk basert oppgave. Avgrensningen som gjør at vi ser på et utvalg av beslutninger 
svekker også forklaringskraften til noen av teoriene som har sin styrke i å forklare hele 
beslutningsprosesser. Dette gjelder særlig teoriene muddling through og eskalering av feil 
kurs. I forhold til eskalering av feil kurs, ser vi at denne teorien definitivt har et potensial til å 
forklare forhold som skjer når forsinkelsene av prosjektet inntreffer. Man står overfor flere 
negative tilbakemeldinger og man prøver deretter å forsvare prosjektets fremgang ved å 
investere i mer ressurser, tid og penger i håp om å få snudd den negative kursen. Vi ser dette 
gjennom reaksjonene til beslutningsaktørene, samt hvordan rapporter og informanter 
beskriver at den nye prosjektorganisasjonen praktisk talt ble overveldet av ressurser. Det 
interessante i denne sammenheng er også at prosjektet ikke lenger gir den lønnsomheten som 
var tanken bak å innføre systemet i første omgang.  
Det empiriske grunnlaget som ligger til grunn for å påstå dette, fører oss videre til hva man 
kan anse som den største styrken i oppgaven. Både informasjon som har vært tilgjenglig for 
114 
 
allmennheten og den informasjon som er samlet gjennom intervjuer, gir oppgavens empiri 
god reliabilitet. Dette ble drøftet nærmere i metodekapitlet. De skriftlige kildene om de 
empiriske forholdene som kommer fra offentlig hold regnes for å være troverdige kilder. 
Dette gjennom at man som offentlig organ har god utredningskompetanse og tradisjon for å 
være nøytrale og selvstendige instanser som kvalitetssikrer sitt arbeid. Intervjuene på sin side 
inkluderte informanter med nær tilknytting til prosessen og de beslutningene som er tatt. Det 
hadde selvfølgelig styrket det empiriske grunnlaget ved at prosjektdirektøren hadde vært 
tilgjengelig, men vedkommende viste til at prosjektlederen hadde et så nært forhold til han og 
de beslutninger som ble tatt, at han var en troverdig kilde som kunne redegjøre 
omstendighetene for alle forhold på lik linje som han. 
Under hovedfunn nevner vi hvilket inntrykk den tilgjengelige informasjonen gir om 
prosjektet. Det er derfor viktig å distansere seg fra det negative inntrykket som disse 
informasjonskildene gir, og gjennomføre analyse og vurdering ublendet fra dette. Oppgaven 
har derimot brukt de påpekte elementene og nyansert dette med teori. At vi samtidig har et 
stort utvalg av teorier innenfor perspektivene øker forklaringskraften til oppgaven. Selv om en 
bredere prosesstilnærming muligens kan øke styrken på visse teorier, så gir det utvalget av 
beslutninger vi har analysert, en kvalitetsmessig styrke gjennom at oppgaven går mer i 
dybden. 
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6.4 Implikasjoner 
 
Hva kan man lære, hva er budskapet? 
Røste (2009) kategoriserer prosjektet som innovasjon og det er tydelig at andre 
kollektivaktører har mye lærdom å hente fra et slikt innovativt prosjekt som Oslo Sporveier 
sto for. Oslo Sporveier søkte selv lærdom og kunnskap hos andre kollektivtransportaktører 
rundt i verden for å styrke sin egen kompetanse og forståelse over elektroniske billettsystem.  
Når det gjelder hva man kan lære av denne oppgaven, er det særlig de empiriske 
omstendigheter som viser kompleksiteten rundt beslutninger som er viktig å ta med seg 
videre. Og det er sannsynligvis dette som vil tiltrekke lesere utenfor universitetsmiljøet til å 
lese denne oppgaven. Å kategorisere valg som rett og galt i ettertid kan være enkelt, men å 
nyansere de med både empirisk og teoretisk støtte gir en helt annen lærdom. 
Det ble for eksempel nevnt i kommunerevisjonen (2009) at prosjektledelsen burde alliert seg 
med ekstern spisskompetanse på billettsystemer. Det ble derimot ikke nevnt at Oslo Sporveier 
hadde en intern policy om at ekstern konsulentbruk skulle begrenses og at det ble rapportert til 
styret om konsulentbruk. Dette er selvfølgelig ett eksempel på et av flere elementer på 
hvordan denne oppgaven gir alternativ innfallsvinkel til beslutningsprosessen. Ved å 
inkludere en slik teoretisk todeling legger vi også grunnlag for å gi to ulike forståelser av 
beslutninger. Underlagte teorier gir enda dypere forståelse av hvordan og hvorfor beslutninger 
og valg er tatt gjennom prosessen.  
Budskapet blir da at man gjennom å kombinere teori og empiri gir en alternativ forståelse av 
omstendighetene og beslutninger som er tatt i anskaffelsen av nytt billett- og betalingssystem. 
Dette er beslutninger og omstendigheter som også gir grunnlag for resten av prosessen, og 
som også selvfølgelig kan være grunnlag for videre forskning. 
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6.5 Videre forskning 
 
Under prosessen med anskaffelsen av NBB var samferdselsdepartementet som overordnet 
aktør inne og påpekte den relative betydningen Oslo og Akershus hadde i 
transportsammenheng. De ble bedt om å utarbeide spesifikasjoner som kunne publiseres og 
brukes av andre aktører. Tanken bak dette var at det alltid ville finnes folk på andre siden av 
grensen, og at fylker som har pendlerrelasjon til Oslo og Akershus kunne på sikt bygge seg 
inn i nettverket, og som igjen kunne utvikles til nye grenser. Samarbeidet var på lang sikt noe 
som var grunnlaget for nasjonal håndbok 206 (Statens vegvesen, 2004), som en del av 
nasjonal transportplan, og skulle gi retningslinjer for fremtidig billettering av kollektivtrafikk 
i Norge. Samarbeidet mellom NSB, SL og Oslo Sporveier nevnes som et eksempel på 
anvendelse av modellen som de beskriver.  
”Denne samordningen er kommet i stand ved et samarbeid mellom de tre store 
kollektivselskapene som opererer i dette området, nemlig NSB, Oslo Sporveier (OS) og Stor-
Oslo Lokaltrafikk (SL). Det geografiske området disse opererer i dekker hele Oslo og 
Akershus. Hvert av selskapene vil stå som eiere av hvert sitt billetteringssystem, men det er 
inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom de tre operatørene inkludert et felles 
rammeverk som skal sikre interoperabilitet (Common Requirement Specification for 
Interoperability (CRSI))” (Statens vegvesen, 2004). 
Det kan være videre interessant å se hvordan lignende billettprosjekter som baseres på samme 
elektronisk system har blitt anskaffet, og muligens ha komparative studier av ulike offentlige 
anskaffelser knyttet til billettsystemer. I Vest-Agder har det nylig blitt innført et system som 
baserer på den nevnte nasjonale håndbok 206. Dette prosjektet er mindre komplisert og 
omfatter færre transportmetoder, men likheten er at man samordner takssystemer og innfører 
ett felles elektronisk billettsystem. På sikt ser man også at Aust-Agder inkluderes i dette 
systemet, slik at Agder fylkene operer med et harmonisert takst- og billettsystem. 
Lignende elektroniske billettsystemer er i dag innført eller under innføring i flere regioner i 
landet. Både Stavanger, Trondheim, Møre og Romsdal, Troms og Agder som nevnt har fått, 
eller er fortsatt under prosessen med å få elektronisk system. Felles for alle er at man møtt 
utfordringer på ulike måter.  
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I forhold til prosjektet i Oslo har mye vært utredet i tilknytning til gammel 
prosjektorganisasjon. Selv om det fortsatt er mye som kan analyseres på dette området så har 
den nye prosjektorganisasjonen fått veldig lite fokus. Det har skjedd forsinkelser etter planlagt 
innføringsdato under den nye prosjektorganisasjonen også
12
, men dette ser ut til å ha blitt 
begrunnet med å vise til de beslutninger som er tatt under den forrige prosjektledelsen. Selv 
om den nye prosjektledelsen tok over for fire år siden, samtidig som man hadde store 
ressurser tilgjengelig er systemet i skrivende stund fortsatt ikke i full operativ drift. 
Kommunerevisjonen (2009) beskriver de tiltak som er gjort av ny prosjektorganisasjon som 
tilfredsstillende og har ingen ting å påpeke hos nye ledelse. Dette virker i forhold til vår 
oppfatning som en lettvint løsning, og legger mye av skylden på gammel prosjektledelse.  
At man bruker en slik todeling av perspektivene som har blitt presentert i denne oppgaven er 
noe som kan brukes videre til å se på andre beslutninger enn de som har kommet frem i vårt 
utvalg. Samtidig bør man være klar over manglende tilgjengelighet av empiri rundt forhold 
etter 2006, og som man eventuelt bør ta høyde for hvis en ønsker å gå nærmere inn på å 
studere forhold etter denne perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12
 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6268022 
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